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Forord
Denne udgivelse er et samlet værk, som indeholder fire evalueringsrap-
porter med titlerne:
• Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport 
• Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet
• Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion 
• Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed 
Rapporterne udgør en større evaluering af seks bebyggelser, der inden-
for de seneste år er blevet opført med henblik på at billiggøre boligbyg-
geriet.
KAB Fonden og Boligfonden Kuben har støttet det samlede arbejde.
Rapporterne i det samlede værk er udgivet af Kunstakademiets Arkitekt-
skole. Delrapporten om arkitektonisk kvalitet er samtidig udgivet af Stat-
ens Byggeforskningsinstitut med titlen: SBi 2011:13 Blev de billige boliger 
bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet’ (2011).
Indhold
Sammenfattende rapport:
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Af Anne Beim og Hans Kristensen
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Af Claus Bech-Danielsen 
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Af Søren Peter Bjarløv 
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Af Bella Marckmann
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50.  Forord
Nærværende rapport er et koncentrat af tre forskellige evalueringer som 
ser på arkitektonisk kvalitet, byggeteknik og produktionsmæssige vilkår 
samt brugertilfredshed i boligbebyggelser inden for kategorien ”bil-
lige boliger”. Rapporten fokuserer snævert på seks udvalgte byggerier 
og sammenligner derfor ikke kvalitet eller priser med andre former for 
boligbyggeri eller statistisk datagrundlag. En større undersøgelse af den 
art har ikke været mulig indenfor evalueringens økonomiske rammer - ej 
heller været målet. 
Som led i kvalificeringen af nærværende rapport har samtlige parter der 
har deltaget i udviklingen af byggerierne, som rådgivere, leverandører 
og bygherrer, været inviteret til at kommentere på rapporten og supplere 
med evt. manglende data. Her er der flere som har meldt tilbage og vi 
takker for de mange gode input som så vidt muligt er forsøgt indarbejdet i 
rapporten.
Det er blevet efterlyst at de udvalgte boligbebyggelser burde være 
sammenlignet med f.eks. traditionelt boligbyggeri opført i klassisk fa-
gentreprise på byggeplads. En sådan sammenligning kunne være 
interessant, men som nævnt, har det ikke været del af evalueringens 
rammebeskrivelse, ligesom reelle sammenlignelige tal/priser generelt 
er næsten umulige at tilvejebringe i byggebranchen. Dette har også vist 
sig gældende i afdækningen af byggeomkostningerne for de udvalgte 
byggerier. Ydermere er det vanskeligt at præcisere hvad omkostningerne 
dækker – f.eks. ved opgørelse af produktionsudgifter – er transporten 
indregnet og monteringen på byggeplads, tilslutning af installationer mv.? 
– eller er det alene produktionsomkostninger på fabrik og hvor høj er 
graden af færdiggørelse her?
Det er vigtigt at fremhæve, at der er tale om en tværfaglig empirisk under-
søgelse som giver et øjebliksbillede boligbebyggelserne. Nærværende 
rapport sammenfatter således en bred og kompleks evaluering med flere 
faglige perspektiver og vurderinger. Disse kan selvfølgelig læses sepa-
rat, afhængigt af hvilke oplysninger man søger, men bedst er det at se 
dem i sammenhæng, idet de mange lag og nuancer i materialet giver det 
bedste helhedsbillede.
1.  Formål med evalueringen
´
Inden for de sidste 10 år er der opført en række bebyggelser i Danmark, 
som eksplicit tilstræber at være ”billige boliger” af god kvalitet. De har i 
forskellig udstrækning taget afsæt i udenlandske erfaringer med udvikling 
af ”affordable housing”, ofte for at sikre boliger til ”keyworkers” i storby-
erne. I de danske ”billige boliger” projekter anvendes præfabrikation og 
standardiserede byggesystemer i varieret grad. De gentager således dele 
af filosofien bag de store planer i 1960’erne og 1970’erne, omend under 
6nye produktionstekniske og markedsmæssige vilkår. Man taler i denne 
sammenhæng om en nyindustrialisering af byggeriet. I nogle af projek-
terne indgår også en finansiel komponent, der tilstræber lave ydelser, 
enten tilvejebragt gennem offentlig subsidiering eller gennem privat 
krydssubsidiering. Omkostninger, finansiering og prisdannelsen er dog 
ikke centrale i denne evaluering. 
Der er på initiativ af KAB Fonden og Boligfonden Kuben gennemført en 
evaluering af boligernes arkitektoniske, tekniske og brugsmæssige kval-
iteter i forbindelse med udvalgte eksempler på de senere års nyopførte 
”billige boliger”. Evalueringen skal også tilstræbe at give et mere overord-
net svar på, om de ”billige boliger” blev billige, set i lyset af den kvalitet de 
har. 
Evalueringen henvender sig primært til professionelle aktører på bygge- 
og boligmarkedet, herunder arkitekter og ingeniører, almene boligor-
ganisationer, samt private bygherrer og ejendomsinvestorer. Desuden 
kan evalueringen også være af interesse for nuværende og kommende 
beboere i billige boliger. Endelig er de stiftende parter bag Fonden for 
Billige Boliger interesserede i at få en uafhængig vurdering af initiativets 
foreløbige resultater. 
2.  Evalueringens tre delrapporter
Tre delanalyser, som er gennemført i efteråret 2010, danner grundlaget 
for denne sammenfattende rapport. Dette er en evaluering af:
• De arkitektoniske kvaliteter - udført af professor/PhD, arkitekt Claus 
Bech-Danielsen
• Teknik og produktion - udført af lektor, arkitekt Søren Peter Bjarløv
• Beboertilfredshed - udført af konsulent, sociolog Bella Marckmann
Delanalyserne følger hver især anerkendte kvalitative og kvantitative 
metoder som uddybes indledningsvis i de enkelte delrapporter. 
De tre delrapporter omhandler følgende seks boligprojekter:
• Bedre Billigere Boliger, Ølby
• Bedre Billigere Boliger, Kvistgård
• SophienborgBo, Hillerød
• SøndergårdBo, Måløv
• Vildrose 1+2, Karens Minde, København
• Ullerødparken, Ullerød Syd, Hillerød
De tre delrapporters analyser og vurderinger gengives i koncentreret 
form i de efterfølgende to kapitler i nærværende rapport. I kapitel 3 
resumerer analysernes beskrivelser af bebyggelserne, mens kapitel 4 
sammenfatter analysernes mere vurderende afsnit. Delrapporterne kan 
downloades i deres fulde udstrækning fra følgende hjemmesider: www.
cinark.dk, www.boligforskning.dk, www.sbi.dk, www.dtu.dk, www.kab-
fonden.dk, www.boligfonden.dk
73. Sammenfattende beskrivelser af de 6 
byggerier
Bedre Billigere Boliger, Ølby 
Adresse: Pærehaven, Morelhaven og Blommehaven, Ølby, 4600 Køge 
Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Arkitekter: Juul | Frost Arkitekter A/S
Ingeniør: Aicon A/S
Landskabsarkitekter: Juul | Frost Arkitekter A/S
Entreprenør: Diverse fagentrepriser; Byggeleder: Aicon A/S
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Producent: Taasinge Træ A/S 
Antal boliger: 251 
Opførelsesår: 2001 – 2004 (Pærehaven); 
2004 – 2007 (Morel- og Blommehaven)
Arkitektur
Pærehaven, Morelhaven og Blommehaven i Ølby er resultat af en 
arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 2001 i samarbejde mellem 
Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og De Forenede Ejendomssel-
skaber A/S. Konkurrencen var todelt med en åben 1. del og en lukket/
inviteret 2. del. Den fordrede, at deltagerne skulle fokusere på udvikling 
af det arkitektoniske ’grundrum’, for på den måde at gøre det muligt at 
skabe arkitektonisk kvalitet og høj boligkvalitet til en billig pris. Det var et 
krav, at byggeriet skulle opføres for an anlæggelsespris på 4.200 kr. per 
m². Beløbet blev siden forhøjet til 4.500 kr. Konkurrencen blev vundet 
af Holscher Arkitekter A/S, men den efterfølgende byggeopgave i Ølby 
tilfaldt Juul | Frost Arkitekter A/S. 
Bebyggelsesplan Bedre billige 
boliger, Ølby
Illustration: Juul | Frost Arkitekter
8Byggeriets første etape, Pærehaven, består af 72 boliger og stod færdig i 
2004. Efterfølgende er to yderligere etaper blevet opført, så den samlede 
bebyggelse i dag rummer 251 boliger. Boligerne varierer i størrelse, og 
som udgangspunkt var flere forskellige ejerformer repræsenteret: En 
tredjedel lejeboliger, en tredjedel andelsboliger og en tredjedel ejerbo-
liger. I øjeblikket er der efter seneste oplysninger 20 andelsboliger og 2 
lejeboliger i Pærehaven, mens bebyggelsens senere etaper Morelhaven 
og Blommehaven udelukkende blev realiseret som ejerboliger. 
Bebyggelsen består af tre bygningsgrupperinger, der er omgivet af 
grønne fællesarealer. Indadtil er bebyggelsen bundet sammen af et bilfrit 
forløb med stiforbindelse til Ølby-centeret og S-togsforbindelse.
De enkelte bygninger består af tre ’boligklodser’ (på ca. 86 m²), der er 
stablet på højkant. De tre etagers bygninger står flere steder i beby-
ggelsen alene, mens de andre steder er bygget sammen horisontalt, 
så de udgør blokke med 2, 3 eller 4 bygninger. Der er elevatorbetjening 
ifølge lovkrav ved byggeri over to etager. Det stramme byggesystem 
kommer til udtryk i facaderne. Alle vinduesåbninger og døre har samme 
format, og de kubiske bokse er rene i formen, og beklædt med forpatin-
eret zink. 
I udviklingen af konceptet for Ølby-byggeriet indgik ud over ønsket om lav 
anlægsøkonomi også et ønske om lav driftsøkonomi og dermed en gun-
stig totaløkonomi. Blandt andet derfor er zink valgt som facadebeklædn-
ing, og ligeledes blev det besluttet at udføre faste belægninger indenfor 
bebyggelsen, (beton/densifalt). 
Bebyggelsen rummer fire forskellige boligtyper, på henholdsvis ca. 75m², 
100m², 122 m² og 145 m² bruttoareal inkl. depotrum. De fire boligtyper er 
udviklet omkring en grundtype, en ét-plansbolig på 86 m², der kan tilføjes 
en større eller mindre del af den overliggende/underliggende etage. Til 
den enkelte bolig hører et depotrum på mellem 2 m² depotrummet er 
placeret i særskilte rum på bebyggelsens stueplan. 
Idéen om ”Grundrummet” er blandt andet blevet omsat til en ”basis-bolig”, 
hvor beboeren selv får mulighed for at præge sin bolig ved placering af 
ikke bærende vægge. Boligerne leveres som en ”basis-bolig” med en frit 
stående kerne, der rummer badeværelse og tilslutningsmulighed for et 
køkken. Basis-boligen kan opdeles med vægge og kan ombygges i takt 
med beboernes skiftende ønsker og økonomiske formåen. Alle rum har 
2,80 m til loftet, hvilket er en stor kvalitet idet samtlige vinduer går fra 
gulv til loft, og dermed sender dagslys dybt ind i rummene. Der er desu-
den mulighed for forskellige tilkøb. For eksempel af terrasse (ved bolig i 
stueetagen) eller altan.
Bygninger i tre etager.
Foto: Juul | Frost Arkitekter
Boligens ”grundrum” med en frit 
stående kerne
Foto: CInark, 2005
9Teknik og produktion
Bygningerne er opført af præfabrikerede fladeelementer i træ beklædt 
med forpatinerede sinusplader i zink. Bygningsdybderne er lidt over 12 
m, og fladeelementerne kunne være blevet transporteret i denne længde 
fra fabrik uden problemer. Men for at spare udgifter til en stor kran blev 
elementerne delt op i mindre længder (ca. 6,5 m), der var betydelig en-
klere (og dermed billigere) at sætte op. Tagkonstruktionens enkelte dele 
(spær etc.) blev leveret færdige, men blev samlet til færdig konstruktion 
på byggepladsen - på terræn for at undgå udgifter til stillads. Når tagkon-
struktionerne var færdige blev de beklædt med tagpap, og herefter løftet 
på plads med en kran. Bygningselementerne blev leveret til byggeplad-
sen med udvendig beklædning monteret, og indvendigt var ét lag gips 
tilsvarende monteret på fabrik. Det andet lag gips blev monteret direkte 
på byggepladsen, for at undgå problemer med skader under transport. 
Badekabiner er tilsvarende præfabrikerede med gulvvarme, og blev lever-
et færdige med fliser og glas. 
Billiggørelsen af bygningerne i Ølby opstår primært ved at minimere an-
tallet af forskellige fladeelementer. Det er en løsning med mindre præfab-
rikation end volumenelementerne, hvilket kan medvirke til en større risiko 
for skader eller fejl ved opførelsen/montagen. Fugtpåvirkninger udgør en 
risikofaktor, ligesom de mange elementsamlinger, med sikring af mem-
brantæthed mv. foregår på byggepladsen frem for under kontrollerede, 
certificerede forhold på fabrikken. Disse forhold har ikke voldt problemer 
i Ølby. 
Tåsinge Træ leverer fladeelementerne, men bygger dem ikke ind. Dette 
udføres af en anden entreprenør i et partnering samarbejde og et inte-
greret team under supervision af Taasinge Træ. Fundamentet er udført 
som terrændæk, der sikrer mod fugtpåvirkninger fra jorden. Rørføring 
sker i etagemellemrummene, og der er anvendt radiatorer med henblik 
på fleksibilitet i indretningen (gulvvarme kan i værste fald fordele sig på to 
rum). 
Oversigtsplan
Tegning fra byggeandragende 
Aicon A/S
Længdesnit
Tegning fra byggeandragende 
Aicon A/S
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Beboervurdering
Beboerne oplever stort set boligernes kvalitet som tilfredsstillende i 
forhold til prisen. Det opleves positivt at boligerne er åbne i deres indret-
ning og at de er tilgængelige for handicappede. Der er dog visse proble-
mer med støj, og stuelejlighederne opleves som fodkolde. På trods af bo-
ligernes kvaliteter opleves de af de fleste børnefamilier som midlertidige. 
De mindre af boligerne (75m²/100 m²) opleves ikke rummelige nok til fam-
ilier med større børn. Hvor længe de adspurgte beboere vil blive boende 
vil derfor komme meget an på bebyggelsens priser i forhold til priserne 
på det øvrige boligmarked, ligesom hvor attraktiv bebyggelsen vil fremstå 
på lang sigt. Alt efter markedets udvikling vil en del af børnefamilierne 
antagelig før eller siden søger over i en anden og større bolig, hvor man 
kan få egen have og være lidt mere uforstyrret af naboer. 
Frugthavernes udvendige æstetik deler vandene, deres rå industrielle 
udtryk er enten elsket eller hadet. Dette giver bebyggelsen en særegen 
profil som et sted for mennesker, der gerne vil bo i moderne omgivelser 
og uden forpligtelser i forhold til at holde hus og have. Området er ikke 
udmærket ved et tæt naboskab, hvilket kan virke attraktivt på dem, der 
ikke ønsker dette, og mindre attraktivt på de grupper – fx børnefamilier – 
som gerne vil have et tæt lokalt fællesskab. 
Bebyggelsen har et råt industrielt 
udtryk
Foto: Juul | Frost Arkitekter
Indgang til boligen
Illustration: Juul | Frost Arkitekter
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Bedre Billigere Boliger, Kvistgård
Adresse: Lergravsvej, Kvistgård 
Bygherre: De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Ingeniør: Aicon A/S
Landskabsarkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Entreprenør: Diverse fagentrepriser; Byggeledelse: Aicon A/S
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber A/S
Producent: MS-Elementfabrik (1. leverance, blev nedrevet), Taasinge Træ 
A/S (2. leverance)
Antal boliger: 54 i 1. etape. I alt planlagt: 126 
Opførelsesår: 2007-2008 (etape 1) 
Arkitektur
Bebyggelsen i Kvistgård er et resultat af endnu en konkurrence om 
’Bedre billigere boliger’. Der var tale om en indbudt konkurrence med 
ni deltagende hold. Projektkonkurrencen, der omfattede udvikling af 
bebyggelsesplan, samt opførelsen af 120 boliger, blev udskrevet af De 
Forenede Ejendomsselskaber A/S og vundet af Tegnestuen Vandkunsten 
A/S i 2004. 
Bebyggelsesplan, Kvistgård
Illustration: Tegnestuen 
Vandkunsten
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Bebyggelsen er opdelt i mindre grupper med hver ni boliger. Første 
etape, som består af seks grupper, er nu opført, og yderligere otte er 
planlagt. Typologisk består bebyggelsen af klynge-/rækkehuse uden 
vandrette boligskel. Hver boliggruppe er arrangeret omkring et fælles 
gårdrum, der fungerer som et trygt og bolignært fællesareal, beskyt-
tet for trafik og med læ for vinden i det åbne landskab. Gårdrummet har 
flere åbninger (portrum), hvorfra der i det ene hjørne er ankomst fra 
parkeringspladsen. Fra gårdrummet er der udsigt til landskabet gennem 
de åbninger, som danner adgang til de enkelte boliger, og som fører ud i 
boligernes private gårdhaver.
Hver boliggruppe består af boliger på ca. 95, 125, 150 og 180 m². Brut-
toareal inklusiv 16 m² depotrum. Alle boliger er i to plan, med adgang 
fra det overdækkede portrum. Det vil sige at hver bolig har niveaufri 
adgang til det fri. Indgangen er placeret midt i boligen. Her ligger også 
trapperummet, hvilket giver fine bevægelsesmønstre, og gode muligh-
eder for at indrette de øvrige rum ud mod facaderne. Stueetagerne i alle 
boligerne er ens, og variation i lejlighedsstørrelse og rumindretning sker 
alene i overetagerne. Køkken, badeværelse og opholdsrum er placeret i 
stueetagerne. Fra køkkenet er der direkte udgang til det fælles gårdrum 
via et stort vinduesparti. Alle vinduer går fra gulv til loft, og rumhøjden 
er 2,60 m på begge etager. Overetagerne rummer 1-5 værelser alt efter 
boligernes størrelse. De største boliger har på overetagen et ekstra 
badeværelse. Fra de fleste boliger er der udgang til et privat udeareal i 
form af en ca. 25 m² terrasse eller have. Til de fleste boliger er det muligt 
at tilkøbe en tagterrasse. Alle boliger rummer desuden et depotrum med 
adgang fra portrummet. 
Bolig i Kvistgård
Foto: CINARK, 2008
Portrum
Foto: CINARK, 2008
Boliggruppe, Kvistgård
Foto: CINARK, 2008
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Teknik og produktion
Facaderne er beklædt med brædder af varmebehandlet gran i en sort 
tjæreagtig glød. Varmebehandlingen forlænger træets levetid, og løs-
ningen blev valgt for at imødekomme ønsket om en god driftsøkonomi. 
Bræddebeklædningen er lodret men afbrydes af et vandret bånd, der 
består af fire brædder ved etageskel og ved afslutning mod tag. ”Båndet” 
dækker de vandrette elementsamlinger og monteres på byggepladsen. 
Tagene er flade og beklædt med tagpap. Vindues og dørkarme er i træ-
alu med gående partier (vindues- og dørrammer) i hårdt træ (mahogni). 
Husene er bygget af præfabrikerede fladeelementer i træ. Facadebek-
lædningen er monteret på fabrik, og elementerne er på alle punkter 
leveret med høj færdiggørelsesgrad. Husene er opført med et fundament 
som terrændæk som sikrer de fugtmæssige forhold mod jorden. Som 
nævnt kan den lavere grad af præfabrikation øge risikoen for fugtskader 
ved opsætningen og samling af fladeelementerne på byggepladsen. De 
første fladeelementer til bebyggelsen blev leveret af MS-Elementfabrik 
uden beklædning og sat op uden tilstrækkelig afdækning. Det skete en 
sommer med rekordstore regnmængder, hvorfor der opstod problemer 
med skimmelsvamp. 54 boligenheder måtte rives ned, og genopføres. 
Tåsinge Træ A/S har stået for den efterfølgende leverance af fladeele-
menter, men har ikke stået for montagen. Denne er udført i et integreret 
team under supervision af Taasinge Træ A/S. Badekabiner er udført i 
glasfiber som selvstændige units og som noget særligt er alle gulve ud-
ført i olieret massiv bambus. 
Byggeproces
Fotos: CINARK
Plantegninger, Kvistgård
Tegning fra byggeandragende 
Vandkunsten A/S
Tværsnit, Kvistgård
Tegning fra byggeandragende 
Vandkunsten A/S
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Beboervurdering
Kvistgårdhusene udmærker sig især ved deres æstetik og naturskønne 
beliggenhed, som der kun er ros til overs for hos beboerne, samt for 
det nære fællesskab, som fremmes af bebyggelsesplanen med det 
fælles grønne gårdrum. Disse kvaliteter gør bebyggelsen attraktiv for 
børnefamilier, som gerne vil bo et sted med et tæt naboskab. Selv om no-
gle familier som udgangspunkt har valgt rækkehuset som en midlertidig 
løsning kan det tætte naboskab vise sig at være noget, som fastholder 
familierne i bebyggelsen. Bebyggelsen har således en klar social profil, 
og hvis man hører til dem, der foretrækker en højere grad af privatliv er 
dette ikke stedet. 
Det, at nogen alligevel vælger at flytte igen, skyldes primært oplevelsen 
af dårlig kvalitet i byggeriet i den første etape. Byggeriets indledende 
vandskader er et eksempel på, hvordan tilliden til en bygherre kan lide 
varig skade, selv om bygherren tog konsekvensen og genopførte de 
berørte huse. Der er forsat problemer med badeværelserne, som ikke 
umiddelbart kan afskrives som indkøringsvanskeligheder. 
Børnefamilierne peger på flere forhold, som bør ændres i de kommende 
etaper: jernkanter om græsplænerne er meget uhensigtsmæssige, hvor 
børn skal lege. Legepladsen bør placeres fornuftigt i forhold til såvel 
boligerne (tæt på) som befærdede veje (i betryggende afstand). I plan-
løsningen kunne man tage større hensyn til den typiske børnefamilie 
og fx lægge køkken og stue i forlængelse af hinanden frem for adskilt 
af badeværelsesblokken. Et større bryggers/entréområde kan betyde, 
at børnefamilierne i højere grad vælger at blive boende. Det er dog ikke 
boligens størrelse, der gør at de interviewede børnefamilier overvejer at 
flytte, men derimod oplevelsen af den dårlige kvalitet i byggeriet. 
Den anden målgruppe, seniorer, er foreløbigt kun sparsomt repræsen-
teret i bebyggelsen. De indvendige trapper kan være en barriere for 
denne gruppe, som typisk søger en bolig, der kan fungere som ”sidste 
bolig” og som derfor gerne må være handicapvenlig. De forskellige bolig-
størrelser giver mulighed for at flere generationer kan flytte ind i hver sin 
bolig, så man kombinerer selvstændighed med nærhed til børnebørn el-
ler bedsteforældre. Det er selvfølgelig usikkert, om det er muligt i senere 
faser af byggeriet, da det forudsætter, at en lille og en større bolig er til 
salg på samme tid. 
Det store depotrum er et plus ved boligerne, men viser samtidig, at det 
er svært at gøre alle tilfredse. Når skuret er så stort som her, frister 
det mange til at inddrage det mere eller mindre som et ekstra værelse, 
hvorefter man stadig mangler skurplads. Anvendelsen af depotrummet er 
reguleret i ejerforeningens vedtægter.
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SophienborgBo, Hillerød
Adresse, Dalles Have og Mette Friis Have, 3400 Hillerød 
Bygherre: BoKlok A/S (IKEA / Skanska)
Arkitekter: BoKlok A/S og Tegnestuen Vandkunsten A/S
Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. 
Landskabsarkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Entreprenør: Skanska Danmark 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul A/S 
Antal boliger: 84 
Opførelsesår: 2004-2005 
Arkitektur
SophienborgBo indgår i et nyt boligområde omkring Sophienborg Gods, 
der blandt andet fungerer som kvartercenter med skole, SFO og fritids-
faciliteter for områdets beboere. Området rummer en bred vifte af bo-
ligtyper, og der er både ejerboliger, andelsboliger og udlejningsboliger. 
SophienborgBo er delt op i to afsnit. Det nordlige afsnit er anlagt omkring 
Dalles Have og det sydlige er anlagt omkring Mette Friis Have. Hvert 
afsnit består af syv toetagers vinkelhuse, der alle rummer seks andelsbo-
liger. 
Bebyggelsesplan, SophienborgBo, 
Hillerød
Foto: Skanska - Boklok
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Grundlæggende er de fjorten vinkelhuse ens, dog med forskellig tagform 
i de to afsnit. Dalles Have har ensidig taghældning med fald mod ind-
gangsfacaderne, mens Mette Friis Have har fladt tag med stort tagud-
hæng. Endvidere adskiller de to bygningsafsnit sig farvemæssigt fra 
hinanden, idet bebyggelsen Dalles Have er sort, hvor Mette Friis Have er 
almuerød. Facaderne er træbeklædte og der er sort tagpap på tagene. 
Alle vinkelhusene har samme struktur. Den indvendige side af vinklen 
danner sammen med en lav depotbygning et lille gårdrum, hvorfra der er 
indgang til alle seks boliger. En trappe fører op til en lille altangang, der 
danner adgang til overetagens tre boliger. På den anden side af vinkel-
bygningerne har alle boliger adgang til det fri, underetagens boliger til en 
lille terrasse og overetagens boliger til en altan. 
Alle fjorten vinkelhuse er indrettet ens. De består af hver seks boliger, 
to på 62 m², to på 75 m² og to på 87 m². Lejlighederne er organiseret 
efter samme mønster og samme rumhøjde på 2,60 m. Der er indgang 
til en entre med en lille garderobe. Fra entreen er der adgang til et 
badeværelse med brus og til boligens opholdsrum. Langs opholdsrum-
mets ene endevæg er et åbent køkken, og ud mod den vestvendte eller 
sydvendte facade er der adgang til enten en terrasse eller en altan. I en 
enkelt bygning, der er drejet 45º i forhold til de øvrige, vender ophold-
srummene og de tilhørende uderum dog mod nordøst i to af boligerne. 
Det viser den manglende fleksibilitet i det fastlåste byggesystem. Der 
er kun få variationsmuligheder i lejlighedernes indretning, idet lodrette 
installationsføringer betinger placeringen af køkken og badeværelse, som 
er placeret i den ene ende af boligen. Opholdsrummene i de to største 
lejlighedstyper kan dog opdeles, så disse lejligheder får et værelse til. 
Indvendigt gårdrum
SophienborgBo, Hillerød
Foto: Skanska, Boklok
Plan af vinkelhus med 2x3 
lejligheder
Foto: Tegnestuen Vandkunsten
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Teknik og produktion
De fjorten vinkelhuse er opført som præfabrikerede volumenelementer i 
træ. Hvert vinkelhus indeholder seks lejligheder opført af tolv volumenele-
menter plus tagelementer. Volumenelementerne, er ca. 4 x 9 x 3 m store. 
De er produceret i Sverige med en høj færdiggørelsesgrad. Installationer, 
døre, vinduer, køkkenelementer og badearmaturer er monteret på fab-
rikken, og lofter og vægflader er ligeledes færdigbehandlet inden levering 
på byggepladsen. Den vandrette bræddebeklædning skjuler elementsam-
lingerne ved etageskel, mens de lodrette samlinger er synlige. Tagkon-
struktionerne er ligeledes leveret som færdige elementer påmonteret på 
stedet med kran. Volumenelementerne er opstillet på et randfundament. 
Under huset er der en ventileret krybekælder med begrænset ventilation 
gennem riste i fundamentet. Krybekælderen er nødvendig for at instal-
lationerne kan tilkobles og tilses. Inden for randfundamentet er der udlagt 
grus. Den fugtfølsomme underside af volumenelementet bliver hermed 
frit eksponeret for fugt fra jorden og er afhængig af tilstrækkelig luftskifte 
i krybekælderen. Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og en 
eventuel oversvømmelse vil kunne tilføre fugt til krybekælderen. 
Præfabrikerede volumenelementer
Foto: Tegnestuen Vandkunsten
Snit i 4 sammenstillede 
volumenelementer
Tegning: Skanska, Boklok
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Beboervurdering
SophienborgBos store kvalitet er de små gårdfællesskaber. Det lader til 
at ramme et passende niveau, når det gælder at sikre, at alle er en del 
af et naboskab. Som i de øvrige bebyggelser er der i SophienborgBo 
mulighed for at gå aktivt ind i fx bestyrelse eller haveudvalg. Beboere ses 
også privat med andre de har noget til fælles med. De små gårdfællessk-
aber er mindre krævende for den enkelte end evt. udvalgsarbejde. Det 
kræver ej heller så intim en kontakt, som hvis man ses privat, spiser sam-
men etc. Alligevel skaber det en kontakt og en følelse af tilhørsforhold 
mellem beboere i samme blok, som viser sin værdi, når en beboer har 
brug for hjælp. 
Børnefamilierne roser boligerne, som er tilpasset børnefamiliers behov 
med fx en forholdsvis stor entre/bryggers og et relativt stort badeværelse. 
Alligevel hører vi også her fra børnefamilierne, at boligerne er for små 
til at danne ramme om et familieliv med større eller flere børn. Det er 
imidlertid med beklagelse, at de siger dette, og det er navnlig det gode 
naboskab og børnenes legerelationer, der holder dem i SophienborgBo. 
De ældre og dem uden børn ser i højere grad boligen som permanent.
SophienborgBo
Foto: Skanska, Boklok
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SøndergårdBo, Måløv
Adresse: Bækholmen, Måløv 
Bygherre: BoKlok A/S / (IKEA/Skanska)
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Ingeniør: Dines Jørgensen & Co. 
Landskabsarkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S
Entreprenør: Skanska Danmark 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul A/S 
Antal boliger: 39 
Opførelsesår: 2005-2006 
Arkitektur
SøndergårdBo er et rækkehusbyggeri i et nyt boligområde umiddelbart 
sydvest for Måløv Station. Det nye boligområde er anlagt omkring en 
ca. 600 m lang sø, der er blevet anlagt i forbindelse med udviklingen af 
det nye boligområde. Området er fortsat under udvikling, og når det er 
færdigudbygget vil det rumme ca. 750 boliger - parcelhuse, rækkehuse 
og etageboliger. 
SøndergårdBo ligger midt i området bestående af 39 boliger i to etager. 
Heraf er seksten indrettet i fire blokke, der ligger parallelt med Søn-
dergårds Allé. Vinkelret på disse ligger seks andre blokke, der ligeledes 
har fire boliger hver, dog med undtagelse af den nordligste blok, der 
rummer to boliger og den sydligste blok, der består af fem. Mellem de to 
grupperinger af blokke er der anlagt fire asfalterede parkeringsarealer 
og mellem disse er der grønninger og legearealer. Bebyggelsesplanen 
sørger for udsigt til den kunstigt anlagte sø fra alle arealerne mellem 
rækkehusene. 
Bebyggelsesplan, SøndergårdBo, 
Måløv
Ilustration: Tegnestuen 
Vandkunsten
SøndergårdBo, Måløv
Foto: Skanska, Boklok
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De nordvendte facader fungerer som indgangsfacader for alle boligerne. 
Langs rækkehusene er der således ankomststier, der blandt andet 
afgrænses af de skure, hvori der er et depotrum til de enkelte boliger. 
Overetagens volumenelementer er længere og dermed forskudt en smule 
i forhold til de underste, så der opstår et overdækket indgangsparti. 
Også på de modstående facader, der vender ud mod grønningen, er der 
sket en forskydning af modulerne. Her skaber forskydningen et karnap-
lignende motiv, der gør plads til et stort vinduesparti i boligernes over-
etage. 
Boligerne i SøndergårdBo er helt ens. De er på 117 m² fordelt på to 
etager. Rumhøjden på begge etager er ca. 2,60 m. I stueetagen er der 
entre, badeværelse med brus, depot/vaskerum, køkken og opholdsrum. 
Køkkenet har vindue ud mod terrassen og er forbundet med spise- og 
opholdsrummet, der kan afskærmes af en skydedør. Spisepladsen er 
placeret i et dobbelthøjt rum med udsigt til haven, rigeligt med dagslys 
og visuel kontakt til overetagen. Overetagen rummer tre værelser, et 
badeværelse med brus, samt endnu et opholdsrum. 
Boliger i SøndergårdBo
Foto: Skanska, Boklok
Snit gennem bolig
Tegning: Skanska, Boklok
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Teknik og produktion
Bygningerne har en vandretliggende træbeklædning, der er malet i en 
grålig nuance. Vinduesrammer er malerbehandlet i samme nuance, lige-
som det er tilfældet for de udvendige døre skurer. Boligernes indgange 
markeres som noget særligt med et hvidt facadeparti. Tagfladerne er 
beklædt med sort tagpap. De har en meget svag hældning mod ind-
gangsfacaderne. Her er tagrender og nedløbsrør udført i stål. 
SøndergårdBos rækkehuse er som boligerne i SophienborgBo bygget 
af præfabrikerede volumenelementer i træ. Byggeteknisk er der tale 
om samme system, som blev anvendt i Hillerød, men i SøndergårdBo 
har arkitekterne tegnet rækkehuse frem for de vinkelhuse. Volumenele-
menterne er ca. 4 x 9 x 3 m store og er produceret i Sverige med en høj 
færdiggørelsesgrad. Taget er bygget ind i den øverste kasse – hvor det 
første lag tagpap var lagt på fra fabrik, mens det andet lag blev lagt på 
byggepladsen. Installationer, døre, vinduer, køkkenelementer og badear-
maturer er monteret på fabrikken, og lofter og vægflader er ligeledes 
færdigbehandlet inden leveringen på byggepladsen. Vandret bræddebek-
lædning skjuler elementsamlinger ved etageskel, mens lodrette samlinger 
flere steder er sløret af facadernes forskydninger. Andre steder ses de i 
form af en lodret opdeling af den vandrette beklædning. Fundament og 
krybekælder er udført som i SophienborgBo, men her er en plastmem-
bran og polystyrenplader lagt ud oven på gruset for at undgå opstigende 
fugt fra jorden. Bunden af krybekælderen ligger også her under terræn, 
hvilket er kritisk ved evt. oversvømmelse. Trods volumenelementernes 
høje færdiggørelsesgrad måtte der anvendes stillads ved byggeriet, 
blandt andet til færdiggørelse af taget og opsætning af tagrender. 
Rækkehuse, SøndergårdBo, 
Måløv
Ilustration: Tegnestuen 
Vandkunsten
Stueplan, depot fungerer som 
teknikrum
Tegning: Skanska, Boklok
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Beboervurdering
SøndergårdBo er hovedsaglig beboet af familier med børn under skoleal-
deren. Derfor er de færreste begyndt at tænke over, om boligen er stor 
nok når børnene bliver større. Nogle nævner det som en mulighed. 
Bebyggelsen har ikke små gårdfællesskaber, men har et meget levende 
nabofællesskab. Hvorvidt det vil findes efter nogle års til- og fraflytnin-
ger, som måske vil resultere i en mindre homogen beboergruppe, er 
spørgsmålet?
Der er en vis konflikt mellem byggeriets æstetik, som alle er glade for, og 
brugervenligheden. Således giver det store åbne rum mellem stuen og 
1. sal anledning til klager over varme, der forsvinder op under loftet. 
Det gør stuen svær at varme op ligesom lyd forplanter sig fra stueplan 
til soveværelserne ovenpå. Valget af paradisæbletræer frem for rigtige 
æbletræer til beplantningen opleves også som et sted, hvor æstetiske 
valg er gået forud for brugerhensynet. 
Boligernes entreareal er for små til børnefamilier, der har brug for plads 
til overtøj, flyverdragter og evt. barnevogne/klapvogne. Der er meget be-
grænset opbevaringsplads i øvrigt. Det opleves ikke som et stort problem 
nu, men kan føre til kreative løsninger med at indrette opbevaringsrum 
under terrasserne. Det kan i så fald give fugtproblemer under gulvene 
idet ventilation af krybekældrene således hindres. Det er uhensigtsmæs-
sigt, når husene ikke kan rumme beboernes behov uden risiko for evt. 
skader på konstruktionen. 
SøndergårdBo
Foto: Skanska, Boklok
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Vildrose 1 + 2, Karens Minde, København
Adresse: Thomas Koppels Allé, København S
Bygherre: Fonden for billige boliger
Arkitekter: ONV Arkitekter og Tegnestuen Mejeriet A/S
Ingeniør: Viggo Madsen A/S
Landskabsarkitekter: Algreen og Bruun
Entreprenør: Kodumaja og diverse fagentrepriser
Administration: Kuben
Producent: Kodumaja, Estland 
Antal boliger: 42, heraf 12 billige 
Opførelsesår: 2007/2008
Arkitektur
Bebyggelsen består af rækkehuse, der ligger for enden af den stille 
Thomas Koppels Allé i Valby. Det nærliggende byområde rummer både 
etagehuse og kolonihavehuse (helårs), men de umiddelbare naboer er 
kolonihavehuse, Strandparkskolen mod nord, og jernbanen mod syd. 
Mod vest afgrænses bebyggelsen af et mindre halvhøjt krat. Fra Thomas 
Koppels Allé fører to boliggader ind til bebyggelsen. 
Bebyggelsen består af syv blokke, med i alt 38 boliger i to etager. De 
seks blokke, der har adgang fra boliggaderne, vender øst/vest, mens 
blokken ud mod Thomas Koppels Allé vender nord/syd. Midt i beby-
ggelsen indrammer tre blokke en grønning, der danner bebyggelsens 
fællesareal. I det sydvestlige hjørne af grønningen er et lille fælleshus 
på 44 m². Hver bolig har et depotskur i forbindelse med indgangspartiet. 
Skuret skaber en fin rytme i gaderummets langsgående facader og dan-
ner en mellemskala mellem rækkehuse og gaderum. Samtidig afskærmer 
de det lille gårdrum, der knytter sig til boligernes indgangspartier.
Bebyggelsesplan
Vildrose 1 + 2, Karens Minde, 
København
Illustration: ONV Arkitekter
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Rækkehusene har sort vandret bræddebeklædning, ligesom depotskurer, 
affaldsdepoter og læmure. Vinduesrammer og døre er ligeledes sorte. 
Skodder er dog udført i ubehandlet træ, og brystninger består af gult og 
orange glas, hvilket kontrast til de sorte facader. En anden variation i 
bebyggelsen er opnået ved at forskyde de enkelte volumenelementer i 
forhold til hinanden. Rækkehusenes øverste etager er en smule dybere 
end stueetagerne, så der opstår et udhæng der beskytter indgangspar-
tierne. Bygningerne har svagt skrånende tage med ovenlyskasser, hvor 
der på bagsiden er opsat solceller. Tagfladerne er beklædt med sort 
tagpap, dog med undtagelse af de lave depotskure, der har græs på 
tagfladerne. 
Boligerne er alle i to plan, men varierer i størrelse fra de mindste på 
85 m² til de største på 131 m², heraf er de fleste familieboliger på over 
120 m². De forskellige boliger er opført omkring det samme grundele-
ment, der er ca. 4,20 x 12 m. I midten af dette grundelement er køkken, 
badeværelse og trapperum, og over trappen er ovenlyset. Hvis beboerne 
ønsker et andet køkken end det leverede, kan det tilkøbes, og hvis de øn-
sker at opdele de øvrige etager til flere mindre værelser, må de selv be-
koste etableringen af skillevægge. Forskellige boligstørrelser opnås ved 
at de store boligers første sal ligger delvist ind over de mindre boliger. En 
rumlig variation opnås også ved at loftshøjden i stueetagen er ca. 2,50 m, 
hvorimod loftshøjden på den øverste etage varierer fra det højeste punkt 
på ca. 2,60 m til 2,30 m på det laveste punkt ud mod indgangsfacaden. 
Boligerne er gennemlyste, og på hver side af boligen er en lille træ-ter-
rasse i niveau med stuegulvet. 
Basisbolig på 85m2 fordelt på 
to etager - og leveret i form af to 
rumstore moduler.
Illustration: ONV Arkitekter
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Teknik og produktion
Bygningerne er opført af præfabrikerede volumenelementer i træ med en 
høj færdiggørelsesgrad. De er produceret i Estland, og transporteret med 
skib og lastbil til byggepladsen. For at opnå lave anlægsudgifter består 
byggeriet af få elementvariationer. Hver bolig udgøres af tre volumenele-
menter, enten to i stuen og et på 1.sal eller et i stuen og to på 1.sal. Beko-
stelige installationsløsninger er samlet omkring køkken og bad og er ens 
i alle boligerne, uanset om der er tale om boliger på 85 m² eller 120 m². 
Udbud af boliger i forskellige størrelser opnås ved at tilføje volumenele-
menter, der i princippet er tomme. 
Volumenelementerne er lagt på linjefundamenter som spænder på tværs 
af bygningsretningen. De rækker ca. 2,50 m ud over bygningskroppen 
på hver side. Inden for fundamentet er der udlagt grus ovenpå en plast-
membran. Volumenelementernes underside er derfor frit eksponeret for 
fugt fra krybekælderen og er afhængig af tilstrækkeligt luftskifte herfra. 
Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og en eventuel overs-
vømmelse kan føre til fugt i krybekælderen. Dog er denne velventileret, 
idet fundamentet er lagt ud som tværgående ribber, hvorpå den del af 
linjefundamentet som ligger foran bygningen er lagt store vandrette riste 
(terrassedæk). Krybekælderen er nødvendig for at installationerne kan 
tilkobles og tilses. Bebyggelsen er projekteret som energiklasse 2. 
Snit gennem bolig
Tegning: ONV Arkitekter
De præfabrikerede 
volumenelementer bliver hejst på 
plads.
Foto: ONV Arkitekter
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Beboervurdering
Bebyggelsens store styrke er den beliggenhed, som gør det muligt for be-
boerne at blive tæt på storbyen og alligevel komme til at bo med mange 
af forstadens kvaliteter. Vildroserne kan sammenlignes med kvarterer 
som Kartoffelrækkerne, Humleby og Bakkehusene, som har det til fælles, 
at de er bygget som billige familieboliger, ligesom de har bevaret en sta-
tus som meget attraktive boligområder. 
Det skal bemærkes, at vi i Vildroserne ikke mødte familier, der forudser, 
at de må flytte, når deres børn bliver større, på trods af den begrænsede 
plads. Det skyldes måske, at de oplever deres nuværende bolig som et 
attraktivt alternativt til et stort enfamiliehus med egen have osv., ligesom 
de måske sammenligner den med en lejlighed inde i byen, som typisk har 
meget små badeværelser og ingen grønne udearealer overhovedet. Man 
ser også en stor kreativitet, når den begrænsede plads skal udnyttes 
bedst muligt. Her er det beklageligt, at Vildroserne ikke har fået et større 
fælleshus, som måske kunne aflaste boligerne en smule pladsmæssigt. 
Bebyggelsens største svaghed er for mange af beboerne, især i de ’bil-
lige boliger,’ den uigennemskuelige finansieringsmodel, som har givet 
beboerne i både billig- og markedsboligerne flere ubehagelige over-
raskelser. Her kan forholdet med at blande billigboliger og markedsbo-
liger i samme bebyggelse og grundejerforening nævnes som et kritisk 
punkt, når vilkårene er så forskellige for de to grupper. Det har ikke givet 
anledning til store konflikter, men der er en tydelig bevidsthed om ”os og 
dem” i begge grupper, som ikke er særlig frugtbar. 
Den ene boliggade, med de 
små skure, der skaber struktur 
og rytme, og som laver en 
klar markering af boligernes 
adgangsforhold
Foto: ONV Arkitekter.
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Ullerødparken, Ullerødbyen, Hillerød Vest
Adresse: Solbuen 50-222, 3400 Hillerød 
Bygherre: FO Byg & Bo A/S
Arkitekter: ONV Arkitekter 
Ingeniør: Entreprenør: Kodumaja og diverse fagentrepriser
Landskabsarkitekter: Algren & Bruun
Entreprenør: Fonden for Bedre Billigere Boliger 
Administration: FO Byg & Bo A/S
Producent: Kodumaja, Estland 
Antal boliger: 86 
Opførelsesår: 2007/2009 
Arkitektur
Ullerødparken ligger i Ullerødbyen, der er en ny bydel under udbygning i 
den nordvestlige del af Hillerød. Når bydelen er fuldt udbygget skal den 
rumme 1.500 boliger samt butikker, børneinstitutioner og plejecenter. 
Der er i lokalplanen for Ullerødbyen lagt vægt på at udnytte nærheden til 
landskabelige omgivelser. 
Ullerødparken består af rækkehuse, der er opført omkring tre boliggader. 
De afsluttes af huse på tre etager, der omkranser en lille pladsdan-
nelse, mens husene langs boliggaderne er to etager. På den vestlige 
side af gaderummene er boligerne i to etager, mens der på den østlige 
side er individuelle boliger på hver etage. Da alle boligerne har adgang 
fra boliggaden - overetagens boliger ad en fritstående trappe - skabes 
der et fortættet gaderum med liv og mange mødesteder. De asfalterede 
parkeringsarealer afgrænses mod øst af carporte og lange rækker af 
depotskurer. Mellem grupperingerne af boliger omkring boliggaderne og 
de tilhørende parkeringsarealer er der grønne arealer, der samler be-
byggelsen på tværs af boliggaderne. Mod nord, øst og vest afgrænses 
bebyggelsen af et beplantningsbælte, der med tiden vil danne læ i det 
åbne landskab. 
Bebyggelsesplan, Ullerødparken, 
Hillerød
Illustration: ONV Arkitekter
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Der er opnået variation i bebyggelsen ved at forskyde de enkelte vol-
umenelementer i forhold til hinanden. Eksempelvis er de øverste etager 
i boliggadernes rækkehuse en smule dybere end stueetagerne. Derved 
opstår et udhæng, som beskytter indgangspartierne og de tilhørende 
terrasser. På de tre etages rækkehuse for enden af boliggaderne er der 
en tilsvarende forskydning mellem de enkelte volumenelementer. Her 
er det overetagerne, der på skift er trukket ind mod syd og nord, så der 
på skift er tagterrasse til hver side af bygningen. Tagterrasserne er godt 
beskyttet for vind, da der er mur på tre sider. De udgør et klart tilskud til 
bebyggelsens boligkvalitet. 
Med henblik på at opnå lave anlægsudgifter er alle boliger opført omkring 
det samme grundelement. Dette grundelement rummer boligens køkken 
badeværelse og andre installationer, og det varierende udbud af boliger 
i forskellige størrelser opnås derefter ved at tilføje andre elementer, der i 
princippet er tomme. De dyre kerner i boligerne er altså ens, lige meget 
om der er tale om en bolig på 85 m² eller 120 m². Som i Vildroserne må 
beboerne selv bekoste eventuelle alternative løsninger end de leverede. 
Det har været hensigten at skabe en sammensat beboergruppe, med 
plads til både unge og ældre, enlige og børnefamilier. Bebyggelsen 86 
lejeboliger varierer derfor meget i størrelse. 
Indgange fra den indre boliggade
Foto: ONV  Arkitekter
Tagterrasser
Foto: ONV Arkitekter
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Teknik og produktion
Rækkehusene fremtræder med vandret bræddebeklædning, der er 
malet i en lys grå nuance. Depotskurer og læmure omkring terrasser har 
samme beklædning, og vinduesrammer samt døre (glasdøre) er ligeledes 
malet i samme grå nuance. Skodder, der er udført i ubehandlet træ, 
og brystninger, der består af gult og orange glas, skaber kontrast i de 
ensfarvede facader. Bygningerne har flade tage, der er beklædt med sort 
tagpap. 
Bygningerne er opført af præfabrikerede volumenelementer i træ, som er 
produceret i Estland, og transporteret med skib og lastbil til byggepladen. 
Hver bolig er opbygget af 1-3 volumenelementer med en høj færdig-
gørelsesgrad. Her anvendes samme fundamentløsning, som er omtalt 
i forbindelse med Vildrose 1 + 2, hvorfor samme forhold hvad angår 
fugtpåvirkninger og ventilation er gældende. Byggeriet er projekteret som 
energiklasse 1 og er ikke tilsluttet fjernvarmen i området. Opvarmnin-
gen af boligerne foregår med en el-drevet såkaldt aftræksvarmepumpe. 
Anlægget er forsynet med varmeveksler og solceller. Den valgte var-
mepumpe (Genvex) ser dog ikke ud til at kunne levere en tilstrækkelig høj 
temperatur og et acceptabelt indeklima til beboerne. 
Facadebeklædning i træ der er 
malet i en  grå nuance.
Foto: CINARK, 2010
Installationerne samles omkring 
boligens kerne
Foto: CINARK, 2010
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Beboervurdering
Bebyggelsen rummer kun lejeboliger. Det gør den attraktiv for dem der 
ikke vil binde sig til en ejerbolig. Bebyggelsen fremstår kun i ringe grad 
som en enhed med sin egen identitet, og af alle de undersøgte beby-
ggelser tales der her mindst om nabofællesskaber. Det skyldes måske, 
at beboerne ikke er særlig interesseret i dette, men det forstærkes af, 
at bebyggelsen ikke har nogen synlige naturlige mødesteder (beboer/
fælleshus) og at beboerne ikke er organiseret i en beboerforening eller 
lignende. 
Boligerne anses for gode til prisen – med en alvorlig undtagelse, nemlig 
opvarmningen. Det er et meget stort problem at bebyggelsens varmean-
læg er dårligt dimensioneret, da det for mange beboere skygger for 
boligernes øvrige kvaliteter. Det anvendte Genvex anlæg roses af mange 
på grund af det gode indeklima det giver, men problemer med opvarmn-
ing overskygger dets fordele. 
Bolig i Ullerødparken
Tegning: ONV Arkitekter A/S og 
Kodumaja, Estland
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4.  Tematisk vurdering 
af arkitektur, teknik, produktion 
og af beboertilfredsheden
Vurdering af de arkitektoniske kvaliteter
Der er grund til at minde om, at arkitektonisk kvalitet opstår i form af en 
helhed. Helheden opstår i et samspil mellem tekniske, funktionelle og 
rumlige/æstetiske hensyn, og på tværs af alle skalatrin. Det er derfor 
uheldigt, når der i en bebyggelse fokuseres for ensidigt på økonomiske, 
funktionelle eller byggetekniske aspekter, hvis de samlede rumlige kval-
iteter i bolig og uderum ikke ofres tilsvarende interesse. Det har eksem-
pelvis været tilfældet i SophienborgBo, hvor boligernes udformning er 
sket med udgangspunkt i en brugerundersøgelse IKEA gennemførte. 
Undersøgelsen var primært koncentreret om funktionelle boligbehov. Det 
har ført til, at der fra BoKloks side har været meget fokus på bygningen 
som et produkt bestemt af entydige krav, mens der har været mindre 
fokus på boligens rumlige sammenhæng med bebyggelsesplan og be-
byggelsens tilpasning til stedet. BoKloks byggekoncept gør det således 
vanskeligt at skabe en tilfredsstillende bebyggelsesplan. De fritstående 
vinkelhuse skaber en stivhed i bebyggelsesplanen og giver ringe mu-
lighed for varierede rumlige forløb. Det ufleksible byggesystem opleves 
også i forholdet mellem de enkelte boliger og bebyggelsen. Der er kun få 
boligtyper med små variationsmuligheder, og der er ikke mulighed for at 
tilpasse boligens indretning i forhold i bebyggelsens overordnede organi-
sering omkring sociale rum, udsigt, ankomstforhold etc. Denne stivhed 
i byggesystemet kommer til udtryk på boligniveau, idet alle bygninger er 
indrettet ens og bebyggelsen kun rummer tre forskellige boligtyper. At 
ensarte boligerne står i direkte modsætning til de mange forsøg, der i 
disse år gøres på boligmarkedet med henblik på at skabe forskellighed, 
variation, individualitet og mangfoldighed. 
Disse problemer kan til dels ses som resultat af industrialiserede produk-
tionsprocesser og ønsket om at billiggøre gennem masseproduktion. 
Problemet i det konkrete tilfælde er, at der er udviklet én bygningsform, 
der er masseproduceret og opført uden tilstrækkelig tilpasning til den 
aktuelle placering. Arkitektonisk kvalitet kan imidlertid godt opstå under 
industrialiserede produktionsformer og for små midler. Det kan eksempel-
vis opleves i bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i Kvistgård. Her spiller 
bygninger og friarealer sammen, og bebyggelsens landskabelige kval-
iteter udnyttes fuldt ud. Fra de fælles gårdrum og de private gårdhaver er 
der flotte kig til de omkringliggende landskaber, og fra boligerne er der 
visuel kontakt til friarealerne på begge sider af bygningerne. Kvaliteterne 
i Kvistgårdhusene opstår bl.a. fordi, boligplaner og bebyggelsesplaner 
er tænkt sammen, ligesom der er tænkt over fleksibilitet i boligplanerne. 
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Ligeledes rummer bebyggelsen et klart hierarki af rum. Fra det store 
landskabelige rum, til fællesarealerne mellem boliggrupperne, til det 
fælles uderum i de enkelte boliggrupper, til den enkelte bolig. Alle arealer 
er klart definerede og tydeligt aflæselige. 
I denne og i andre bebyggelser er der skabt ’gratis kvaliteter’, blandt an-
det ved at gøre det sociale liv til en væsentlig boligkvalitet. Det er eksem-
pelvis gjort muligt ved at optimere udearealernes sociale rum. Adgangs-
forhold, køkkeners placering og udgange fra boliger giver mulighed for 
visuel kontakt og mødesteder. Disse intentioner er lykkedes i flere af de 
seks bebyggelser. 
De implicerede arkitekter har taget opgaven seriøst og kastet sig en-
gageret ind i arbejdet med at rationalisere og systematisere byggeriet. 
Der kan imidlertid spores en vis tendens til at overgøre det rationelle i det 
arkitektoniske udtryk. Kvistgårdhusene, der er opført af fladeelementer, 
fremstår eksempelvis, som om bebyggelsen er opført af bokse, og i beby-
ggelsen i Ølby er alle vinduer ens - uden at det er en reel produktionste-
knisk fordel. I Kvistgårdhusene har løsningen dog også den anden fork-
laring, at konkurrenceforslaget bevidst rummer muligheden for at vælge 
mellem de to fabrikationsmåder. De følgende etaper af byggeriet vil blive 
fremstillet som bokselementer efter fugtproblemerne i første etape. 
Et generelt træk ved samtlige bebyggelser er at der er anvendt få, gode 
materialer. Med enkle midler og få farvesætninger bliver der skabt 
tilstrækkelig kontrast, som får bebyggelserne til at fremtræde gedigne. 
Flere af de involverede arkitekter peger på, at volumenelementer med-
fører arkitektoniske begrænsninger, blandt andet hvad angår den rumlige 
udformning. Begrænsningerne opstår blandt andet ved at rumbredden 
ved volumenelementer bliver bundet af transportforhold (max. 4,2 m). 
Kvistgårde. Kig til de 
omkringliggende landskaber. 
Foto: CINARK, 2008
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Ligeledes kan det være vanskeligt at udforme dobbelthøje rum, idet vol-
umenelementerne helst skal være stabile (afstivede) under transporten. 
At udfordre volumenelementerne er dog lykkedes i SøndergårdBo hvor 
de basale funktionelle behov er løst i samspil med rumlige og oplev-
elsesmæssige kvaliteter. Her er den visuelle kontakt mellem køkken og 
terrasse og mellem over- og underetage samt oplevelsen af det dobbelt 
høje rum, med det store glasparti, blot nogle af disse kvaliteter. 
Der kan dog være store fordele i at anvende rumstore elementer omkring 
badeværelser (badekabiner) og køkkener, hvor præfabrikation, under 
kontrollerede forhold, er at foretrække. Der peges derfor på, at den opti-
male løsning er en kombination af volumenelementer og fladeelementer. 
Her udgør de nuværende leverandører og producenter imidlertid en bar-
riere, da de producerer enten den ene eller anden type. En kombination 
er derfor ikke en aktuel mulighed. 
Flere af de evaluerede bebyggelser er opført med et minimum af skil-
levægge og et minimalt køkken. Et argument er, at beboerne dermed får 
mulighed for at sætte deres personlige præg på indretningen af deres 
bolig. Det er et interessant eksperiment, der bør udvikles yderligere, og 
det bør undersøges, om den indbyggede fleksibilitet bliver benyttet af 
senere tilflyttere. 
Ideen med at levere boligen som et råhus rummer således store muligh-
eder. Det er dog ikke rimeligt, at gøre tanken om råhuset til en del af det 
økonomiske regnestykke i bestræbelsen på at skabe billigere boliger. Det 
giver ikke mening, at sammenligne anlægspriser på byggeri, hvor det ene 
leveres uden køkken og skillevægge, mens det andet er fuldt apteret. 
Men hvad betyder en øget industrialisering, masseproduktion og heraf en 
risiko for ensformighed af byggeriet i en tid præget af stigende behov for 
individualisering og selvudfoldelse i og omkring boligen? Arkitektonisk, 
såvel som byggeteknisk set, er der tale om gammel vin på nye flasker, 
når det handler om at billiggøre byggeriet gennem rationel masseproduk-
tion. Da arkitekter i begyndelsen af nittenhundredtallet formulerede 
modernismens arkitekturkoncepter, handlede det netop om at skabe 
kvalitetsboliger, med rigelig plads, lys og luft, der var til at betale for 
enhver. Dengang som nu var tilliden til nye materialer og industrialiserede 
produktionsformer stor. Disse ideer har været efterstræbt i 80-90 år. 
Men stadig er det et åbent spørgsmål, om masseproduktion og rationelle 
byggeformer reelt har billiggjort byggeriet. Det må også overvejes, om 
de evaluerede bebyggelser er udviklet i en grad og udført på en sådan 
måde, at vi undgår fortidens fejltagelser i form af monotone og kval-
itetsmæssigt kritisable bebyggelser? Eller er vi i færd med at gentage 
en kedelig historie, ved at opfører byggerier, der muligvis er billige på 
opførelsestidspunktet, men som i længden bliver omkostningstunge, fordi 
de ikke er tilstrækkelig holdbare, hverken æstetisk eller byggeteknisk?
I Kvistgård og Pærehaven ses en 
tendens til at overgøre det 
rationelle i det arkitektoniske 
udtryk.
Fotos: CINARK
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Vurdering af de tekniske og produktionsmæssige kvaliteter
Sammenlignet med klassiske byggemetoder, som f.eks. fagentrepriser 
udført på byggepladsen, er der en række fordele og ulemper ved at anv-
ende præfabrikerede elementer i boligbyggeri. 
Samarbejdet mellem investor og entreprenør/udvikler gør, at der er 
mulighed for, at indhøstede erfaringer fra et byggeri kan anvendes i det 
næste. På den måde kan byggeriernes byggetekniske løsninger blive 
udviklet til gavn for kvaliteten og beboerne. Dette er tilfældet i BoKlok 
byggerierne, hvor Skanska er entreprenør/udvikler, og hvor IKEA og 
Skanska tilsammen er investorer. Det er også tilfældet med Aicon A/S 
og De Forenede Ejendomsselskaber. Forholdet forekommer ikke helt så 
klart mellem ONV og Fonden for Billige Boliger, men der har dog været et 
langt og vedvarende udviklingssamarbejde af konceptet. 
Præfabrikation kan optimere byggeprocessen og effektivisere tids-
forbruget, hvilket er lig med økonomiske besparelser, idet byggeriet 
forenkles og finansieringstiden også kan afkortes. Parallelforløbet hvor 
byggemodningsarbejde kan udføres samtidig med udførelsen af de 
præfabrikerede elementer, og den efterfølgende korte monterings – og 
apteringsperiode, giver tilsammen en kort opførelsesperiode. 
Ved byggeri med præfabrikerede elementer er det muligt at styre frem-
stillingsprocessen og dermed mindske de fejl og mangler, som ellers 
kan opstå på en byggeplads, hvor byggeriet opføres med fagentrepriser. 
Dette er ikke dokumenteret her, men den certificerede produktion på 
en fabrik forventes at forløbe mere smidigt og rutinemæssigt, end ar-
bejdet på en byggeplads, hvor der oftere opstår uforudsete hændelser. 
Det logistiske flow i seriefremstilling og opøvede arbejdsrutiner fremmer 
kvaliteten af produkter fra fabrikken, af arbejdet på byggepladsen og af 
Produktionen på Tåsinge Træ i 
Svendborg
Fotos: Tåsinge Træ
Montering på byggepladsen i Ølby
Fotos : Tåsinge Træ
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det endelige byggeri. Ingen eller lille spildtid på grund af vind og vejr er 
en yderligere fordel. 
Særligt ved anvendelse af volumenelementer kan vejrligsdagene i prin-
cippet reduceres. De er dog meget sårbare når presenningen er pillet af 
- her kan det gå ud over færdigmalede overflader mv. Men efterhånden 
bliver det mere og mere almindeligt at kombinere elementmontagen med 
totaloverdækninger og så undgås vejrligsdage helt.
Det er dog tydeligt, at en høj grad af præfabrikation gør det lettere at 
overholde tidsplaner og sikre planlægningen af arbejdet. Fastlæggelse af 
indflytningsdatoen ved udlejning og salg af boligerne bliver mere præcis.
Selvom der er anvendt præfabrikerede elementer i alle seks beby-
ggelser er der på flere områder væsentlige forskelle. Om der er benyttet 
fladeelementer eller volumenelementer deler bebyggelserne i to grup-
per. Fladeelementer giver mulighed for bredere rum og anvendelsen 
af et traditionelt terrændæk, men giver samtidigt mere samlearbejde af 
de fugtfølsomme konstruktionselementer på byggepladsen og dermed 
større risiko for vandskader. Volumenelementer er underlagt en maksi-
mum bredde på rummene på 4,2 - 4,5 m og kræver, at der etableres en 
krybekælder, bl.a. til montering af installationer. De har en højere færdig-
gørelsesgrad og er ofte bedre beskyttede mod nedbør. 
De anvendte byggesystemer gør det muligt at sikre en høj grad af tæthed 
i konstruktionerne hvilket er en afgørende parameter for at opnå de 
energibesparelser som kræves i bygningsreglementet. Ved anvendelse 
af volumenelementer kræver det særlig opmærksomhed omkring in-
stallationerne. Her føres de ofte ind og ud af konstruktionen (eks. ned i 
krybekælderen) hvilket giver mange passager af dampspærren. Desuden 
er der risiko for kanaleffekt i hulrummene mellem volumenelementerne. 
Disse problemer optræder ikke ved fladeløsningerne. Det er især tætning 
omkring døre og vinduer, som er afgørende for tætheden af den samlede 
bolig. Disse formonteres i begge løsninger fra fabrik og med høj sikker-
hed for tæthed.
Således kan denne produktionsform medvirke til at fremme energiopt-
imerede løsninger. Men der er tilsyneladende stadig en del indkøring-
sproblemer i forhold til at opnå de beregnede energiforbrug. Det skyldes 
delvis underdimensionering af varmeanlæg (Ullerødparken), men også at 
beboernes adfærd ikke nødvendigvis understøtter et lavt energiforbrug. 
BoKlok i Måløv. Præfabrikerede 
kantfundamentsbjælker på 
punktfundamenter, isolering 
og installationer under 
volumenelementerne.
Foto: BoKlok
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I tidligere undersøgelser er det vist, at energiforbruget i ens boliger kan 
variere med en faktor tre for ellers ens familier.
De undersøgte byggerier består af ganske få entrepriser, som hoved-
sagelig udgøres af: a) Byggemodning, anlæg og infrastruktur, b) system-
leverance evt. inklusiv montering og c) færdiggørelse (montering/lukning), 
samt aptering af udendørsarealer. Her er samling af elementerne ved 
montering en gammel problematik, som branchen hævder at have løst, 
men som er et centralt risikoområde. Her er især tætheden af samlinger 
og af dampspærren mellem elementerne et vigtigt felt. Især når skær-
pede krav til reduceret energiforbrug skal overholdes for at opnå de 
krævede energiklasser. Der bør derfor være ekstraordinært stor fokus 
på transport, oplagring og montering af flade- og volumenelementerne, 
og der bør ikke være entrepriseskel mellem leverandør og montør, idet 
damptæthed ved indbygning og elementernes vandtæthed bliver van-
skelig at sikre. 
Kravene i det danske bygningsreglement om niveaufri adgang medfører 
ydermere, at fundamenterne er sænket ned i terrænet, eller at terrænet 
omkring bygningerne er hævet. Det giver en række udfordringer i forhold 
til at holde de fugtfølsomme træelementer fri af fugtpåvirkninger fra 
terrænet. Der bør advares mod at udføre trædæk under terræn (SBi-
anvisning 224), hvilket ofte er løsningen ved brug af volumenelementer. 
Ved brug af fladeelementer er problemet almindeligvis elimineret ved at 
udføre et terrændæk i beton.
Alt i alt peger det på behovet for udvikling af mere sikre løsninger. 
I de fleste bebyggelser er der anvendt træbeklædning. En træbeklædn-
ing kræver hyppig vedligeholdelse, f.eks. kræver malede træfacader 
overfladebehandling hvert 5-6 år. I bebyggelser på 3-4 etager kræver 
det opsætning af stillads og gør malervedligeholdelsen til en bekostelig 
affære. Der bør udvikles, eller anvendes, bedre overfladebehandlinger 
ved opførelsen af denne form for bebyggelser. Det kan også overvejes at 
anvende andre materialer.
Montering af BoKlok rækkehusene 
i Måløv
Foto: BoKlok
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Vurdering af beboertilfredsheden
Ser man på tværs af de seks undersøgte boligområder, er der en række 
beboeroplevelser af byggerierne, der går igen. 
I alle bebyggelser omtales de anvendte materialer som billige og opfattes 
derfor ikke så slidstærke. For nogle materialer og løsninger betyder det 
måske mindre, som fx køkkenelementer, der ret nemt kan udskiftes. Her 
kan beboerne eventuelt selv vælge en bedre kvalitet. På andre områder 
er det et større problem. Der er trægulve overalt i alle boliger, dvs. også i 
udsatte rum som køkken og entre. Gulvene opleves af de fleste informan-
ter som sarte og svære at holde pæne, da de nemt får ridser og mærker. 
Især er det til irritation i de områder, hvor der udendørs er grus, som 
nemt slæbes ind og ridser entrégulvet. Beboernes overvejende nega-
tive reaktioner på bebyggelsernes valg af billige løsninger åbner for en 
diskussion af det forventningsniveau, beboerne har ved indflytningen i de 
”billige boliger”: har det stået klart nok for beboerne, at det er boliger, der 
er forsøgt billiggjort? Og at det bl.a. er opnået gennem materialevalget? 
I enkelte tilfælde har valget af for billige materialer været mere utvetydigt 
problematisk, som da alle elinstallationer i en bebyggelse skulle udskiftes 
eller da de præfabrikerede badeværelser viste sig at være for dårlige. 
Udbedringen medførte stort ekstra besvær og mange yderligere omkost-
ninger for både beboere og bygherre.  
Et andet udbredt ønske er gulvvarme som opvarmning i stedet for ra-
diatorer. Det synes at være nødvendigt, hvis boligen skal opleves som 
tidssvarende. Beboerne motiverer ønsket om gulvvarme dels ud fra et 
komforthensyn, dels ud fra ønsket om at undgå radiatorer, der begrænser 
møbleringen. Ønsket om gulvvarme er dog svær at kombinere med ideen 
om, at man selv kan vælge, hvor væggene i huset skal stå. Det vil i så 
fald være vanskeligt at regulere varmen i de enkelte rum. At soverummet 
ønskes køligere end opholdsrummet er også et stort ønske hos beboerne 
og savnes i de boliger, hvor det valgte varmesystem gør det besværligt 
eller umuligt. Indeklimaet opleves som godt i bebyggelserne, og navnlig 
de huse, der er bygget af rumstore elementer, har en god lydisolering og 
meget få støjgener. 
De fleste beboere er tilfredse med de områder, hvor de bor, og oplever 
dem som æstetisk tiltalende. Dog er der flere steder, hvor de æstetiske 
valg til dels ser ud til at begrænse brugervenligheden. Især ud fra den 
betragtning, at boligerne er tænkt til at huse børnefamilier. Således er der 
i én bebyggelse lagt en jernkant om græsplænen, som kan være farlig 
for børn hvis de falder ned på den. I en anden bebyggelse giver et dob-
belthøjt rum mellem stue og første sal problemer med, at støj fra stuen 
trænger op til soveværelserne på 1. sal. Det både teknisk effektive og 
Boligplaner i tre boliger, som 
beboerne har indrettet forskelligt. 
Tegning: Mortensen, Welling og 
Livø, 2005
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æstetisk tiltalende islæt, at alle vinduer er franske døre, som er valgt flere 
steder, giver det problem, at det kan regne ind på gulvet, hvis man sover 
for åbent vindue om sommeren. 
Samtlige bebyggelser huser overvejende børnefamilier. På tidspunktet for 
undersøgelsen lod det til, at første generation af indflyttede børnefamilier 
var på vej videre til en større bolig, typisk et parcelhus. Nye beboere som 
flytter ind er i højere grad fraskilte, enlige og par uden børn, med ønsket 
om en bolig på længere sigt. Det kan tyde på, at nogle af de mindre 
boliger, med 2-3 værelser er for små til at rumme børnefamilier på langt 
sigt. Boligerne fungerer således som ”overgangsboliger”, mens familierne 
sparer op til noget større. Flytningen til et parcelhus sker dog alligevel 
med blandede følelser, da mange er glade for det tætte fællesskab, man 
finder i de undersøgte boligbebyggelser. Det er heller ikke alle, som 
ønsker det store vedligeholdelsesarbejde, som følger med eget hus og 
have. 
For fremtiden er det værd at overveje, hvilke boligkvaliteter man ønsker at 
opnå. Denne undersøgelse peger på, at det især er boligens størrelse og 
antallet af rum, der er et problem for familier med større eller flere børn. 
Hvis man ønsker at bygge boliger, som børnefamilier kan blive i på langt 
sigt, skal det tænkes ind fra starten. I så fald bør der være et antal større 
boliger, der har flere værelser end tre, eller som kan opdeles, så der kan 
laves et ekstra værelse uden det går ud over kvaliteten af de øvrige rum.  
Alternativt kan man, som nogle beboere i SophienborgBo foreslår, åbne 
for sammenlægning af lejligheder. Andre ting, der bør tænkes ind, er stør-
relsen på badeværelse og bryggers/entre, hvor børnefamilier har brug for 
plads til overtøj, tasker, sportstøj mv. 
Et beslægtet emne er mangel på opbevaringsplads, som i fem ud af 
de seks undersøgte bebyggelser kun udgør få udendørs kvadratme-
ter. De effektivt udnyttede boliger har ikke skunkskabe, loftsrum eller 
kældre, som kan udnyttes til opbevaring af vintertøj, kufferter, telte og 
soveposer, julepynt mv. Igen er det navnlig børnefamilierne, som savner 
plads. Det lille skur, som typisk hører til boligen, bliver fyldt af fx cykler og 
barnevogne og der er sjældent mulighed for at udvide. Det kan i værste 
fald give skader på boligen, hvis opbevaring fx spærrer for udluftning af 
konstruktionen. En undtagelse er Kvistgårdhusene, hvor hver bolig har 
et stort varmeisoleret depotrum på 16 m². Men det har fristet mange til at 
inddrage det som et ekstra værelse i selve boligen, hvorefter der stadig 
mangler depotrum. En løsning kan måske være at lave større fælles 
oplagsrum, overdækket cykelparkering mv. på bebyggelsens fællesar-
ealer. 
Alternativt kan man forestille sig, at bebyggelser opført ud fra et ’billig 
bolig’ koncept som standard blev udstyret med et fælleshus. Det findes 
kun i én af bebyggelserne, og det endda i en meget skrabet model. Et 
fælleshus kan aflaste boligerne pladsmæssigt og fremme mulighederne 
for et tættere naboskab, der hvor det ønskes. 
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Navnlig børnefamilier er gode til at danne nabofællesskaber, uanset 
hvilken boligbebyggelse, man ser på. For andre end børnefamilier og 
for sociale fællesskaber, der går på tværs af alder og livsfase, er det 
Kvistgårdhusene og SophienborgBos små gårdfællesskaber, virker som 
velegnede rammer om forpligtende naboskaber. De små gårdfællesska-
ber er mindre krævende for den enkelte end evt. bestyrelsesarbejde og 
lignende. Det kræver heller ikke så intim en kontakt, som hvis man ses 
privat, spiser sammen etc. Alligevel skabes der kontakt og en følelse af 
tilhørsforhold mellem beboere i samme blok, som fx i SophienborgBo, 
som har vist sin værdi, da en beboer brækkede benet og derfor havde 
brug for praktisk hjælp fra naboerne. 
Det skal nævnes, at ikke alle de undersøgte bebyggelser har handi-
capvenlige og tilgængelige boliger. I fx SøndergårdBo og Vildrose er der 
kun boliger med indvendig trappe. Det gør det vanskeligt at blive boende 
i området, hvis mobiliteten nedsættes på grund af alder eller sygdom. 
Alternativt kræver det installering af hjælpemidler, som fx trappelift. I 
andre af bebyggelserne findes der etplanslejligheder eller lejligheder med 
elevator. 
Beliggenheden er meget afgørende for, hvor attraktive bebyggelserne 
opleves af forskellige beboergrupper. Vildrosebebyggelserne meget tiltal-
ende for folk, som helst vil bo i storbyen, men også eftertragter nogle af 
forstadens kvaliteter. Både SøndergårdBo og Frugthaverne ligger meget 
tæt på S-toget. Beboerne er derfor ikke nødsaget til at have bil, og kan 
hvis de alligevel ønsker at have bil kan de nøjes med en enkelt bil per 
husstand. Det samme gælder Kvistgårdhusene, hvor den nærmeste sta-
tion ligger kun 100 m fra bebyggelsen. I Ullerødparken og Sophienborg-
Bo er man derimod afhængig af busforbindelse til Hillerød, og beboere 
der ikke arbejder i Hillerød og omegn, vil antagelig have brug for en bil. 
Adgangsforholdene til boligerne er 
samlet omkring et lille gårdrum
 – her Dalles Have.
Det grønne område i bebyggelsens 
vestlige hjørne er fælles for 
boligerne i Dalles Have og Mette 
Friis Have.
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5. Sammenfattende vurdering 
og åbne spørgsmål om pris og kvalitet
Formålet med de seks aktuelle bebyggelser var, at skabe gode og velfun-
gerende boliger, der samtidigt var billigere end traditionelt byggeri opført 
på byggepladsen. I det første byggeri (Frugthaverne i Ølby), skete dette 
med reference til diskussionen om udviklingen af boligens grundrum 
omkring årtusindeskiftet, i de senere byggerier (Vildrose I + II i Valby og 
bebyggelsen Ullerødparken), var referencen den internationale diskus-
sion om at sikre ”affordable” boliger i de større byer, dvs. boliger der kan 
betales af de lavere mellemindkomstgrupper, de såkaldte ”keyworkers”. 
Politibetjenten gift med sygeplejersken blev nævnt som eksempel utallige 
gange. I alle de evaluerede bebyggelser, har midlet til at opnå billige men 
gode boliger været industrialisering, rationalisering og standardisering. 
Alle de bebyggelser, der indgår i denne evaluering, er bygget af præfab-
rikerede konstruktionselementer i træ. Et par af byggerierne går skridtet 
videre, og taler om ”bedre billige boliger”. Denne målsætning gør det 
nærliggende at spørge: Bedre end hvad? Det kan være svært at se det 
logiske i, at besparelser og prisbillige løsninger kan føre til udvikling af 
bedre kvalitet i byggeriet. 
Hvad der derimod ser ud til at være lykkedes er, at billiggøre byggeriet 
uden at det har ført til en kraftig forringelse af den arkitektoniske og 
tekniske kvalitet. Det er særligt bemærkelsesværdigt når der ses på de 
markedsvilkår, der herskede i årene 2004-2006. Den høje byggeaktiv-
itet og boligprisernes himmelflugt betød, at byggeomkostningerne steg 
dramatisk (det samme gjorde grundpriserne, især i de større byer). 
Introduktionen af de billige byggerier – både dem med brug af fladeele-
menter og dem med volumenelementer – brød med prisstigningstrenden. 
Hvad angik volumenelementerne var der den yderligere pointe, at de 
danske producenter ikke på det tidspunkt (2006-07) kunne levere el-
ementerne til en pris der kunne konkurrere med de udenlandske pro-
ducerede volumenelementer (fra Moelven/Sverige til BoKlok og fra Kodu-
maja/Estland til Fonden for Billige Boligers byggerier). Dette forhold har 
siden ændret sig. Ved udbuddet af AlmenBolig+ byggerierne i 2010, der 
skal opføres med volumenelementer, viste det sig, at en dansk producent 
nu kunne konkurrere pris- og kvalitetsmæssigt med esterne. Dette kan 
indikere, at de billige byggeriers udvikling af byggemetoderne og nedbrin-
gelse af byggeomkostningerne, har sat sig varige spor. Forbeholdet over-
for denne konklusion er dog, at markedssituationen i 2010/11 er en helt 
anden, end for fem år siden. Det er blevet hårde tider for byggebranchen. 
Erfaringerne med billiggørelse af byggeriet viser, at det er en lang og sej 
kamp at få reduceret priserne, som langtfra er vundet.  Selvom det lykkes 
at nedbringe byggeomkostningerne – som det er sket i de seks beby-
ggelser – så er det ikke ensbetydende med, at salgsprisen på de færdige 
boliger bliver væsentligt lavere end for andre, mere traditionelt opførte 
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bebyggelser. I det mindste ikke for de boliger der produceres med salg 
for øje. Det hænger sammen med, at den samlede pris på en bolig også 
blandt andet omfatter udgifterne til grund og til finansiering af byggeriet. 
Markedsprisen påvirkes endvidere af, hvorledes udbuds- og efterspørg-
selssituationen er på det lokale boligmarked på salgstidspunktet. I praksis 
vil det sige, at selv meget billigt byggeri, hvis kvaliteten ellers er i orden, 
senest når det handles anden gang, vil nå op på markedsprisen. Men 
ikke alle boliger udbydes på markedet. De nævnte prismekanismer slår 
således mindre stærkt igennem overfor almene boliger. I denne ejerform 
kan en markant reduktion af byggeomkostningerne få betydeligt større 
effekt for boligprisen (dvs. huslejen) for slutbrugeren. Også i andelsboli-
gen kan beboere, hvis der er enighed om at afkoble prisdannelsen ved 
senere handler med boligen mest muligt fra den generelle markedssitua-
tion, i et vist omfang sikres mod efterfølgende markedsbetingede prisstig-
ninger. 
Selvom denne evaluerings primære formål var, at undersøge og vurdere 
de arkitektoniske, tekniske og produktionsmæssige forhold, samt at tage 
en pejling på beboernes tilfredshed med bebyggelserne, så har det dog 
også været ønsket, at kunne svare på spørgsmålet, om bebyggelserne 
blev billige – underforstået: billigere end samtidigt mere traditionelt opført 
byggeri (fagentrepriser udført på byggeplads). Besvarelsen af dette 
spørgsmål kan dog ikke – sådan som evalueringen som helhed er lagt til 
rette – blive nær så velfunderet som besvarelsen af de øvrige spørgsmål. 
Det ville kræve en yderligere, særskilt undersøgelse. Hvad der kan gøres 
på det foreliggende grundlag er, at give nogle relativt overordnede bud 
på, hvad byggeomkostninger og salgspriser har været for byggerierne – 
med en del ”huller” i besvarelsen, der hvor der ikke foreligger oplysninger. 
Der har i flere af byggerierne været en hvis grad af lukkethed om omkost-
ninger og priser, især om byggeomkostningerne. Det har været lidt lettere 
at få oplyst markedspriserne for den del af boligerne, der blev solgt. Men 
disse priser er – som nævnt ovenfor – en afspejling af både byggeomko-
stninger, grundpriser, finansieringsomkostninger og fortjeneste til bygher-
ren og af markedssituationen på salgstidspunktet. Og er af samme grund 
vanskelige at fortolke. 
Bedre Billigere Boliger, Ølby:
Byggeomkostningerne inkl. fundament og terrænbearbejdning skulle 
ifølge konkurrencebetingelse holdes under 4.200 kr./m², siden ændret til 
4.500 kr./m², og dette beløb holdt frem til færdiggørelsen i 2004. 
(Boligerne var uapterede. Skulle de have været apterede, ville byggeom-
kostningerne have været på ca. 6.000 kr./m²)  
Salgsprisen for ejerboligerne i Pærehaven var ved førstegangssalget i 
2004 på 12.600 kr./m² - men de steg meget hurtigt ved senere handler til 
ca. 20.000 kr./m².
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Salgsprisen i Morelhaven og Blommehaven, som blev færdiggjort i årene 
efter, blev ved førstegangssalgene på henholdsvis ca. 14.000 kr./m² og 
15.000 kr./m² 
Lejeboligerne på 60 m² blev udlejet til 3.500 kr./md., hvilket giver en 
årsleje pr. m² på kun 700 kr. (de fleste lejeboliger er dog siden solgt).
Bedre Billigere Boliger, Kvistgård:
Byggeomkostningerne har vi ikke kunnet få oplyst. De har utvivlsomt 
ligget noget over niveauet i Ølby, som også var meget billigt. Men vi ved 
ikke hvor meget over. 
Salgsprisen for ejerboligerne var ved førstegangssalget i 2008 på 
17.700 kr./m²
 
SophienborgBo, Hillerød:
Byggeomkostningerne var i 2005 på ca. 7.200 kr./m² ekskl. terræn, inklu-
deres det, bliver byggeomkostningerne i alt ca. 7.900 kr./m².  
Salgsprisen for andelenes varierede i 2005 mellem ca. 4.400 og 5.700 
kr./m² afhængigt af boligernes størrelse, og den årlige boligafgift var på 
ca. 900 kr./m²
Håndværkerudgifter på Boklok SophienborgBo Hillerød (hus og funda-
ment ex moms) = ca. 7.200,- kr/m2
SøndergårdBo, Måløv:
Byggeomkostningerne var i 2006 på ca. 7.800 kr./m² ekskl. terræn, inklu-
deres det, bliver byggeomkostningerne i alt ca. 8.500 kr./m².
Salgsprisen for andelene var i 2006 på ca. 4.300 kr./m² med en årlig 
boligafgift på ca. 1.000 kr./m² 
Håndværkerudgifter på Boklok Måløv (hus og fundament ex moms) 
= ca. 7.800,- kr/m2
Vildrose 1+2, Karens Minde, København:
Byggeomkostningerne var i 2008 på 7.500 kr./m² plus fundament og ter-
ræn, i alt ca. 9.000 kr./m²  
Salgsprisen på de almindelige andelsboliger i Vildrose 2 var i 2008 på 
4.800 kr./m² med en årlig boligafgift på ca. 1.150 kr./m² 
Salgsprisen på andelene i de ”billige boliger” i Vildrose 1 var næsten den 
samme som i Vildrose 2, nemlig 4.900 kr./m², men den årlige boligafgift 
var i udgangspunktet kun på ca. 700 kr./m²
Ullerødparken, Ullerød Syd, Hillerød:
Byggeomkostningerne var i 2009 på 8.500 kr./m² (energiklasse 1) plus 
fundament og terræn, i alt 10.000 kr./m² 
Salgsprisen (eller snarere: den samlede pris for bygherren, idet der er 
tale om et udlejningsbyggeri) endte i 2009 på ca. 21.000 kr./m² 
43
På trods af de summariske og ikke helt sammenlignelige prisoplysninger 
ovenfor er der ingen tvivl om, at de intenderede ”billige boliger” også 
blev billigere i årene fra 2004 til 2008/09. Især lykkedes det at nedbringe 
byggeomkostningerne. Mest overbevisende skete det i Frugthaverne i 
Ølby, hvor byggeomkostningerne nåede ned på 4.500 kr. pr. m² (som 
apterede ca. 6.000 kr./m² i 2004). BoKlok byggerier i henholdsvis Hillerød 
og Måløv ligger på et mellemniveau lidt under og noget over 8.000 kr./m² 
(i 2005 og 2006), mens byggeomkostningerne for Fonden for Billige Bo-
ligers byggerier ligger på et noget højere niveau med priser på 9.-10.000 
kr./m² (i 2008 og 2009). En mindre del af forskellene fra de første til de 
sidste byggerier kan forklares med stigningen i byggeomkostningerne 
i perioden fra 2004 til 2008/09, som var på ca. 20 %. Der er slet ingen 
tvivl om, at Frugthaverne i Ølby har været et billigt byggeri. Men trods 
det højere byggeomkostningsniveau i de øvrige billige boliger lå omko-
stningerne stadig 30-40 % under niveauet i mere traditionelt produceret 
byggeri helt frem til 2008. Samme niveauforskel var gældende for salg-
spriserne i forhold til det traditionelle byggeri i nævnte periode. Men siden 
har både byggeomkostningerne og salgspriserne for det traditionelle byg-
geri givet markant efter, således at der i dag (2011) stort set ikke er nogen 
forskel i byggeomkostningerne mellem dette byggeri og de nye ”billige 
boliger”, som i disse år opføres som AlmenBolig+.
Opsummerende kan det konkluderes, at der i de seks byggerier i det 
mindste er tale om gode boliger, som samtidigt har været relativt billige. 
Men om man kan gå skridtet videre og tale om, at det også er både bedre 
og billigere boliger afhænger af mange afvejninger, som det fremgår af 
diskussionerne i tidligere afsnit i denne rapport. Opsummeret drejer det 
sig især om at tage nedenstående forhold i betragtning:
Arkitektkonkurrence og kvalitetsniveau
En vigtig omstændighed i forbindelse med udvikling af arkitektoniske 
kvaliteter i de undersøgte bebyggelser, er, at flere af dem, er blevet opført 
på baggrund af indledende arkitektkonkurrencer, (Frugthaverne, Ølby; 
Kvistgårdshusene, og Vildroserne). Konkurrenceformen var med til at 
sikre at de bagvedliggende intentioner blev skærpet i byggeprogrammet, 
ligesom den sikrede at de valgte arkitektfirmaer mestrede opgaven med 
at overholde pris og fremme kvalitet. Meget tyder på, at arkitektkonkur-
rencerne har været med til at hæve overliggeren, hvad angår ideer til 
løsninger indenfor de skrabede budgetter og de snævre rammer, som 
bestemmes af de industrialiserede byggesystemer.
De involverede arkitektfirmaer, (Juul | Frost, ONV arkitekter og Tegnes-
tuen Vandkunsten), kan også nævnes som en væsentlig årsag til at be-
byggelserne bliver fremhævet for deres arkitektoniske kvaliteter på trods 
af de lave kvadratmeterpriser. De har alle stor erfaring med udvikling af 
boligbyggeri og bebyggelsesplanlægning. Ligesom de systematisk og 
fortløbende har undersøgt og udviklet mulighederne for optimering af de 
her anvendte byggesystemer i tæt samarbejde med producenterne. At 
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de således er ’specialiserede’ inden for dette marked har vist sig meget 
frugtbart i de fortsatte samarbejder arkitekt og bygherre imellem. Det virk-
er også her som en vægtig parameter at bygherrerne kan ’brande’ deres 
boliger med kendte arkitektnavne for at sikre sig et kvalitetsstempel. Hvis 
denne omhu med at fastholde arkitektonisk kvalitet ”spares væk” er der 
stor risiko for, at de billige boliger ikke i længden kan benævnes bedre.
Byggeomkostninger contra samlede omkostninger og salgspriser 
Der er i alle byggerierne gjort meget store bestræbelser på at presse 
byggeomkostningerne så langt ned som overhovedet muligt. Og disse 
bestræbelser har – som nævnt – båret frugt. Men i betragtning af, at 
grundpriserne i nogle af de undersøgte byggerier har været på et niveau 
der nærmede sig byggeomkostningerne (f.eks. kostede byggeretten pr. 
m² i Vildrose byggerierne 6.700 kr.), og at de yderligere påløbne udgifter 
medførte samlede omkostninger så den samlede pris blev godt dob-
belt så høj som byggeomkostningerne, så kan det virke som en tvivl-
som strategi, at presse netop byggeomkostningerne så hårdt. De sidste 
sparede 500-1000 kr./m² kan vise sig ”dyre” på længere sigt fordi de 
fremtvinger for billige løsninger. Dette argument forstærkes yderligere, 
hvis byggeomkostningerne sammenholdes med salgsprisen – og da især 
med salgsprisen ved anden gangs handel (i hvert fald for de boliger, der 
blev handlet anden gang, mens der fortsat var løbende (store) prisstignin-
ger på boliger).
Anlægsudgifter og materialevalg overfor efterfølgende driftsudgifter
I forlængelse af foregående diskussion må der ses på de initiale an-
lægsudgifter og materialevalg i sammenhæng med de efterfølgende 
driftsudgifter. Et eksempel på denne problemstilling er valget af træbek-
lædning på facaderne i de fleste af byggerierne. Det vil kræve hyppig 
vedligeholdelse, som især i bebyggelser i flere etager bliver omkostning-
stunge, da der skal rejses stilladser når facaderne skal males hvert 6-7 
år. Et andet eksempel på tvivlsom billiggørelse, som er fremhævet i 
beboerinterviewene, er nogle af de anvendte materialer. De opleves som 
tarvelige og ikke tilstrækkeligt slidstærke. Her kan nævnes fx køkkenele-
Udviklingen i brug af 
Volumenelement contra 
fladeelement i 3 bebyggelser hos 
de 3 aktører.
Illustration: Søren Peter Bjarløv
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menterne. Men det betyder måske mindre da de forholdsvis nemt kan 
skiftes ud, og beboerne selv kan vælge en bedre kvalitet. Et andet kritik-
punkt er valget af trægulve som er lagt i alle bebyggelserne. De opleves 
som sarte og svære at holde pæne, da de nemt får ridser og mærker. Det 
bør dog bemærkes, at trægulve er ganske almindelige også i mere tradi-
tionelt boligbyggeri.  Ikke desto mindre understreger disse eksempler, at 
der ved udviklingen af billige boliger ikke kun bør være fokus på udgiften 
til opførelsen af boligerne, men også på de efterfølgende driftsudgifter. 
Apterede eller uapterede boliger
I en af de undersøgte bebyggelser (Frugthaverne i Ølby) blev det valgt, at 
sælge uapterede boliger med henblik på, at beboerne selv måtte afholde 
udgifterne til den endelige aptering – eller vælge at leve i en bolig uden 
indre skillevægge og med et absolut minimalt køkkenarrangement. Når 
der ses på byggeomkostningerne, er det ikke rimeligt at sammenligne an-
lægspriser på et sådant uapteret byggeri, med et der er fuldt apteret. I det 
pågældende byggeri blev det anslået, at besparelsen ved at undlade ap-
tering var i størrelsesordenen 130.000 kr. pr. bolig, svarende til ca. 1.500 
kr./m². Der kan imidlertid være andre gode sider ved at eksperimentere 
med at lade beboerne indrette og udforme deres individuelle bolig. Det 
kan styrke beboernes oplevelse af ejerskab og individualitet, forhold som 
har fået større og større betydning for den enkeltes relation til sin bolig. 
Men det er dog et åbent spørgsmål, om muligheden for at aptere boligen 
sikrer tilstrækkelig variation og individualitet i boligerne. Ligesom det også 
er et åbent spørgsmål, om de arkitektoniske intentioner og basale bolig-
kvaliteter, der forventes i en nutidig bolig, kan fastholdes, hvis ansvaret 
for deres endelige indretning lægges over på beboerne.
Forventningsafstemning i forhold til boligerne
Med udgangspunkt i beboertilfredshedsundersøgelsen ser det ud til, at 
der er en vigtig – men lidt uforløst – diskussion om de krav og forventnin-
ger beboerne har til kvalitetsniveauet i deres respektive boliger. Bebo-
ernes kritik af trægulvene er her et godt eksempel. Beboernes kritiske 
holdning til de billige løsninger tyder på, at det ikke i tilstrækkelig grad 
står klart for dem, hvad det indebærer, at boligerne er ‘billiggjort’. Det 
viser behovet for en tydelig forventningsafstemning mellem udbyder og 
aftager af de billige boliger.
Vildrose 1 og 2: Snit i Facade 
Terrassebrædder virker som 
ventilationsrist fotos viser rist med 
optagne brædder og ventileret 
krybekælder.
Tegning ONV arkitekter A/S og 
Kodumaja, Estland
Foto: Martin Petersen, bachelor 
studerende DTU
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Konstruktionsbesparelser og risikoen for kommende byggefejl
I flere af byggerierne er der i den tekniske evaluering rejst et spørgsmål 
vedrører de valgte konstruktionsbesparelser og risikoen for ikke at leve 
op til en række byggetekniske kvalitetskrav. Det handler især om ud-
formningen af krybekældrene. Fire af de opførte byggerier er udført med 
ventilerede krybekældre på grus med plastmembran. Erfaringer fra andre 
byggerier viser, at denne konstruktion kan føre til skimmelsvamp. En 
række målinger i de udvalgte byggerier viser, at det i nogle af byggerierne 
muligvis allerede er ved at give problemer på grund af opstigende fugt. 
De fortsat skærpede krav til et lavt energiforbrug i nutidigt boligbyggeri 
vil, som i de undersøgte boliger, føre til en høj prioritering af bestemte by-
ggetekniske løsninger på bekostning andre vigtige forhold, eksempelvis 
øget tæthed, mekanisk luftskifte og opvarmning baseret på lavenergian-
læg. Løsninger som disse svarer på konkrete krav til bygningers tekniske 
ydeevne, men forholder sig ikke nødvendigvis til brugernes forskellige 
komfortbehov eller for den sags skyld til drifts- og vedligeholdelsesudg-
ifter i et længere tidsperspektiv. Byggerierne er opført på grundlag af 
meget små budgetter. En hård prioritering af særlige byggetekniske 
løsninger får derfor stor betydning set i et anlægsperspektiv. Prioriterin-
gen kan nemt få konsekvenser for den øvrige byggetekniske kvalitet og 
bebyggelsens samlede arkitektoniske udtryk. 
Det rejser spørgsmålet, om vi er i færd med at producere kommende byg-
geskader med tilhørende renoveringsbehov, og om vi er ved at udvikle 
og indbygge tekniske løsninger som ikke opfylder almene menneskelige 
oplevelser af komfort og sundt indeklima. Og om det i fremtiden (atter) vil 
vise sig, at det er dyrt at spare eller prioritere for ensidigt.
Ventil med tvangsventilation bag 
radiator BoKlok Hillerød
Foto: S.P. Bjarløv; tegning: 
Tegnestuen Vandkunsten
47
Referenceliste
Primære kilder
3 Delrapporter:
Bech-Danielsen, Claus, (2011), Blev de billige boliger bedre? Evaluering 
af arkitektonisk kvalitet, SBI
Bjarløv, Søren Peter, (2011), Blev de billige boliger bedre? Evaluering af 
teknik og produktion, DTU
Marckmann, Bella, (2011), Blev de billige boliger bedre? Evaluering af 
beboertilfredshed
Sekundære kilder
Interview
Frugthaverne:
Pærehaven
K, 35 år, par med to små børn; M, 55 år, par u. hjemmeboende børn
Blommehaven 
M, 30 år, par med barn i vente; M, 25 år, enlig
Morelhaven 
K, 70 år, par u. hjemmeboende børn; M, 30, par med et lille barn
Kvistgårdhusene 
M/K, 35, par med små børn; K, 75, enlig; K, 35, alene med et barn; M/K, 
70, par; M, 40, par med to børn
SophienborgBo 
K, 35, par med to børn; M/K, 40, par med et barn; K, 50, enlig; K, 70, par 
u. hjemmeboende børn; M, 40, enlig med barn
SøndergårdBo 
M, 40, par med to børn; K, 35, par med tre børn; M/K, 35, par med tre 
børn; M, 35, par med to børn; M/K, 60, par u. hjemmeboende børn; K, 35, 
par med 2 børn
Vildrose I 
M/K 35, par med et barn; K, 35, par med to børn; M/K, 40, par med to 
børn; K, 60, par u. hjemmeboende børn; K, 35, par med et barn
Vildrose II 
M, 30 par uden børn; K, 35, par med et barn
Ullerødparken 
K, 55, enlig; M, 30, enlig; M/K, 65, par u. hjemmeboende børn; K, 28, par 
med børn; M, 55, enlig
48
Projektmateriale
Tegninger fra byggeandragende Aicon A/S
Tegninger fra byggeandragende Vandkunsten A/S
Tegninger fra byggeandragende og Skanska, BoKlok
Projekttegninger Kodumaja, Estland
Projekttegninger ONV arkitekter A/S
Vandkunsten A/S hjemmeside
ONV arkitekter A/S hjemmeside
BoKlok hjemmeside
Kodumaja hjemmeside
Tåsinge Træ A/S hjemmeside
Peter Weitzmann, COWI
Byg Erfa
Grafer: Martin Petersen, bachelor studerende DTU 
Foto: Martin Petersen, bachelor studerende DTU
Litteratur
Bech-Danielsen, C. (2004). Moderne arkitektur – hva’ er meningen?, 
Århus, Forlaget Systime.
Bech-Danielsen (2008). Byboliger i forandring. Etablering af nye bybo-
liger i den eksisterende bygningsmasse. København, Velfærdsministeriet.
Bech-Danielsen, C., Gram-Hanssen, K. (2004). Bolig og identitet – 
husets sjæl og personlig prægning. I: Bech-Danielsen m.fl. (ed.) 
Urban Lifescape. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag, s. 140-158.
Biem, Anne og Jensen, Kasper Vibæk (2006). Kvalitetsmål i den 
arkitketoniske designproces. København, Cinark, Kunstakademiets 
Arkitektskole.
Beim, Anne; Nielsen Jesper; Sánchez Vibæk, Kasper (2010). 
Three Ways of Assembling a House. København, Cinark.
Bjerring, Sofie (2009): Low cost byggeri. Arkitekten Vol.111. nr. 11.
Dalholm, Elisabeth Hornyánszky (2007). BoKlok – en god bostad för alla? 
Arbetsrapport 2007-04-19. Institutionen för Designvetenskaper, 
Lunds Universitet.
Gropius, Walter (1965). The New Architecture and the Bauhaus. 
Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
Gullestad, Marianne (1989). Kultur og hverdagsliv. På sporet af et 
moderne Norge. Oslo, Universitetsforlaget.
Wohnsiedlung in Kvistgård. Detail 2010:3.
Grum-Schwensen, Terkel Bo (209). Ullerødparken i Hillerød: Kreativ 
kassetænkning i lavenergibyggeri. Byggeri nr. 7/2009.
49
Mikkelsen, Beim, Hvam, Tølle (2005). Systemleveramcer i byggeriet – en 
udredning til arbejdsbrug. Lyngby, Institut for Produktion og Ledelse DTU.
Mortensen, Welling og Livø (2005). Tid og rum i boligen. 
Arkitekten 15/2005.
Pærehaven. Bedre billigere boliger i Ølby, Juul & Frost Arkitekter. 
Arkitektur DK, 8/2004.
Tæt-lav boliger. Arkitektur DK, 6/2008.
SBi 2011:13 
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet · 2011 
Blev de billige boliger bedre? 
Evaluering af arkitektonisk kvalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claus Bech-Danielsen 
 
 2 
 
 
Forord 
Denne rapport er en del af en større evaluering af seks bebyggelser, der in-
den for de seneste år er blevet bygget med henblik på at billiggøre boligbyg-
geriet. I den samlede evaluering fokuseres der på tre temaer: Beboertil-
fredshed, byggeteknik og arkitektonisk kvalitet. Denne delrapport fokuserer 
på arkitektonisk kvalitet.  
De andre udgivelser i evalueringen har titlerne: 
 
 Blev de billige boliger bedre? Samlet værk 
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Introduktion 
I de senere år har der været gennemført en række forsøg på at opføre billigt 
boligbyggeri. Det er blandt andet sket som følge af den himmelflugt, boligpri-
serne tog i begyndelsen af 2000-tallet, hvor priserne voksede i en grad, så 
de såkaldte ’keyworkers’ (sygeplejersker, politibetjente, folkeskolelærere 
etc.) ikke længere havde økonomisk mulighed for at etablere sig på bolig-
markedet i de større byer.  
Forsøgene har haft forskellige aktører, der er gået til opgaven på forskellig 
vis – både byggeteknisk og organisatorisk. De seks af byggerierne, der eva-
lueres i denne rapport, fordeler sig i tre grupper:  
 To af byggerierne er blevet opført af BoKlok, der er et samarbejde 
mellem Ikea og Skanska. Det ene af disse er SophienborgBo i Hille-
rød og det andet er SøndergårdBo i Måløv. De er begge opført af 
præfabrikerede moduler bestående af rumstore kasser. Tegnestuen 
Vandkunsten har i de to bebyggelser haft til opgave at bearbejde 
Bokloks boligkoncept til danske forhold.  
 To byggerier er blevet opført af De Forenede Ejendomsselskaber ef-
ter gennemført arkitektkonkurrence. Det første af disse var Bedre 
Billigere Boliger i Ølby, der havde Juul │Frost Arkitketer som arkitek-
ter. Det andet er Bedre Billigere Boliger i Kvistgård, der havde Teg-
nestuen Vandkunsten som arkitekter. De to bebyggelser er begge 
opført af præfabrikerede fladeelementer.  
 To byggerier er opført af Fonden for Bedre Billigere Boliger, og er 
som sådan en del af et politisk initiativ. Det ene er Vildrose 1+2 i det 
sydlige København, det andet er Solbyen i Ullerød. Byggerierne, der 
begge er tegnet af ONV Arkitekter, er opført af præfabrikerede mo-
duler bestående af rumstore kasser. 
Industrialisering og billiggørelse.  
Når disse byggerier skal evalueres, er det nødvendigt at gøre sig deres for-
udsætninger og formål klart, og når en del af byggerierne betegnes både 
’bedre’ og ’billigere’ er det nærliggende at spørge: Bedre end hvad? Og Billi-
gere end hvad?  
Det kan være svært at se logikken i, at besparelser og billiggørelse kædes 
sammen med udvikling af bedre kvalitet i byggeriet. Sammenkædningen af 
det bedre med det billigere skal da også ses i forlængelse af det slogan, der 
omkring årtusindeskiftet 'brandede' en række forsknings- og udviklingspro-
jekter i byggebranchen: ’Dobbelt kvalitet til halv pris’, hed det, og dengang 
som nu handlede det reelt om at effektivisere byggeriet uden at gå på kom-
promis med kvaliteten.  
Målet med de seks aktuelle bebyggelser har således været at skabe gode 
og velfungerende boliger, der kan betales af de beskrevne ’keyworkers’. 
Midlet til at opnå det har langt hen ad vejen været industrialisering og ratio-
nalisering. Alle de bebyggelser, der indgår i denne evaluering, er blevet op-
ført i form af præfabrikerede træelementer.  
Grundlæggende har det altså handlet om at billiggøre boligbyggeriet gen-
nem industrialisering. Arkitektonisk set er der dermed tale om gammel vin på 
nye flasker, for når det handler om at billiggøre byggeriet gennem rationel 
masseproduktion høres et ekko tilbage for begyndelsen af det 20. århundre-
de. Da modernismens pionere i 1920’erne og 1930’erne udviklede moder-
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nismens arkitekturkoncept, handlede det netop om at skabe velfungerende 
boliger, der var til at betale for enhver (Bech-Danielsen 2004). 
Også dengang var tilliden til nye materialer og industrialiserede produktions-
former stor. Den tyske arkitekt, Walter Gropius gav eksempelvis udtryk for 
en ukritisk tillid til mulighederne i nye produktionsformer og nye konstrukti-
onsprincipper i sin beskrivelse af flade tage som en “eliminering af unødven-
dige overflader, der udsættes for vind og vejr, og dermed færre behov for 
reparationer”.
1
 Helt så uproblematisk blev det ikke. Det har kostet formuer at 
rette op på den lange række af byggeskader, som den ukritiske tillid til de ra-
tionelle produktionsformer førte med sig. Der er derfor grund til at rette et kri-
tisk blik på de nuværende forsøg – at tage ved lære af fortiden fejl, at huske 
hvorfor de opstod, og hvad de handlede om, for på den måde at undgå at vi 
gentager dem. 
Industrialiseringens bivirkninger 
Fremskridtstroen fortsatte under det store byggeboom i 1960’erne og 
1970’erne, og da montagebyggeriet blev opført langs kransporene i byernes 
forstæder lykkedes det rent faktisk at skabe mange velfungerende boligbe-
byggelser, der var til at betale for almindelige lønmodtagere. Samtidig med, 
at efterkrigstidens boligbyggeri opfyldte sine målsætninger, viste der sig 
imidlertid en række bivirkninger. I flere af datidens montagebyggerier opstod 
dels en række byggetekniske problemer, dels en række oplevelsesmæssige 
problemer.
2
 
De byggetekniske problemer opstod blandt andet omkring flade tage. Inspi-
rationen var fundet i Middelhavsområdets arkitektur, der passede fint sam-
men med de formmæssige idealer om enkle og kubiske former, og de flade 
tage blev en fast del af arkitekturen. Snart vidnede problemer med utætte 
tage imidlertid om, at middelhavets byggeskik ikke nødvendigvis lod sig 
oversætte direkte til danske forhold. Betonskader var et andet problem, der 
efterfølgende har kostet enorme summer at renovere. Om de nuværende 
forsøg med lette trækonstruktioner har tilsvarende problemer indbygget og 
gemmer på en ny bølge af renoveringssager i fremtiden, evalueres i Søren 
Peter Bjarløvs delrapport: Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik 
og produktion. 
De oplevelsesmæssige problemer kom også i søgelyset og førte til kraftig 
kritik af datidens boligbebyggelser. De rationelle betragtningsformer, der lå til 
grund for efterkrigstidens bebyggelser, førte til en overdreven repetition af 
ensartede elementer, og hurtigt efter blev bebyggelserne betegnet 
’monotone’ og ’kedelige’. Den tendens fik yderligere næring, da 
individualiseringen af samfundet startede i 1980’erne og 1990’erne. Det 
enkelte menneske fik i stigende grad behov for at manifestere sig selv og sin 
personlige identitet frem for sit tilhørsforhold til en bestemt social klasse, og 
dermed blev 1970'enes homogene og ensartede facader (der hidtil var 
blevet betragtet som et positivt udtryk for social lighed) opfattet som en 
fængslende ramme, der gjorde det umuligt for de enkelte beboere at komme 
til udtryk.  
Manglende mulighed for at kunne identificere sig med sin bolig har været et 
tilbagevenden kritikpunkt i efterkrigstidens industrialiserede byggeri. Christi-
an Norberg-Schulz har eksempelvis påpeget, at standardiseringstanken og 
fokuseringen på problemer af universel karakter nemt fører til glemsel af 
                                                     
1
 “Elimination of unnecessary surfaces presented to the action of wind and weather, and therefore less 
need for repairs” (Gropius 1965, side 20). 
2
 Endvidere opstod en række sociale problemer, da de almene boligbebyggelser fra 1960’erne og 
1970’erne af forskellige årsager blev hjemsted for folk på overførelsesindkomst, indvandregrupper, 
flygtninge og andre ressourcesvage befolkningsgrupper. Denne problematik har dog ikke rod i ar-
kitekturen, og er derfor mindre væsentlig i denne sammenhæng.  
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kvaliteter på konkrete lokaliteter. Alle steder behandlet ens, og dermed risi-
kerer vi at tabe den stedsidentitet, der ifølge Norberg-Schulz er afgørende 
for vores skabelse af personlige identitet. 
Det problem er vokset med tiden, da ønsket om individuel prægning af boli-
ger er stigende. Nyere forskning har peget på, at det er af stor betydning for 
mange mennesker, at de har mulighed for at sætte personligt præg på deres 
bolig. Den personlige prægning fører blandt andet til, at beboerne i stigende 
grad knytter sig til deres bolig, slår rødder i den, og omdanner den til et 
‘hjem’.  
I indeværende rapport er det derfor interessant at konstatere, at der i flere af 
de udvalgte byggerier eksperimenteres med at lade beboerne indrette og 
udforme deres individuelle bolig. Men er masseproduktionen og den rationel-
le byggeform udviklet i en grad, så vi undgår fortidens fejltagelser - ensfor-
mige og monotone bebyggelser? Eller er vi i færd med at gentage historien, 
ved at opfører byggerier, der muligvis er billige på opførelsestidspunktet, 
men som i længden er dyre, fordi de ikke er tilstrækkelig holdbare – bygge-
teknisk og æstetisk? 
Metode  
Som undersøgelsens genstandsfelt er valgt de seks nævnte bebyggelser. 
Udvælgelsen af de seks bebyggelser har opdragsgiverne til denne evalue-
ring selv foretaget. De seks bebyggelser er alle blevet besigtiget, byggerier-
ne er blevet billeddokumenteret og tegningsmateriale analyseret. Endvidere 
er bebyggelsernes arkitekter blevet interviewet. I interviewene er der blevet 
spurgt ind til arkitekternes målsætninger og visioner for bebyggelsen, til sær-
lige forhold omkring den konkrete byggesag og til deres erfaringer fra bygge-
riet. Interviewene har været af 1-2 timers varighed, de er blevet optaget på 
bånd og efterfølgende blevet udskrevet. I de efterfølgende arkitektoniske 
vurderinger af de seks bebyggelser er der fokuseret på tre niveauer: Bebyg-
gelsen, bygningerne og boligerne, og der er fokuseret på sammenhænge 
(eller manglende sammenhænge) mellem disse niveauer. I forbindelse med 
de arkitektoniske vurderinger er der lagt vægt på arkitekternes udsagn, da 
det har været væsentligt at opsamle deres erfaringer. 
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Bedre billigere boliger, Ølby 
 
 
Adresse: Pærehaven, Morelhaven og Blommehaven, Ølby, 4600 Køge 
Arkitekter: Juul | Frost Arkitekter 
Entreprenør: Diverse fagentrepriser 
Byggeledelse: Aicon a/s 
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber 
Producent: Taasinge Træ A/S 
Antal boliger: 251 
Opførelsesår: 2001 – 2004 (Pærehaven), 2004-2007 (Morelhaven og Blom-
mehaven) 
Beskrivelse 
Bebyggelsen i Ølby er resultat af en arkitektkonkurrence, der havde en åben 
første del og en inviteret anden del.  Arkitektkonkurrencen blev udskrevet i 
2001 i et samarbejde mellem Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg og De 
Forenede Ejendomsselskaber. Konkurrencen fordrede, at deltagerne for-
holdt sig til Charter 99, der på det tidspunkt var blevet danske arkitekters 
svar på filminstruktørernes dogme-film. Der skulle fokuseres på udvikling af 
det arkitektoniske ’grundrum’, for på den måde at gøre det muligt at skabe 
arkitektonisk kvalitet og høj boligkvalitet til en billig pris. Det var et krav, at 
byggeriet skulle opføres for an anlæggelsespris på 4200 kroner per kva-
dratmeter.  
Konkurrencen blev vundet af Holcher Arkitekter, men den efterfølgende 
byggeopgave i Ølby tilfaldt Juul | Frost Arkitekter. De havde fået en 2. præ-
mie i konkurrencen, men i den efterfølgende vurdering blev deres forslag 
vurderet som det økonomisk mest realistiske.  
Byggeriets første etape, Pærehaven, består af 72 boliger og stod klar i 2004. 
Efterfølgende er to yderligere etaper blevet opført, så den samlede bebyg-
gelse i dag rummer 251 boliger. Boligerne er af forskellig størrelse, og det 
var tanken, at tre forskellige ejerformer skulle repræsenteres med en tredje-
del lejeboliger, en tredjedel andelsboliger og en tredjedel ejerboliger. Af 
markedsmæssige grunde blev det imidlertid ikke gennemført, og i Pæreha-
ven er der i dag kun 20 andelsboliger og 2 udlejningsboliger. I Morelhaven 
og Blommehaven er der udelukkende ejerboliger.  
Bebyggelsen ligger cirka 400 meter fra Ølby Station, syd for Ølby Centret, 
vest for et parcelhuskvarter, og øst for Køge Sygehus. Kørende trafik, der er 
holdt på afstand af boligerne, sker via Stenbjergvej, hvorfra to mindre stikve-
je fører ind til bebyggelsens parkeringspladser. Gående trafik til bebyggelsen 
sker typisk fra Ølby Station via Ølby Centret, og gennem hele bebyggelsen 
løber et strøg, der forbinder centret mod nord med skoler og andre funktio-
ner mod syd.  
Bebyggelsen, der er opdelt i tre bygningsgrupper, er organiseret langs dette 
strøg. Omkring strøget skaber blokkene et forløb af pladsdannelser og 
gårdmiljøer. Til den anden side er boligerne forbundet med ankomststier og 
altantange i 1. og 2. sals højde. Disse skaber et mere tæt og intimt stiforløb 
og giver en mere privat karakter. På friarealerne har ejerforeningen etableret 
en legeplads, og et areal er afsat til køkkenhaver, hvor hver bolig har mulig-
hed for at få stille et dyrkningsareal til rådighed.  
Arkitekternes måde at billiggøre byggeriet bestod blandt andet i at tænke det 
som legoklodser, der alle havde samme størrelse. De enkelte bygninger be-
står af tre ’klodser’, der er sat sammen på højkant. Klodserne kan forbindes 
på tværs af etageskel og opdeles, så der fremkommer fire forskellige bolig-
typer. De tre etagers bygninger står flere steder i bebyggelsen alene, mens 
de andre steder er sat sammen horisontalt, så de udgør blokke med 2, 3 el-
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ler 4 bygninger. På den måde er bebyggelsens rumlige forløb og kvaliteter 
blevet opbygget.  
Det stramme byggesystem kommer til udtryk i facaderne. Alle vinduesåbnin-
ger og døre har samme format, og de kubiske bokse er stramme i formen, 
og beklædt med patineret zink. Zink, stål og mørkt træ udgør de eneste ma-
terialer.   
 
 
 
Figur: Bebyggelsesplan 
Boligtyper 
Bebyggelsen rummer fire forskellige boligtyper med bruttoetageareal på 
henholdsvis 75 m
2
, 100 m
2
, 122 m
2 
og 145 m
2
. Heri indgår et depotrum på 
min. 2 m
2  
til alle boliger. De fire boligtyper er udviklet omkring en grundtype, 
der kan tilføjes en større eller mindre del af den overliggende/underliggende 
etage. Boligerne leveres som en ’basisbolig’, hvis eneste rumopdeling sker 
med en fritstående kerne med badeværelse og tilslutningsmulighed for et 
køkken. Denne idé skal ses i forlængelse af Charter 99 og den efterfølgende 
debat om et ’grundrum’. I bebyggelsen i Ølby er det tanken, at beboerne 
gennem en behovsmæssig og økonomisk prioritering har mulighed selv at 
indrette og præge deres bolig. Basisboligen kan således opdeles med væg-
ge og ombygges i takt med beboernes skiftende ønsker og økonomiske for-
måen, og over tid vil bebyggelsen derved få en mangfoldighed af forskellige 
boliger. 
Alle boligernes rum har 2,80 meter til loftet. Det skaber en stor kvalitet, og 
det understreges af, at alle vinduer går fra gulv til loft og sender dagslyset 
dybt ind i rummene. Til gengæld er den visuelle kontakt til omgivelserne no-
get sparsom, da alle vinduer er udformet som smalle franske altandøre.  
Af særlige boligkvaliteter i bebyggelsen i Ølby kan nævnes:  
 Boligerne rummer stor indretningsmæssig fleksibilitet  
 Boligerne rummer store muligheder for at de enkelte beboere kan 
sætte personligt præg på deres bolig og indrette den efter personlige 
behov og drømme.  
 Boligerne har højt til loftet. 
 Vinduer fra gulv til loft kaster lyset langt ind i rummene. 
 Alle boliger har vinduer til mindst 2 sider. Flere til både tre og fire si-
der.  
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Figur: Øverts: Bolig, hvor det gennemlyste rum ikke er blevet underopdelt af 
vægge. Nederst: Boligplaner i tre boliger, som beboerne har indrettet for-
skelligt. [Kilde: Mortensen, Welling og Livø, 2005). 
Konstruktionsprincip 
Bygningerne er opført af præfabrikerede træelementer beklædt med forpati-
nerede sinusplader i zink. Dermed har billiggørelsen af byggeriet ikke ført til 
efterfølgende fordyrelser i forbindelse med byggeriets vedligeholdelse. Byg-
ningsdybderne er lidt over 12 meter, og elementerne kunne være blevet 
transporteret i denne længde fra fabrik uden problemer. For at spare udgifter 
til en stor kran blev elementerne imidlertid delt op i mindre længder (ca. 6,5 
meter), der var betydelig enklere (og dermed billigere) at sætte op.  
Tagkonstruktionens enkelte dele (spær etc.) blev leveret færdige, men blev 
samlet til færdig konstruktion på byggepladsen - på terræn for at undgå ud-
gifter til stillads. Når tagkonstruktionerne var færdige blev de beklædt med 
tagpap, og herefter løftet på plads med en kran. Ifølge Flemming Frost fra 
Juul | Frost Arkitekter blev taget brugt som midlertidig afdækning og løftet op 
over byggepladsen ved fyraften. Her var der også penge at spare.  
Bygningselementerne blev leveret til byggepladsen med udvendig beklæd-
ning monteret, og indvendigt var ét lag gips tilsvarende monteret på fabrik. 
Det andet lag gips blev monteret direkte på byggepladsen, for at undgå pro-
blemer med skader under transport. Badekabiner er tilsvarende præfabrike-
rede, og blev leveret færdige med fliser og glas.  
Billiggørelsen af bygningerne i Ølby opstår primært ved at variere antallet af 
forskellige elementer. Boligerne er således skabt over de samme grundmo-
duler, og alle vinduer og døre er ens. Rørføring sker i mellemrummene mel-
lem etagerne, og anvendelse af radiatorer sikrer den ønskede fleksibilitet i 
indretningen (gulvvarme kunne pludselig være halvt i det ene rum og halvt i 
det andet).  
Arkitektens kommentarer 
Flemming Frost finder, at konkurrencens ide om at knytte Charter 99 og tan-
ker om ’arkitekturens grundrum’ sammen med ønsket om at skabe billige bo-
liger, er fin. På tegnestuen tacklede de denne problematik ved ikke alene at 
fokusere på de enkelte boliger. ”Én ting er at lave billige boliger, noget andet 
er selvfølgelig at sige, jamen, der er nogle andre ting, som må gøre, at det 
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bliver attraktivt. (…) Det er ikke objektet selv, der er interessant, det er objek-
tet med omgivelser.” Øvelsen kom derfor til at handle om, hvilke boligkvalite-
ter bebyggelsesplanen kunne tilføre boligen, og at inddrage uderummenes 
kvaliteter som en del af boligkvaliteten. Det var således ambitionen, at orga-
nisere bygningerne, så der blev skabt nogle kvalificerede mellemrum, der til-
førte boligerne oplagte kvaliteter.  
Dernæst var det naturligvis nødvendigt at reducere den konkrete anlægspris 
betydeligt. Ifølge Frost løste tegnestuen denne opgave ved dels at fokusere 
konceptuelt på at forenkle boligbyggeriet, dels ved at fokusere benhårdt på 
byggetekniske og produktionsmæssige besparelsespotentialer. Det første 
kom til at handle om at udvikle bebyggelsen i form af få grundelementer, der 
kunne sættes sammen til et varierende udbud af boliger. Det sidste lykkedes 
ifølge Frost, fordi tegenstuen udviklede byggeriet i tæt samarbejde med pro-
ducenten, Taasinge Træ. ”Vi var på fabrikken, og de var her. Og detaljerne: i 
stedet for at lave sådan et hjørne, fordi det var arkitektonisk rigtigt, lavede vi 
det hjørne, som de brugte,” siger Frost. 
Der blev kun arbejdet med franske altandøre i første etape. I princippet fik 
alle boliger mindst 6 franske altandøre, også som hoveddøre. Det gjorde 
produktionen enkel og billig. Samtidig betoner Frost, at de ens vinduer ska-
ber en fleksibilitet i boligen, idet beboerne selv kan omdefinere rummene 
uden af et soveværelse pludselig får et stort panoramavindue. ”Det gav jo 
den fleksibilitet, vi ville have i boligen.”  
Det har således været vigtigt for tegnestuen, at lade boligerne udvikle sig 
sammen med beboerne, og lade beboerne selv komme til udtryk i deres bo-
liger. ”Vi så det egentlig som en bolig, hvor man ikke går ned og køber hele 
halløjet, og så sætter man sig ind. Nej, man køber det og udvikler det. Det 
unge par, den arvede sofa, det ægte tæppe, de ikke rigtig ved, hvad de skal 
bruge til: ind med det! En sammenbrast seng, den er god nok. Så kommer 
det første barn, det udvikler sig”. Denne måde at lade beboerne sætte præg 
på boligområdet gælder imidlertid ikke uderummene, som arkitekterne helst 
ser bevare et stramt og minimalistisk udtryk. På spørgsmålet om, hvad be-
boerne må forandre på udearealerne kommer svaret promte fra Flemming 
Frost: ”Helst ingenting!”   
 
    
 
        
Figur: Øverst en åben pladsdannelse langs den nord-syd gående stilforbin-
delse. Nederst det mere private rum på altangangene mellem boligerne.  
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Vurdering 
 En lang række undersøgelser af danskeres boligforhold har påvist, 
at det er af stor betydning for mange beboeres hjemfølelse, at de 
har mulighed for at sætte personligt præg på deres bolig (Gullestad 
1989, Bech-Danielsen og Gram-Hanssen 2004). Det har byggeriet i 
Ølby taget konsekvensen af på en spændende måde – ved at tegne 
et råhus med et minimum af vægge, som beboerne selv apterer og 
indretter efter deres individuelle behov.  
 
 Det bliver interessant at se, om den indbyggede fleksibilitet og mu-
ligheden for at beboerne personligt kan designe deres private bolig 
også vil blive benyttet af efterfølgende beboere. De vil flytte ind i bo-
liger, der er indrettet af den første lejer, og skal betale en sum for 
den etablerede indretning. Hvis de ønsker noget helt anderledes, 
kommer de altså til dels til at betale for to indretninger.  
 
 Andre undersøgelser har påpeget (Mortensen m.fl. 2005), at bebo-
ernes mulighed for individuel prægning af boligen og den tilhørende 
forventning om et personligt engagement og praktisk arbejde i boli-
gen kan være medvirkende til at udvikle det sociale liv i bebyggel-
sen. 
 
 Ideen med at levere boligen som et råhuset rummer således store 
muligheder, der bør undersøges og udvikles nærmere. Det er dog 
ikke rimeligt, at gøre tanken om råhuset til en del af det økonomiske 
regnestykke i bestræbelsen på at skabe billigere boliger. Det giver 
ikke mening, at sammenligne anlægspriser på byggeri, hvor det ene 
leveres uden køkken og skillevægge, mens det andet er fuldt apte-
ret. Ifølge Flemming Frost udgjorde de manglende skillevægge og 
køkkener ca. 130.000 kroner per bolig – altså en besparelse på 
1000-1500 kr/m
2
. 
 
 Når et byggekoncept baseres på, at beboerne selv bygger et råhus 
færdigt, og at der dermed gives rige muligheder for den enkelte be-
boer til at ændre sin bolig, vil boligbebyggelsen naturligt appellere til 
beboere, der ’gør-det-selv’ og for hvem det er vigtigt, at sætte sig 
spor i omgivelserne. På den baggrund kan det være problematisk, at 
virketrangen er begrænset til at ske i boligens interiør, mens der er 
klare regler og store begrænsninger for, hvad beboerne må gøre på 
udearealerne. Det har medført frustrationer blandt nogle beboere og 
til visse konflikter i boligområdet.
3
  
 
 Det har været ambitionen, at organisere bygningerne, så der blev 
skabt kvalificerede uderum, for på den måde at tilføre boligerne en 
række ’gratis kvaliteter’. Og det er lykkedes at skabe en bebyggelse, 
med fine rumforløb og pladsdannelser, og med fine opdelinger mel-
lem offentlige og mere private dele af bebyggelsen. I betragtning af 
de erklærede intentioner om at gøre uderummene til en del af boli-
gernes kvalitet, kan den gentagne anvendelse af de smalle vindues-
partier dog overraske. Den visuelle kontakt mellem boligernes indre 
og ydre rum er begrænset. 
 
 De ens vinduer skaber en fleksibilitet: Vinduesåbningernes størrelse 
graduerer ikke betydningen af de enkelte rum, og beboerne kan der-
for frit omdefinere rummenes anvendelse. Til gengæld er de enkelte 
boliger dermed ikke planlagt og orienteret i forhold til dagslys, udsigt 
eller andre stedsbestemte kvaliteter. Ingen rum er forfordelt, og 
dermed er der heller ingen rum, der har noget særligt.  
 
 
                                                     
3
 Det kom frem, da et arkitekturpanel besigtigede bebyggelsen for  Ark-Byg i 2008. 
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 Ønsket om at skabe billige boliger gennem rationel og effektiv indu-
strialisering kommer bevidst til udtryk i bebyggelsens facader. De 
stramme kubiske former med gentagelsen af én type vinduer. Tan-
ken opstår, om der er tale om et arkitektonisk udtryk, der har hold i 
faktiske besparelser? Er industrialiseringen i byggeriet ikke nået så 
langt, at det ikke er fordyrende at benytte flere forskellige vinduesty-
per?  
 
 Flere af de involverede fortæller, at bygherren i projektet betragter 
detaljer i byggeriet og den udviklede forretningsmodel som en for-
retningshemmelighed, og at de derfor ikke ønsker at videre give in-
formationer om projektet. Forskergruppen omkring denne evaluering 
har haft tilsvarende oplevelser med bygherren, der ikke har ønsket 
at deltage i undersøgelsen. Det er problematisk, at der ikke er åben-
hed og en større grad af vidensdeling i et projekt, der udvikles med 
statslig støtte (fra Statens Kunstfond). 
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Bedre billigere boliger, Kvistgård 
Adresse: Lergravsvej, Kvistgård 
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten 
Entreprenør: Diverse fagentrepriser 
Byggeledelse: Aicon a/s 
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber 
Producent: Taasinge Træ A/S 
Antal boliger: 54 i 1. etape. I alt planlagt: 126 
Opførelsesår: 2007-2008 (etape 1) 
Beskrivelse 
Bebyggelsen i Kvistgård er resultat af en indbudt konkurrence med 9 delta-
gende hold. Konkurrencen sigtede mod ’Bedre billigere boliger’, og den om-
fattede udvikling af bebyggelsesplan samt 120 boliger. Den blev udskrevet 
af De Forenede Ejendomsselskaber og vundet af Tegnestuen Vandkunsten i 
2004. Ideen bag Vandkunstens vinderforslag var opnå høj boligkvalitet for 
små penge ved at udnytte en række ’gratis’ kvaliteter - eksempelvis sociale 
og landskabelige kvaliteter - optimalt.  
Bebyggelsen ligger i udkanten af Kvistgård på hjørnet af Hørsholmvej og 
Hornbækvejen. Bebyggelsen er trukket på afstand af de to veje og ned mod 
en lille sø, der ligger langs byggegrundens sydvestlige kant. Mod nordvest 
afgrænses grunden af en lille lokalbane (Helsingør-Hillerød), men trods vej-
føringer og lokalbane er store landskabelige kvaliteter, der karakteriserer 
grunden.  
Bebyggelsen er opdelt i mindre grupper med hver ni boliger i 2 etager. Fore-
løbigt er første etape bestående af seks af disse grupper opført, og yderlige-
re otte er planlagt. De grønne arealer mellem boliggrupperne danner fælles 
friarealer for bebyggelsen og er tænkt for samvær på tværs af boliggrupper-
ne. 
Hver boliggruppe er arrangeret omkring et fælles gårdrum, der fungerer som 
et trygt og bolignært fællesareal. Det beskytter mod trafik og danner læ for 
vinden i det åbne landskab. Gårdrummet åbner op i det ene hjørne, hvor der 
er ankomst og en parkeringsplads til hver af de af ni boliger. Fra gårdrummet 
er der kig ud i landskabet gennem de nicher, der danner adgang til de enkel-
te boliger, og som fører ud i boligernes private gårdhaver. Disse har udsigt til 
det det omkringliggende landskab, der fortsætter helt ind til boligerne.  
 
 
Figur: Bebyggelsesplan 
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Bygningerne er udført med bræddebeklædte facader, der består af varme-
behandlet gran med en sort tjæreagtig glød. Bræddebeklædningen er lodret, 
men opdelt ved etageskel og ved afslutning mod tag af et vandret bånd be-
stående af fire brædder. Tagene er flade og beklædt med tagpap. Vindues-
rammer varierer i aluminium og maghoni, mens alle døre er i maghoni.  
 
    
Figur: Til venstre ses indgangsparti med blik ud til de omkringliggende land-
skaber. Til højre et lille udsnit af en af boliggrupperne.  
Boligtyper 
Hver boliggruppe rummer boliger med bruttoarealer varierende fra 95 m
2 
– 
180 m
2
, hvori indgår ca 16 m
2 
depotrum. Alle boliger er i 2 etager, de har alle 
niveaufri adgang til det fri via et overdækket portrum, der forbinder det fælles 
gårdrum og den mere private gårdhave. Indgangen til boligerne er således 
placeret midt i boligen, hvor også trapperummet ligger. Det giver fine bevæ-
gelsesmønstre, og gode mulighed for at indrette rummene langs facaderne.  
Stueetagerne i alle boligerne er ens, og variationen i lejlighedernes størrelse 
og indretning sker altså alene i overetagerne. Stueetagerne rummer køkken, 
badeværelse og opholdsrum. Fra opholdsrummet er der udgang til gårdha-
ven, der er godt beskyttet mod vind og forstyrrende indblik af omkringliggen-
de bygningskroppe. Fra køkkenet er der direkte udgang til det fælles 
gårdrum via et stort vinduesparti, og da stueetagerne er i niveau med terræn 
er der således tæt forbindelse mellem boligerne og deres udearealer.  
Alle vinduer går fra gulv til loft, og rumhøjden er 2,60 meter på begge etager. 
Overetagerne rummer 1-5 værelser alt efter boligernes størrelse, og fra de 
fleste af boligerne er der udgang til en tagterrasse, der kan købes som til-
valg. I de største af boligerne rummer overetagen endvidere et ekstra bade-
værelse. Alle boligerne rummer desuden depotrum i et skur, der har adgang 
i portrummet overfor indgangsdøren. 
Af særlige boligkvaliteter i bebyggelsen kan nævnes:  
 Alle boliger har vinduer mod mindst tre sider.  
 Alle boliger har visuel kontakt og direkte adgang til et fælles gårdrum 
 Alle boliger har adgang til privat gårdhave i smukke landskabelige 
omgivelser 
 Alle boliger har indgangen midt i boligen, hvor også trapperummet er 
placeret. Det betyder, at hverken køkken eller opholdsrum bliver 
gennemgangsrum og mulighederne for at indrette rummene langs 
facaderne er optimale. 
 Alle boliger har udsigt til det åbne landskab.  
 Boligerne har højt til loftet. 
 Alle boliger har et depotrum tæt ved boligen. 
 Alle boliger har til den ene side et læfyldt uderum, der fungerer som 
socialt mødested – og til den anden side en gårdhave af mere privat 
karakter. 
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 Med den varierende boligstørrelse er der basis for en mangfoldighed 
af beboere, og det er muligt at blive boende i bebyggelsen når be-
boernes familiemæssige situation ændres.  
 De landskabelige kvaliteter er markant til stede i hele bebyggelsen – 
eksempelvis i form af kig gennem porte i fra de fælles gårdrum og 
som udsigt fra boliger og gårdhaver.  
 Boligernes indretning hænger tæt sammen med intentionerne i be-
byggelsesplanen. Eksempelvis er der visuel kontakt mellem boliger-
nes køkken og det fælles gårdrum. Dermed er intentionen om at gø-
re gårdrummet til et trygt miljø og et social mødested underbygget.  
 Portrummene og forskydninger i bygningsvoluminer og bygnings-
højder sikrer lys, transparens og kig ud til det omkringliggende land-
skab. 
 Hele bebyggelsen rummer en tydelig gradbøjning af forholdet mel-
lem private og offentlige zoner.  
 
 
Figur: Boligplaner i en boliggruppe med 9 boliger.  
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Konstruktionsprincip 
Husene er bygget af præfabrikerede træelementer med bræddebeklædte fa-
cader. Beklædningen er monteret på fabrik,
4
 og elementerne er på alle punk-
ter leveret med høj færdiggørelsesgrad. For at forenkle og billiggøre bygge-
riet er der endvidere skabt en ensartethed i boligernes geometri: Boligerne 
er bygget omkring et kvadratisk grundmodul på cirka 5 meter x 5 meter. Ved 
at tilføje og sammensætte forskellige moduler kan der opnås stor fleksibilitet 
og mange variationsmuligheder i byggeriets udtryk og indretning. 
Badekabiner er udført i glasfiber og som noget særligt er alle gulve udført i 
lamineret bambus. 
Arkitektens kommentarer 
Arkitekterne påpeger vigtigheden af, at bebyggelsen tog udgangspunkt i en 
arkitektkonkurrence. Det gjorde det væsentlig nemmere for arkitekterne ef-
terfølgende at holde fast ved de kvaliteter, de fik ’blåstemplet’ i forbindelse 
med konkurrencens afgørelse.  
Arkitekterne lægger endvidere stor vægt på, at både arkitekter, ingeniører og 
bygherre så byggeriet som et spændende udviklingsprojekt, og at der derfor 
opstod et tæt samarbejde mellem tegnestuens arkitekter og producentens 
ingeniører. Ifølge Vandkunsten blev der lyttet gensidigt til hinanden. ”Der var 
en helt anden sparring og udveksling af ideer i bebyggelsen i Kvistgård en vi 
har set i de andre (SophienborgBo og SødergårdBo)”. Som eksempel giver 
en af de involverede arkitekter, at ingeniørerne havde fået øje på varmebe-
handlede bambusgulve som et spændende og prisbilligt materiale. Vand-
kunsten greb ideen og undersøgte andre anvendelsesmuligheder for materi-
alet. Bambus blev efterfølgende anvendt til både køkkenborde, trapper, li-
ster, køkkensokler mm.  Det betyder, at det samme materiale går igen på fle-
re niveauer i boligerne, og at det har været muligt at dyrke en række detaljer 
på et højt niveau.  
Tegnestuen vejleder forsat beboerne mht. solfangere, beplantning mm.  
Vurdering 
 Det er nærliggende at vurdere Vandkunstens bebyggelse i Kvistgård 
i sammenligning med de bebyggelser, som tegnestuen har lavet i 
samarbejde med BoKlok (se efterfølgende vurderinger). Især i for-
hold til situationen i SophienborgBo har situationen i Kvistgård været 
drastisk forskellig, idet udgangspunktet i Kvistgård har været en arki-
tektkonkurrence, hvor både bebyggelsesplan og byggeri har været i 
spil samtidigt (i modsætning til SophienborgBo, hvor boligerne var 
fastlagt på forhånd). Det er tydeligt at situationen i Kvistgård har ført 
til langt større kvalitet, løsningerne er gennemarbejdede og hænger 
sammen på tværs af skalatrin. Det gælder eksempelvis i bebyggel-
sens forhold til forholdene på det konkrete sted. 
 
 De landskabelige kvaliteter er således blevet udnyttet optimalt i be-
byggelsen. Fra fællesarealer i de gårdrum, der skaber et trygt og 
beskyttet miljø mellem boligerne, er der flotte kig ud i de omkringlig-
gende landskaber, og de mere private gårdhaver har ligeledes stor 
glæde af udsigten til landskaberne. Samtidig er der med organise-
ringen af boligerne omkring de læfyldte gårdrum taget højde for, at 
                                                     
4
 De første elementer blev dog leveret uden beklædning og sat op uden afdækning. Det skete i en 
sommer, der var den vådeste i mange år, og der opstod store problemer med skimmelsvamp. 40 enhe-
der måtte rives ned, og opføres på ny.  
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vinden nogle dage kan være kraftig i området med de åbne land-
skaber.  
 
 De landskabelige kvaliteter er også blevet en integreret del af ople-
velsen inde i boligerne. Fra boligerne er der visuel kontakt til friarea-
lerne på begge sider af bygningerne, og boligerne får derved to me-
get forskelligartede landskabelige kvaliteter på hver side af boligen: 
Grønningen i det fælles gårdrum på den ene side og det mere uple-
jede landskab på den anden side. Kvaliteterne i Kvistgård opstår så-
ledes fordi, boligplaner og bebyggelsesplaner er skabt sammen.  
 
 Bebyggelsen rummer et klart hierarki af rum. Fra det store landska-
belige rum, til fællesarealerne mellem boliggrupperne, til det fælles 
uderum i de enkelte boliggrupper, til den enkelte bolig. Alle arealer 
er klart definerede og tydeligt aflæselige.  
 
 Det er tilstræbt at gøre det sociale liv til en væsentlig boligkvalitet i 
bebyggelsen. Det er ikke sket i form af de fælleshuse, som Vand-
kunsten arbejder med i mange andre af deres bebyggelser. I Kvist-
gård opstår de sociale rum på udearealerne, især i de gårdrum, som 
ni boliger er fælles om. Gårdrummene rummer en intensitet og boli-
gerne er planlagt omkring dem, så adgangsforhold, køkkeners pla-
cering og udgange fra boliger understreger intentionen og skaber en 
afstemt grad af overvågning og visuel kontakt mellem boligernes in-
teriør og eksteriør. Køkkenet, der er tænkt som boligens sociale 
rum, vender naturligvis ud til den fælles gårdrum. 
 
 Fra køkkenerne er der udgang til det fælles gårdrum via et stort vin-
duesparti. Da stueetagerne er i niveau med terræn føles grænsen 
mellem ude og inde lille. Det er ikke kun en kvalitet inde i boligen, 
men også i oplevelsen af gårdrummet, hvor det understreger rum-
mets sociale karakter og hvor den visuelle kontakt skaber en tryg og 
intim atmosfære. 
 
 Med den varmebehandlede træbeklædning, døre i maghoni og vin-
duesrammer i aluminium og maghoni er der grund til at tro, at det i 
Kvistgård er lykkedes at opføre et træhusbyggeri, der har lave udgif-
ter til vedligeholdelse og en lang levetid. 
 
 Mange af de beskrevne boligkvaliteter er stort set gratis, blot kræver 
de, at de tænkes bevidst og konsekvent ind i bebyggelsen på alle 
niveauer. Det peger på vigtigheden af, at konceptet ’Bedre, billigere 
boliger’ gennemføres af dygtige arkitekter, der mestrer etableringen 
af helt grundlæggende arkitektoniske kvaliteter. Det har endvidere 
været afgørende, at både arkitekterne, ingeniørerne og bygherren 
har betragtet bebyggelsen i Kvistgård som et spændende udvik-
lingsprojekt.  
 18 
 
 
SophienborgBo, Hillerød 
Adresse, Dalles Have og Mette Friis Have, 3400 Hillerød 
Arkitekter: BoKlok og Tegnestuen Vandkunsten 
Entreprenør: Skanska Danmark 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul AS 
Antal boliger: 84 
Opførelsesår: 2004-2005 
Beskrivelse 
SophienborgBo ligger i den nordvestlige udkant af Hillerød, umiddelbart syd 
for Istedrødvejen. Her indgår bebyggelsen i et nyt boligområde omkring So-
phienborg Gods, der blandt andet fungerer som kvarterscenter med skole, 
SFO og fritidsfaciliteter for områdets beboere. Området rummer en bred vifte 
af boligtyper, og der er både ejerboliger, andelsboliger og udlejningsboliger. 
SophienborgBo har vejadgang fra Axel Jarls Vej mod nord. Herfra leder en 
stikvej ind i bebyggelsen, der er delt op i to afsnit. Det nordlige afsnit er an-
lagt omkring Dalles Have og det sydlige er anlagt omkring Mette Friis Have. 
Hvert afsnit består af 7 to-etagers vinkelbygninger, der alle rummer seks an-
delsboliger. Grundlæggende er de 14 bygninger ens, dog er tagkonstruktio-
nerne forskellige i de to afsnit, idet bygningerne i Dalles Have har ensidig  
taghældning med fald mod indgangsfacaderne, mens bygningerne i Mette 
Friis Have har fladt tag med stort tagudhæng. Endvidere adskiller de to byg-
ningsafsnit sig farvemæssigt fra hinanden, idet bygningerne i Dalles Have er 
sorte, mens bygningerne i Mette Friis Have er almuerøde. Facaderne er 
træbeklædte, og der er sort tagpap på tagene. 
 
 
Figur: Bebyggelsesplan.  
 
Parkering sker på flisebelagte arealer ud til boliggaderne. Her har hver bolig 
én parkeringsplads, anden parkering sker langs fortove. I bebyggelsens 
vestlige hjørne er udlagt et fælles grønt område mellem bebyggelsens to af-
snit. Det består af en græsplæne med buske og træer, samt legeredskaber 
til mindre børn.  
Alle vinkelbygningerne har samme struktur. Den indvendige side af vinklen 
danner sammen med en lav depotbygning et lille gårdrum, hvorfra der er 
indgang til alle seks boliger. En trappe fører op til en lille altangang, der dan-
ner adgang til overetagens 3 boliger, og altangangen danner samtidig over-
dække for indgangsdørene til underetagens 3 boliger. På den anden side af 
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vinkelbygningerne har alle boliger adgang til det fri, underetagens boliger til 
en lille terrasse og overetagens boliger til en altan.  
 
 
 
Figur: Adgangsforholdene til boligerne er samlet omkring et lille gårdrum – 
her Dalles Have.  
 
 
 
Figur: Det grønne område i bebyggelsens vestlige hjørne er fælles for boli-
gerne i Dalles Have og Mette Friis Have.  
 
Boligtyper 
Alle 14 huse er indrettet ens. De rummer hver seks boliger, to på 62 m
2
, to 
på 75 m
2
 og to på 87 m
2
. Alle lejlighederne er organiseret efter samme møn-
ster. Der er indgang til en entre med lille garderobe. Fra entreen er der dels 
adgang til et badeværelse med brusebad, dels til boligens opholdsrum. 
Langs opholdsrummets ene endevæg er et åbent køkken, og ud mod den 
vestvendte eller sydvendte facade er der adgang til en terrasse (i stuelejlig-
hederne) eller en altan (i overetagens lejligheder). I en enkelt bygning, der er 
drejet 45 grader i forhold til de øvrige, vender opholdsrummene og de tilhø-
rende uderum dog mod nordøst i to af boligerne. Det peger på manglende 
fleksibilitet i det fastlåste byggesystem. 
Der er ikke de store variationsmuligheder i indretningen af lejlighederne, idet 
de lodrette installationsføringer betinger placeringen af køkken og badevæ-
relse og da indgangens placering og alle bygningsdetaljer er fastlagt på for-
hånd (Beim et.al 2006). Opholdsrummene i de to største lejlighedstyper kan 
dog opdeles, så disse lejligheder får et værelse yderligere.  
Af særlige boligkvaliteter i SophienborgBo kan nævnes:  
 Alle boliger har vinduer mod tre sider.  
 Alle boliger har adgang til en terrasse eller en altan.  
 Boligerne har højt til loftet (2,60 m). 
 Alle boliger har et garderobe-rum i lejligheden.  
 Alle boliger har et depot-rum tæt ved boligen 
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Figur: Boligplaner – tre boliger. 
Konstruktionsprincip 
De 14 vinkelhuse er opført som præfabrikeret modulbyggeri i træ. Byg-
ningsmodulerne, der er ca 4 x 9 meter store, er produceret i Sverige med en 
høj færdighedsgrad. Installationer, døre, vinduer, køkkenelementer og ba-
dearmaturer er monteret på fabrikken, og lofter og vægflader er ligeledes 
færdigbehandlet inden levering på byggepladsen. Den vandrette bræddebe-
klædning skjuler modulsamlingerne ved etageskel, mens de lodrette samlin-
ger er synlige i form af en lodret opdeling af den vandrette bræddebeklæd-
ning. 
Tagkonstruktionerne blev ligeledes leveret som færdige elementer, der blev 
påmonteret på stedet med kran. Der er således kun få arbejdsprocesser, der 
skal udføres på byggepladsen. Det gør byggeriet billigt, og det muliggør en 
effektiv kvalitetskontrol (Beim et.al 2006)). 
Arkitektens kommentarer 
 ”Frustrationen er, at vi ved, hvad vi gerne vil i en boligbebyggelse, men at 
grundbygningen hele tiden er en modstand…”  
 
For arkitekterne var der tale om en meget bunden opgave. Vinkelhusene var 
tegnet af BoKloks egne arkitekter på forhånd, og Vandkunsten skulle blot 
udforme facaderne til disse huse, samt organisere vinkelhusene i en bebyg-
gelsesplan. Vandkunsten var kritiske overfor opgavens karakter men tog op-
gaven på betingelse af, at de efterfølgende skulle lave en rækkehusbebyg-
gelse (SøndergårdBo), hvor de kunne få større indflydelse på BoKloks sam-
lede boligkoncept.  
Boligerne var blevet indrettet på baggrund af en række brugerundersøgelser 
gennemført af Ikea. Disse havde blandt andet konkluderet, at folk vil have et 
fritstående hus, hvor boligerne har højt til loftet og masser af skabsplads. 
Ifølge Michael Steen Johnsen medførte denne tilgang til boligarkitektur en 
bagside: ”Det blev til nogle helt banale planer, altså fuldstændigt kedsomme-
lige. Og på nogle punkter mærkeligt u-operationelle’. Boligplanerne var fast-
lagt af BoKloks arkitekter, og Vandkunsten kunne kun ændre mindre detal-
jer. De gjorde eksempelvis vinduerne større, sørgede for en anden vindues-
profil, og tilføjede store altaner til overetagernes boliger. 
Også i bebyggelsesplanen føler arkitekterne på Tegnestuen Vandkunsten, 
at deres reelle indflydelse har været meget begrænset. Den fastlagte byg-
ningstype – vinkelhusene – med de fastlåste boligplaner gav således store 
problemer med at udarbejde en tilfredsstillende bebyggelsesplan. De ensar-
tede vinkelbygningerne gjorde det svært at skabe gode rumdannelser: ”Det 
svære var, at de insisterede på de her vinkelblokke, som ligesom er meget 
passive, når man skal sætte dem sammen i en plan. (…) Det er meget svært 
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at lave en bebyggelsesplan med de huse, fordi det er svært at orientere 
dem, og det er svært at lægge dem på terrænkurver. Det er sådan en 
uhåndterlig form”. 
Vurdering 
 De enkelte boliger er små, men rummer en række af de boligkvalite-
ter, som angiveligt er blevet efterlyst i Ikeas brugerundersøgelser. 
Det handler eksempelvis om stor rumhøjde, adgang til uderum, 
skabsplads og opmagasineringsplads. Boligkvalitet opstår imidlertid 
ikke alene ved at tilfredsstille en række funktionelle behov og ved at 
tilstræbe enkeltstående programpunkter. Boligkvalitet opstår i en ar-
kitektonisk helhed, hvor funktionelle kvaliteter er tilvejebragt i tæt 
samspil med rumlige, sociale og oplevelsesmæssige kvaliteter. Det 
er glemt i SophienborgBo, hvor der er fokuseret for ensidigt på de 
funktionelle behov.  
 
 Tanken bag BoKloks byggekoncept er at billiggøre byggeriet ved at 
udvikle én bygningstype, der kan masseproduceres på fabrik og 
sælges igen og igen - adskillige steder. Bagsiden af medaljen er ikke 
overraskende, at mulighederne for at tilpasse bygningerne i forhold 
til særlige betingelser, der findes på en konkret byggegrund, er re-
duceret betydeligt. Tilpasning til landskabelige, topografiske eller 
byplanmæssige forhold er minimal. Det ses eksempelvis i de vest-
ligste bygninger i Dalles Have, hvor opholdsrum og uderum i to boli-
ger er orienteret mod nordøst.  
 
 BoKloks byggekoncept gør det således vanskelligt at skabe en til-
fredsstillende bebyggelsesplan. Byggekonceptet er fastlåst, og de 
fritstående vinkelhuse skaber en stivhed i bebyggelsesplanen og 
skaber ikke grobund for rumlige kvaliteter og sammenhænge. Det 
ufleksible byggesystem kan også opleves i forholdet mellem de en-
kelte boliger og bebyggelsen. Byggekonceptet rummer få boligtyper 
med små variationsmuligheder, og der er ikke mulighed for at tilpas-
se boligens indretning i forhold i bebyggelsens overordnede organi-
sering omkring sociale rum, udsigt, ankomstforhold etc. 
 
 Den beskrevne stivhed i byggesystemet kommer til udtryk på bolig-
niveau, idet alle bygninger er indrettet ens og da hele bebyggelsen 
kun rummer tre forskellige boligtyper. De mange ensartede boliger 
står i direkte modsætning til de mange forsøg, der i disse år gøres 
på boligmarkedet med henblik på at skabe forskellighed, variation, 
individualitet og mangfoldighed.  
 
 Det er forsøgt at skabe en vis forskellighed ved at opdele bebyggel-
sen i to afdelinger, der fremtræder forskelligt. Det er imidlertid kun 
tagformen og farvesætningen, der er forskellig, og dermed er opde-
lingen kosmetisk og overfladisk og vil ikke have den samme virk-
ning, når beboerne efter lidt tid har gennemskuet bebyggelsen.  
 
 Da de enkelte boliger er sammensat af to til tre moduler, er der en 
dobbelt konstruktion dér, hvor modulerne mødes. Det medfører, at 
støjforhold mellem etagedæk, der kan være et problem i træhusbyg-
geri, er elimineret. Til gengæld giver det visse æstetiske problemer, 
da der bliver stor afstand mellem de øverste vinduer og tag.  
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SøndergårdBo, Måløv 
Adresse: Bækholmen, Måløv 
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten 
Entreprenør: Skanska Danmark 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul AS 
Antal boliger: 39 
Opførelsesår: 2005-2006 
Beskrivelse 
SøndergårdBo er et rækkehusbyggeri i Søndergård, et nyt boligområde 
umiddelbart sydvest for Måløv Station. Det nye boligområde er opført om-
kring en ca. 600 m lang sø, der er blevet anlagt i forbindelse med udviklin-
gen af det nye boligområde. Området er fortsat under udvikling, og når det 
er færdigudbygget vil det rumme ca. 750 boliger - parcelhuse, rækkehuse og 
etageboliger. Det er endvidere planen, at der skal etableres butikker på tor-
vet ved Måløv Station. 
Området har bebyggelser i mange skalatrin og mange typologier er bragt i 
spil med henblik på at skabe en mangfoldighed i området. Omkring søen tæt 
ved stationen er boligbebyggelserne fem etager høje, og herfra trappes byg-
ningshøjderne gradvist ned mod de eksisterende parcelhuse mod syd og 
vest. SøndergårdBo ligger midt i området og er to etager høj.  
Gående trafik til bebyggelsen vil typisk ankomme via et stisystem fra Måløv 
Station, mens kørende trafik kommer ad Søndergårds Allé, der fungerer som 
fordelingsvej til flere af Søndergårds bebyggelser. Fra Søndergårds Allé 
fungerer Bækholmen som stikvej, der fører ind til BoKloks 39 boliger. 16 af 
disse er indrettet i fire blokke, der ligger parallelt med Søndergårds Allé. Vin-
kelret på disse ligger seks andre blokke, der ligeledes rummer fire boliger 
hver, dog med undtagelse af den nordligste blok, der rummer to boliger og 
den sydligste blok, der rummer fem. Mellem de to grupperinger af blokke er 
der anlagt parkering på fire asfalterede arealer med hver 15-20 p-pladser, og 
mellem disse er der grønninger og legearealer. Bebyggelsesplanen sørger 
for, at der er der udsigt til den kunstigt anlagte sø fra alle arealerne mellem 
rækkehusene.  
 
 
Figur: Bebyggelsesplan 
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Bygningerne fremtræder med en vandretliggende træbeklædning, der er ma-
let i en grålig nuance. Vinduesrammer er malet i samme nuance ligesom det 
er tilfældet for de udvendige skurer. Kun boligernes indgange markeres som 
noget særligt med et facadeparti, der er hvidt. Tagfladerne, der er beklædt 
med sort tagpap, har en meget svag hældning mod indgangsfacaderne. Her 
er tagrender og nedløbsrør udført i stål.  
De nordvendte facader (henholdsvis nordøst eller nordvest alt efter om boli-
gerne ligger parallelt med eller vinkelret på Søndergårds Allé) fungerer som 
indgangsfacader for alle boligerne. Langs rækkehusene er der således an-
komststier, der blandt andet afgrænses af de skure, hvori der er et depotrum 
til de enkelte boliger. Underetagens bygningsmoduler er forskudt en smule i 
forhold til hinanden, så der opstår et overdækket indgangsparti.  
Også på de modstående facader, der vender ud mod en grønning, er der 
sket en forskydning af modulerne. Her skaber forskydningen et karnaplig-
nende motiv, der gør plads til et stort vinduesparti i boligernes overetage. 
Det store vinduesparti markerer et dobbelt højt rum i boligen. Forskydningen 
indrammer endvidere boligernes små træterrasser, der er anlagt i plan med 
stuegulvet. De omkringliggende haver består af græsplæner, indrammet af 
bøgehække og beplantet med enkeltstående træer.   
 
 
 
Figur: Facader – rækkehus med 4 boliger.  
Boligtyper 
De 39 boliger i SøndergårdBo er helt ens. De er på 117 m
2
 fordelt på to eta-
ger. I stueetagen er der entre, badeværelse med bruser, depot/vaskerum, 
køkken og opholdsrum. Køkkenet har vindue ud mod terrassen, og står i tæt 
forbindelse til spise- og opholdsrummet, der dog kan afskærmes af en sky-
dedør. Spisepladsen er placeret i et med dobbelt højt rum, der har udsigt til 
haven, rigeligt med dagslys og visuel kontakt til overetagen. Overetagen 
rummer tre værelser, et badeværelse med brusebad samt endnu et opholds-
rum. Af særlige boligkvaliteter i SøndergårdBo kan bl.a. nævnes:  
 Der er etableret et overdækket indgangsparti til alle boliger.  
 Alle boliger har et dobbelt højt rum, og fine dagslysforhold. 
 Fine rumlige sammenhænge i boligen – fx mellem køkken, spise-
plads og terrasse, og mellem etagerne i form af et dobbelt højt rum. 
 Alle boliger har adgang til en terrasse og et lille stykke have.  
 Boligerne har højt til loftet (2,60 meter). 
 Alle boliger har et depotrum i lejligheden.  
 Alle boliger har et depotrum tæt ved boligen. 
 
 
 24 
 
 
 
Figur: Stueplan 
Konstruktionsprincip 
SøndergårdBos rækkehuse er produceret som præfabrikeret modulbyggeri i 
træ. Byggeteknisk er der tale om en gentagelse af de rumstore moduler, der 
blev anvendt i SophienborgBo, men i SøndergårdBo har Tegnestuen Vand-
kunsten både tegnet boligernes indre og ydre.  
Bygningsmodulerne er ca. 4 x 9 meter store, og er produceret i Sverige med 
en høj færdighedsgrad. Taget var bygget ind i den øverste kasse - det første 
lag tagpap var lagt fra fabrik, mens det andet lag blev lagt på byggepladsen. 
Installationer, døre, vinduer, køkkenelementer og badearmaturer er monteret 
på fabrikken, og lofter og vægflader er ligeledes færdigbehandlet inden leve-
ring på byggepladsen. Den vandrette bræddebeklædning skjuler modulsam-
lingerne ved etageskel, mens de lodrette samlinger flere steder er sløret af 
forskydninger i facaden. Andre steder ses de i form af en lodret opdeling af 
den vandrette beklædning.  
Trods byggemodulernes store færdighedsgrad måtte der opstilles stillads 
omkring bygningerne, da de blev opført. Det skete blandt andet i forbindelse 
med færdiggørelsen af taget og opsætning af tagrender.  
 
 
    
Figur: Til venstre ses udsnit af indgangsfacade med et overdækkede areal 
omkring indgangene. Til venstre ses havefacaden med de store vinduespar-
tier, der markerer boligernes dobbelthøje rum.  
Arkitektens kommentarer 
SøndergårdBo skal ses i forlængelse af Vandkunstens engagement med op-
førelsen af BoKlok huse i Hillerød i 2004. I den bebyggelse var Tegnestuen 
Vandkunstens opgave stort set reduceret til at tegne facader til huse, der var 
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færdigprojekteret. Det gav en lang række rumlige og arkitektoniske be-
grænsninger, og Tegnestuen Vandkunstens betingelse for at tage opgaven 
var, at de efterfølgende fik mulighed for at påvirke BoKloks boligkoncept i en 
rækkehusbebyggelse. Det skete i SøndergårdBo.  
Arkitekterne på Tegnestuen Vandkunsten oplever imidlertid, at brugen af de 
rumstore moduler rummer en lang række arkitektoniske og planlægnings-
mæssige begrænsninger. ”De har nogle kæmpe store begrænsninger i for-
hold til hvordan man kan artikulere et byggeri, fordi det er en kasse. Egentlig 
grundlæggende når man tænker på en kasse, så tror man den kan en mas-
se, men det kan den faktisk ikke. Den skal bare ned og stå. Og den skal stå 
væg på væg, og nærmest pille over pille,” siger en af de involverede arkitek-
ter således.   
Byggetekniske begrænsninger kom også til udtryk på andre måder. Arkitek-
terne ønskede eksempelvis at stueetagernes gulve var i niveau med terræn, 
men her dikterede byggeteknikken, at stueetagens gulve er hævet cirka 40 
cm over terræn. Det gav visse problemer omkring indgangspartierne.  
Også samarbejdet med BoKlok gav visse problemer. Vandkunsten fandt det 
vanskelligt at påvirke BoKloks veletablerede koncept. BoKlok var meget 
svære at flytte, og de kiggede hele tiden i tegnebogen, fortæller arkitekterne. 
Det kom eksempelvis til udtryk, da tegnestuen ønskede at skære et hul i det 
ene bygningsmodul, for at etablere et hul mellem etagerne. Det kostede 
mange kampe, for det havde BoKlok ikke prøvet tidligere: ”Hver gang du ud-
fordrer stivheden i de der kassesystemer, så fryser alle jo”.  
Samlet set mener de involverede arkitekter, at BoKloks byggekoncept virker 
arkitektonisk begrænsende: ”Den arkitektoniske frihed er utrolig begrænset,”  
siger han, og giver som eksempel det enorme fokus på kvadratmeterprisen, 
dels den logik der ligger i kassesystemet og kravet om det enkelte elements 
stivhed under transport.  
Tegnestuen Vandkunsten er ganske godt tilfredse med SøndergårdBo, som 
de synes er betydeligt bedre end det andet BoKlok projekt, SophieborgBo. 
Vandkunsten havde håbet efterfølgende at kunne udvikle Boklok-konceptet 
yderligere i efterfølgende projekter. Indtil videre er der dog ikke blevet opført 
flere Boklok huse i Danmark.  
Vurdering 
 Sammenlignet med det tidligere BoKlok-byggeri, SophienborgBo, er 
SøndergårdBo betydeligt bedre. Det gælder både på bebyggelses-
niveau, på bygningsniveau og på boligniveau.  
 
 På bebyggelsesniveau formidles de rumlige sammenhænge mellem 
rækkehusene langt mere overbevisende her end i SophienborgBo. 
Opdelingen mellem offentlige ankomstarealer, halvoffentlige stifor-
løb, halvprivate for-arealer og private boliger følger en logisk opbyg-
ning, der er let at gennemskue.  
 
 På bygningsniveau skaber forskydninger mellem de rumstore byg-
ningsmoduler en fin struktur i de sydvendte facader. Her skaber for-
skydningerne karnaplignende motiver med gode udkig fra boligerne 
samt indramninger af boligernes terrasser. På de nordvente facader 
skaber en tilsvarende forskydning et overdækket indgangsparti og 
en markering af en halvprivat zone.  
 
 På boligniveau er der (som det også var tilfældet i SophienborgBo i 
Hillerød) skabt en række af de boligkvaliteter, som blev efterlyst i en 
brugerundersøgelse foretaget af Ikea. Det handler eksempelvis om 
stor rumhøjde, adgang til uderum (en terrasse og et lille stykke ha-
ve) samt opmagasineringsplads. I SøndergårdBo er disse kvaliteter 
imidlertid blevet indarbejdet i en arkitektonisk helhed, hvor de basale 
funktionelle behov er løst i samspil med rumlige og oplevelsesmæs-
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sige kvaliteter. Den visuelle kontakt mellem køkken og terrasse og 
mellem over- og underetage samt oplevelsen af det dobbelt høje 
rum, med det store glasparti, er blot nogle af disse kvaliteter.  
 
 I modsætning til BoKloks byggeri i Hillerød har det været muligt at 
udforme bebyggelsesplan og boligplaner i SøndergårdBo ud fra de 
særlige kvaliteter, der findes på den konkrete byggegrund. Eksem-
pelvis er en del af bebyggelsen lagt vinkelret på Søndergårds Allé, 
hvorved der er udsyn ned mod den nyanlagte sø fra store dele af 
bebyggelsen - og fra mange af boligernes ’karnapper’. Disse kvalite-
ter har alene kunnet etableres, fordi arkitekterne har haft mulighed 
for at forme boliger og bebyggelsesplan til en helhed.  
 
 BoKlok tænker SøndergårdBo som en bebyggelse til én målgruppe 
– nyetablerede børnefamilier, der ikke kan være i Sophienborg, og 
som endnu ikke har økonomi til en enfamiliebolig. For at forenkle og 
billiggøre boligerne til denne målgruppe er alle 39 boliger ens. De 
mange ensartede boliger rettet mod én beboergruppe står imidlertid 
i skarp kontrast til de mange forsøg, der i disse år gøres på at blan-
de forskellige typer af beboere og variere udbuddet af boliger.  
 
 Bebyggelsen er enkel og klar, og der er anvendt få farver og brugt 
ganske få materialer. De arkitektoniske virkemidler består af for-
skydninger mellem etagedæk og forskydninger i facaderne, der ska-
ber de karnaplignende bygningsdele. Det skaber en klar rytme i be-
byggelsen, med spil mellem lys og skygge på facaderne samt for-
midlede overgange mellem ude og inde, mellem privat og offentligt.  
 
 Da de enkelte boliger er sammensat af to til tre moduler, er der en 
dobbelt konstruktion dér, hvor modulerne mødes. Det medfører, at 
støjforhold mellem etagedæk, der kan være et problem i træhusbyg-
geri, er elimineret.  
 
 Til trods for, at der er etableret depotplads både inde i boligen og i 
skurer, er mange af de overdækkede indgangspartier præget af, at 
der er yderligere behov for opmagasinering. Det lader til, at bolig-
byggeriet gennem de sidste mange år er blevet gennemrationalise-
ret i en grad, så alle overflødige arealer – rummet under trappen, 
skunkrummet, tagrummet etc. – er blevet elimineret. Bagsiden af 
medaljen er måske, at der ikke længere er en indbygget ’buffer’ i bo-
ligen, der kan optage uforudsete pladsbehov.  
 27 
Vildrose 1 + 2, Karens Minde 
Adresse: Pumpehusvej, København S:   
Arkitekter: ONV Arkitekter 
Entreprenør: Fonden for Bedre Billigere Boliger 
Administration: - 
Producent: Kodomaja, Estland 
Antal boliger: 42, heraf 12 billige 
Opførelsesår: 2007/2008 
Beskrivelse 
Bebyggelsen består af rækkehuse, der ligger for enden af den stille Pumpe-
husvej i Valby. Det omkringliggende byområdet rummer både etagehuse og 
enfamiliehuse, men de umiddelbare naboer er enfamiliehuse, samt Strand-
parkskolen mod nord, og jernbanen mod syd. Mod vest afgrænses bebyg-
gelsen af et lille krat med halvhøje træer.  
Fra Pumpehusvej fører to små boliggader ind til bebyggelsen. Parkering 
sker langs boliggaderne direkte udenfor boligerne samt i et par mindre asfal-
terede arealer. Fra boliggaderne er der adgang til rækkehusene, dog med 
undtagelse af en enkelt blok, der har adgang fra Pumpehusvej.  
Bebyggelsen består af syv blokke, der rummer i alt 38 boliger i to etager. De 
seks blokke, der har adgang fra boliggaderne, vender øst-vest, mens blok-
ken ud mod Pumpehusvej vender nord-syd. Midt i bebyggelsen indrammer 
tre blokke en grønning, der fungerer som fællesareal for bebyggelsen. I det 
sydvestlige hjørne af denne grønning er et fælleshus på 44 m
2
.  
Alle øst-vest vendte boliger har adgang fra boliggaderne, og det skaber to 
gaderum med mødesteder og grobund for socialt liv. Hver bolig har et de-
potskur i forbindelse med indgangspartiet. Skuret skaber en fin rytme i gade-
rummet og danner på fin måde en mellemskala mellem rækkehuse og gade-
rum. Samtidig skaber de en afskærmning af det lille gårdrum, der knytter sig 
til boligernes indgangspartier.  
Rækkehusene fremtræder med sort vandret bræddebeklædning. Depotsku-
rer, affaldsdepoter og læmure omkring terrasser har samme beklædning, og 
vinduesrammer samt døre er ligeledes sorte. Skodder er dog udført i ube-
handlet træ, og brystninger består af gult og orange glas. Det skaber kon-
trast i de sorte facader. En anden variation i bebyggelsen er opnået ved at 
forskyde de enkelte bygningsvoluminer i forhold til hinanden. Rækkehuse-
nes øverste etager er en smule dybere end stueetagerne, og der er derved 
skabt et udhæng og et beskyttet areal over indgangspartierne.  
Bygningerne har flade tage med ovenlys-kasser, og på ovenlysets bagside 
er der opsat solceller. Tagfladerne er beklædt med sort tagpap, dog med 
undtagelse af de lave depotskure, der har græs på tagfladerne. Det er blandt 
andet begrundet i, at overetagernes boliger har udsyn til disse tagflader. 
Med henblik på at opnå lave anlægsudgifter er alle boliger opført omkring 
det samme grundelement. Dette grundelement rummer boligens køkken, 
badeværelse og andre installationer, og det varierende udbud af boliger i 
forskellige størrelser opnås ved at tilføje andre elementer, der i princippet er 
tomme. Alle de bekostelige installationer er altså ens i alle boligerne, lige 
meget om der er tale om en bolig på 85 kvadratmeter eller 120 kvadratme-
ter.  
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Figur: Bebyggelsesplan over Vildrode 1 og Vildrose 2.  
Boligtyper 
Boligerne er alle i 2 plan, men varierer i størrelse fra de mindste på 85 m
2 
til 
de største på 131 m
2
. De fleste boliger er dog familieboliger på over 120 m
2
. 
De forskellige boliger er opført omkring det samme grundelement, der er ca. 
4,20 x 12 meter. I midten af dette grundelement er køkken, badeværelse og 
trapperum, og over trappen er ovenlyset. Det giver fine muligheder for at ind-
rette rummene langs facaderne. Hvis beboerne ønsker et større køkken end 
det leverede, må de selv tilkøbe det, og hvis de ønsker at opdele de tilstø-
dende etager til et antal mindre værelser, må de selv bekoste etableringen 
af skillevægge.  
Udbuddet af boliger i forskellige størrelser opnås derefter ved at de store bo-
ligers første sal ligger delvist ind over de mindre boliger. Boligerne er gen-
nemlyste, og på hver side af boligen er en lille træ-terrasse i niveau med 
stuegulvet. Terrasserne er fint disponerede, og skaber fine forbindelser mel-
lem ude og inde.  
Af særlige boligkvaliteter i bebyggelsen kan nævnes:  
 Alle boliger er gennemlyste.  
 Alle boliger har til begge sider direkte adgang til et fint og veldispo-
neret uderum i niveau med stueetagen.  
 Boligerne er veldisponerede og rummer fine mulighed for at indrette 
rummene langs facaderne.  
 Beboerne har mulighed for at indrette deres boliger individuelt.  
 Store vinduespartier sørger for et fine sammenhænge mellem interi-
ør og eksteriør på begge sider af boligen, og et ovenlys sørger for 
dagslys midt i de dybe bygninger. 
 Der er adgang til uderum af varierende karakter – fra de private ter-
rasser, til det tætte fællesskab i boliggaderne til det mere åbne fæl-
lesskab i den centrale grønning. 
 Alle boliger har et depot-rum tæt ved boligen 
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Figur: Basisbolig på 85 m
2
 fordelt på to etager – og leveret i form af to rum-
store moduler.  
Konstruktion 
Bygningerne er opført af rumstore moduler præfabrikeret i træ. Modulerne er 
produceret i Estland, og transporteret med skib og lastbil til byggeplads i en 
høj færdighedsgrad. Hver bolig er opbygget af tre elementer, enten to i stuen 
og et på 1.sal eller et i stuen og to på 1.sal. Volumenelementerne er oplagt 
på en sokkel udført som linjefundamenter.  
Arkitektens kommentar 
Hos ONV Arkitekter ser Søren Rasmussen det som en vigtig opgave at teg-
ne boliger, der er til at betale for de såkaldte nøglearbejdere – sygeplejer-
sker, politifolk, lærere etc. Han husker, at han var til et seminar i Ingeniørfor-
eningen da byggeriet var gået i gang, og her havde der været livlig debat om 
krybekældrene, som flere ingeniører frygtede kunne være grobund for 
skimmelsvamp. Men Rasmussen advarer imod, at den debat bliver for ensi-
dig: ”Jeg vil hellere hjælpe sygeplejersken og skolelæren med at få en bolig i 
København, end jeg vil sørge for, at det hus står i 100 år. (…). Jeg vil faktisk 
hellere bygge for 7500 ude i Karens Minde, så jeg sikrer mig, at der måske 
er to skolelærere, fire politimænd og tre folkeskolelærere, der bliver boende i 
stedet for at flytte til Ringsted eller Sorø og begynder at arbejde der.” Ras-
mussen er godt klar over, at det er et svar, der vil falde mange for brystet, 
men i bund og grund står han ved det. Hovedformålet var for ham at sørge 
for, at almindelige lønarbejdere kan blive boende i København.  
Søren Rasmussen mener, at de mindste boliger på 85 m
2
 er lidt for små. 
Planen er kompakt med trappen i midten og installationerne inde i trappen. 
”Jamen, det er jo nærmest et cockpit eller et pantry,” mener han. Deres stør-
relse var politisk bestemt (som del af Ritt Bjerregaards plan), men medvir-
kende til de lidt klemte forhold i lejlighederne er i følge Rasmussen også 
produktionsformen. De rumstore moduler medfører en begrænsning af byg-
ningens bredde.  
En del af byggekonceptet i rækkehusene er, at beboerne får leveret et rå-
hus, som de selv kan indrette efter behov. Dermed flyttes en del af bygge-
udgifterne ud af anlægsfasen, og vi spørger Rasmussen om det handlede 
om at skabe et fleksibelt byggesystem, hvor beboerne fik mulighed for at 
indrette boligen efter individuelle behov og sætte personligt præg på boligen, 
eller om det primært handlede om at ’hjælpe på økonomien’ ved at udskyde 
en udgift til senere. Der er nok to varianter. Den fede variant er at sige, at 
selvom man bor i en almen bolig, så skal man selvfølgelig selv have lov at 
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præge det. Svar nummer to er, at hvis vi skal ramme 7500 (kr/m
2
), så er det 
meget smart at pille fem køkkenskabe og en håndvask ned og flytte det over 
på beboerne”, lyder svaret. 
Noget tilsvarende kom til udtryk i forbindelse med vinduer i gavlene. Søren 
Rasmussen fortæller, at der ikke var var ikke plads til det i budgettet til at 
sætte vinduer i gavlene. Ifølge Rasmussen var der tale om en udgift på 15-
20.000 kroner, hvilket han ser som en ubetydelig udgift, når det skal afbeta-
les over 30 år. Det endte imidlertid med, at dem, der flyttede ind i gavlboli-
gen, selv skulle betale gavlvinduerne som et særligt tilvalg. Det gjorde kun 
halvdelen. 
Søren Rasmussen ærgrer sig over, at bilerne er parkeret ved de enkelte bo-
liger. Ikke så meget fordi bilerne som sådan generer i uderummene, men 
fordi de er farlige, når de skal bakke ud.  
 
    
 
 
Figur: Øverst: Bebyggelsen set fra den fælles grønning. Nederst: Den ene 
boliggade, med de små skure, der skaber struktur og rytme, og som laver en 
klar markering af boligernes adgangsforhold  
Vurdering 
 Der er tale om en fin bebyggelsesplan, med rækkehuse i en menne-
skelig skala og fine rumdannelser mellem husene. De forskellige 
uderum (private terrasser, gaderum, grønning) tilbyder meget for-
skelligartede kvaliteter, og der opstår dermed fine variationer i ople-
velsen af bebyggelsens friarealer 
 
 De bolignære arealer er fint disponeret, og de små skurer, der hører 
til de enkelte boliger, skaber struktur og rytme i gaderummene, og 
laver en fin afgrænsning af boligernes terrasser.  
 
 Bebyggelsens rum er klart definerede og der er skabt fine opdelinger 
og overgange mellem offentlige gaderum, den halvoffentlige grøn-
ning, de halvprivate arealer omkring boligerne og de private boliger. 
 
 Der er anvendt få og gode materialer, og med enkle midler og få far-
vesætninger er der skabt tilstrækkelig kontrast. Det får bebyggelsen 
til at fremtræde gedigen. 
 
 En del af billiggørelsen er opnået ved at lade dele af byggeriet være 
tilbud om tilvalg. Det gælder eksempelvis vægge og køkkener, hvil-
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ket kan begrundes med at beboerne dermed for mulighed for indivi-
duelt at indrette boligen efter deres særlige behov. Mere alvorligt er 
det, at også gavllejlighedernes vinduer er gjort til et selvvalg. Der er 
en risiko for, at boligerne blot gøres billigere ’på papiret’ (ved at flytte 
en del af udgifter ud af anlægsprisen) og at det sker på bekostning 
af basale boligkvaliteter. 
 
 Bebyggelsen rummer et fælleshus i det sydvestlige hjørne af den 
fælles grønning. Huset er imidlertid meget skrabet indrettet (fx uden 
toilet og køkken), og har ikke plads til at alle beboere kan mødes i 
huset på én gang. Det er umiddelbart svært at se, hvad huset kan 
anvendes til.  
 
 ONV Arkitketer peger på, at de præfabrikerede kasse-moduler rum-
mer arkitektoniske begrænsninger. Søren Rasmussen fra ONV pe-
ger eksempelvis på at den maksimale bygningsbredde i forbindelse 
med bebyggelsen i Karens Minde var 4,20 meter. Det skaber be-
grænsninger i rummenes indretning og møbleringsmuligheder. 
 
 Søren Rasmussen mener, at der muligvis er en række byggetekni-
ske problemer i det lette træhusbyggeri, der er rejst på en ventileret 
krybekælder. Han er da også blevet advaret om, at denne bygge-
tekniske kombination kan føre til problemer med skimmelsvamp. 
Han ser det imidlertid som den pris, der må betales, hvis man vil 
bygge boliger til den pris, der var byggeriets mål i dette tilfælde. Det 
stiller spørgsmålet, om vi er i færd med at skabe fremtidens bygge-
tekniske problemer med tilhørende renoveringsbehov. Vil fremtiden 
(atter) vise, at det er dyrt at spare? 
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Ullerødparken, Hillerød 
Adresse: Solbuen 50-222, 3400 Hillerød 
Arkitekter: ONV Arkitekter 
Entreprenør: Fonden for Bedre Billigere Boliger 
Administration: FO Byg & Bo  A/S 
Producent: Kodomaja, Estland 
Antal boliger: 86 
Opførelsesår: 2007-2009 
Beskrivelse 
Ullerødparken ligger i den sydlige del af Ullerødbyen, en ny bydel under ud-
bygning i den nordvestlige udkant af Hillerød. Når bydelen er fuldt udbyg-
get skal den rumme 1.500 boliger samt butikker, børneinstitutioner og pleje-
center. Der er i lokalplanen for hele Ullerødbyen lagt vægt at udnytte nær-
heden til landskabelige omgivelser.  
Ullerødparken består af rækkehuse, der er opført omkring tre boliggader. 
Ankomsten til bebyggelsen sker fra Solbuen, hvorfra de tre boliggader med 
tilhørende parkeringsarealer leder ind til bebyggelsen. Hver boliggade afslut-
tes af huse i tre etager, der omkranser en lille pladsdannelse, mens husene 
langs boliggaderne er to etager. På den vestlige side af gaderummene er 
boligerne to etager, mens der på den østlige side er individuelle boliger på 
hver etage. Da alle boligerne har adgang fra boliggaden - overetagens boli-
ger ad en fritstående trappe - skabes der et fortættet gaderum med liv og 
mange mødesteder.  
Parkeringen er dels samlet på asfalterede arealer ved ankomsten til bolig-
gaderne, dels foran de enkelte boliger i grusbelægning. De asfalterede par-
keringsarealer afgrænses mod øst af carporte og lange rækker af depotsku-
rer. Solceller på carportenes tagflader signalerer overskud og bevidsthed.  
Mellem grupperingerne af boliger omkring boliggaderne og de tilhørende 
parkeringsarealer er der grønne arealer, der samler bebyggelsen på tværs 
af boliggaderne. Mod nord, øst og vest afgrænses bebyggelsen af et be-
plantningsbælte, der med tiden vil danne læ i det åbne landskab.  
 
 
 
Figur: Bebyggelsesplan i 3D.  
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Rækkehusene fremtræder med vandret bræddebeklædning, der er malet i 
en lys grå nuance. Depotskurer og læmure omkring terrasser har samme 
beklædning, og vinduesrammer samt døre (glasdøre) er ligeledes malet i 
samme grå nuance. Skodder, der er udført i ubehandlet træ, og brystninger, 
der består af gult og orange glas, skaber derimod kontrast i de ensfarvede 
facader. Bygningerne har flade tage, der er beklædt med sort tagpap.  
En anden variation i bebyggelsen er opnået ved at forskyde de enkelte byg-
ningsvoluminer i forhold til hinanden. Eksempelvis er de øverste etager i bo-
liggadernes rækkehuse en smule dybere end stueetagerne. Derved skabes 
der et udhæng og et beskyttet areal over indgangspartierne og deres tilhø-
rende terrasse. På de tre etages rækkehuse for enden af boliggaderne er 
der tilsvarende skabt en forskydning mellem de enkelte bygningsvoluminer. 
Her er det overetagerne, der på skift er trukket ind på hver side af bygnin-
gen, så der opstår en tagterrasser på begge sider af bygningen. Tagterras-
serne er godt afgrænset og beskyttet for vind, da den har mur på tre sider, 
og de udgør et oplagt tilskud til bebyggelsens boligkvalitet.  
Med henblik på at opnå lave anlægsudgifter er alle boliger opført omkring 
det samme grundelement. Dette grundelement rummer boligens køkken ba-
deværelse og andre installationer, og det varierende udbud af boliger i for-
skellige størrelser opnås derefter ved at tilføje andre elementer, der i prin-
cippet er tomme. De dyre kerner i boligerne er altså ens, lige meget om der 
er tale om en bolig på 85 m
2
 eller 120 m
2
.  
Boligtyper 
Det har været hensigten at skabe en sammensat beboergruppe, med plads 
til både unge og ældre, enlige og børnefamilier. Bebyggelsen 86 lejeboliger 
varierer derfor i størrelse.  
De forskellige boliger er opført omkring det samme grundelement. I midten 
af dette grundelement er køkken og badeværelse. I de to etages boliger er 
trappen ligeledes placeret i midten, og over trapperummet sørger et ovenlys 
for at dagslys kommer ind i midten af de dybe bygninger.  
Der er fin mulighed for at indrette rummene langs facaderne. Hvis beboerne 
ønsker et større køkken end det leverede, må de selv tilkøbe det, og hvis de 
ønsker at opdele de tilstødende etager til et antal mindre værelser, må de 
selv bekoste etableringen af skillevægge.  
På hver side af boligerne er en lille terrasse anlagt i niveau med boligens in-
dre opholdsrum. Terrasserne er fint disponerede, og skaber fine forbindelser 
mellem ude og inde. De øverste boliger i de 3 etagers rækkehuse ud til den 
fælles plads har tagterrasse med udsigt ud over landskabet.  
Af særlige boligkvaliteter i bebyggelsen kan nævnes:  
 Boligområdet har boliger i varierende størrelser. Det danner grund-
lag for en varieret beboersammensætning og giver mulighed for at 
beboere kan blive boende når der sker ændringer i familielivet  
 Alle boliger er gennemlyste.  
 Alle boliger har til begge sider direkte adgang til et fint og veldispo-
neret uderum i niveau med stueetagen.  
 Boligerne er veldisponerede og rummer gode muligheder for at ind-
rette rummene langs facaderne  
 Beboerne har mulighed for at indrette deres boliger individuelt  
 Store vinduespartier sørger for et fine sammenhænge mellem interi-
ør og eksteriør på begge sider af boligen, og et ovenlys sørger for 
dagslys midt i de dybe bygninger. 
 Der er adgang til uderum af varierende karakter – fra de private ter-
rasser, til det tætte fællesskab i boliggaderne, til det mere åbne fæl-
lesskab i den centrale grønning. 
 Alle boliger har et depot-rum tæt ved boligen 
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 Boligerne i de tre etages rækkehuse har fine tagterrasser, med ud-
sigt over landskabet.  
 
 
 
Figur: Bolig i Ullerødparken 
Konstruktionsprincip 
Bygningerne er opført af rumstore moduler præfabrikeret i træ. Modulerne er 
produceret i Estland, og transporteret med skib og lastbil til byggeplads i en 
høj færdighedsgrad. Hver bolig er opbygget af 1-3 rum-elementer, der mod 
jord er oplagt på en sokkel. 
Arkitektens kommentarer 
Arkitekterne har som i de fleste andre af de evaluerede projekter (med und-
tagelse af SophienborgBo) fokuseret på de boligkvaliteter, der kan opnås på 
udearealerne uden de store ekstraomkostninger. Det er i Solbyen sket ved 
at samle bebyggelsen omkring to gader med en udformning og tæthed, der 
danner grobund for socialt liv og naboskaber.  
Dertil kommer, at arkitekterne har bestræbt sig på at billiggøre byggeriet, ved 
at have en rationel tilgang til det. Rækkehusblokken i Solbyen er eksempel-
vis ens - altid seks eller ni moduler lange. ”Så kan vi så dreje på dem, det 
koster ikke noget. (…) Vi har ikke råd til at variere vildt, derfor gør vi det kun 
de få steder, hvor det er skide vigtigt”, siger Søren Rasmussen fra ONV Arki-
tekter.  
Søren Rasmussen påpeger imidlertid det frustrerende ved, at der gøres så 
store bestræbelser på at presse byggeriets anlægspris ned, når det i realite-
ren kun udgør en mindre del af den samlede pris for en bebyggelse. Han 
nævner, at anlægsprisen i Solbyen var ca. 7.500 kr/m2, mens den samlede 
pris inklussiv byggegrund, salærer, administration etc. udgør i nærheden af 
18.000 kroner. Da vi spørger, hvor han gerne ville have brugt 1000 kroner 
mere pr kvadratmeter peger han på boligernes konstruktion mod terræn. ” 
Der kunne man overveje at bruge 1.000 kr. pr. kvadratmeter mere. Så kan 
man så diskutere, om vi skulle lægge et stort udhæng på husene.” 
Søren Rasmussen oplever de rumstore moduler som en arkitektonisk be-
grænsning. Han mener, at de rummer store fordele i forbindelse med boli-
gens installationstunge rum – køkken og badeværelse, men han ærgrer sig 
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over den begrænsende bygningsbredde. Han mener, at der i fremtiden bør 
arbejdes med at kombinere boks-moduler og fladeelementer.”Vi vil bruge 
boksen, der hvor den er rigtig: dvs. på installationssiden, på de dyre rum, på 
de svære rum, der hvor du sikrer dig en høj kvalitet. Der bruger vi den. Så 
sætter vi nogle fladelementer på, som vi kan vendes og drejes helt anderle-
des. Det tror jeg er fremtiden.” En kombination af boksmoduler og fladeele-
menter vil skabe større arkitektonisk bevægelighed. 
 
    
Figur: Til højre billede fra en af ankomstgaderne. Til højre de store altaner i 
tredje sals højde.   
Vurdering 
 Der er tale om rækkehuse i en menneskelig skala. De forskellige 
uderum (private terrasser, gaderum, pladser og grønne friarealer) 
tilbyder forskelligartede kvaliteter, der skaber variationer i oplevelsen 
af bebyggelsen. Bebyggelsens uderum er klart definerede og der er 
skabt fine opdelinger og overgange mellem offentlige gaderum, den 
halvoffentlige grønning, de halvprivate arealer omkring boligerne og 
de private boliger. 
 
 De bolignære arealer er fint disponeret, men depotbygningerne, der 
er placeret ved parkeringspladser og udformet som lange stænger 
med lange rækker af ens døre, virker ensformig og den landskabeli-
ge bearbejdning omkring depotrummenes døre er mangelfuld.  
 
 Der er anvendt få og gode materialer og med enkle midler og få far-
vesætninger er der skabt tilstrækkelig kontrast. Det får bebyggelsen 
til at fremtræde gedigen.  
 
 Tilsvarende er der med enkle midler skabt både strukturelle, ople-
velsesmæssige og funktionelle kvaliteter, idet bygningernes enkelte 
voluminer på forskellig vis er forskudt i forhold til hinanden. De øver-
ste etager i boliggadernes rækkehuse er eksempelvis en smule dy-
bere end stueetagerne, og derved skabes et udhæng over ind-
gangspartier og terrasser. Tagterrasserne på de tre etages række-
huse er skabt ved lignende forskydninger.  
 
 En del af billiggørelsen er opnået ved at lade dele af byggeriet være 
tilbud om tilvalg. Det gælder eksempelvis vægge og køkkener, hvil-
ket kan begrundes med at beboerne dermed for mulighed for indivi-
duelt at indrette boligen efter deres særlige behov.  
 
 ONV Arkitketer peger på det uheldige i, at byggebranchen i dag er 
opdelt mellem leverandører af henholdsvis fladelementer og kasse-
moduler. De efterlyser en kombination af de to produktionsformer, 
da det vil skabe større arkitektonisk bevægelighed. 
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Samlet vurdering 
 
Der er grund til at minde om, at arkitektonisk kvalitet opstår i form af en 
helhed. Helheden opstår i samspil mellem tekniske, funktionelle og rum-
lige/æstetiske hensyn, og på tværs af alle skalatrin.  
Det er derfor uheldigt, når der i en bebyggelse fokuseres for ensidigt på 
funktionelle og byggetekniske aspekter, mens rumlige forhold i bolig og 
uderum ikke ofres tilsvarende interesse. Det har eksempelvis været til-
fældet i SophienborgBo, hvor boligernes udformning er sket med ud-
gangspunkt i Ikeas brugerundersøgelse, der primært pegede på en ræk-
ke funktionelle boligbehov. Det har ført til, at der har været meget fokus 
på bygningen som et enkeltstående produkt, mens der har været mindre 
fokus på rumlige kvaliteter, på boligens sammenhænge med bebyggel-
sesplanen og på tilpasningen til stedet.  
Disse problemer kan til dels ses som resultat af industrialisering og øn-
sket om at billiggøre gennem masseproduktion. Problemet i det konkrete 
tilfælde er, at der er udviklet én bygningsform, der er masseproduceret 
og opført uden tilstrækkelig tilpasning til den aktuelle placering.  
Arkitektonisk kvalitet kan imidlertid godt produceres under industrialise-
rede former og for små midler. Det kan eksempelvis opleves i bebyggel-
sen Bedre Billigere Boliger i Kvistgård. Her spiller bygninger og friarealer 
sammen, og bebyggelsens landskabelige kvaliteter udnyttes fuldt ud. 
Fra de fælles gårdrum og de private gårdhaver er der flotte kig til de om-
kringliggende landskaber, og fra boligerne er der visuel kontakt til fri-
arealerne på begge sider af bygningerne. Kvaliteterne i Kvistgård opstår 
bl.a. fordi, boligplaner og bebyggelsesplaner er skabt sammen.  
I denne og i andre bebyggelser er der skabt 'gratis kvaliteter', blandt an-
det ved at gøre det sociale liv til en væsentlig boligkvalitet. Det er ek-
sempelvis sket ved at optimere de sociale rum på udearealerne, så ad-
gangsforhold, køkkeners placering og udgange fra boliger skaber møde-
steder og en afstemt grad af overvågning og visuel kontakt mellem boli-
gernes interiør og eksteriør.  
Disse intentioner er lykkede i flere af de seks bebyggelser. Dermed ikke 
sagt, at det er let at skabe boligkvalitet for små penge. Når det er lykke-
des i disse tilfælde, er det udelukkende fordi de er udviklet af dygtige ar-
kitekter, der mestrer helt grundlæggende arkitektoniske kvaliteter, og 
fordi de er skabt i samarbejde med ambitiøse bygherrer og i flere tilfælde 
som resultat af arkitektkonkurrencer. Udgangspunktet i en konkurrence-
situation gør det væsentligt nemmere for arkitekterne efterfølgende at 
holde fast ved de kvaliteter, der var afgørende i forbindelse med konkur-
rencen. 
De implicerede arkitekter har taget opgaven seriøst og kastet sig enga-
geret ind i arbejdet med at rationalisere og systematisere byggeriet. Der 
kan imidlertid spores en tendens til at overgøre det rationelle i det arki-
tektoniske udtryk. Kvistgård, der er opført af plademoduler, fremtræder 
eksempelvis som om bebyggelsen er opført af bokse, og i bebyggelsen i 
Ølby er alle vinduer ens - uden at det er en reel produktionsteknisk for-
del. 
Flere af de involverede arkitekter peger på, at kassemoduler medfører 
arkitektoniske begrænsninger. Begrænsningerne opstår blandt andet i 
rumbredden, der er bundet af transportforhold. Der kan dog være store 
fordele i at anvende kassemoduler omkring badeværelser og køkkener, 
hvor præ-produktion under kontrollerede forhold er at foretrække. Der 
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peges derfor på, at den optimale løsning ville være at kombinere kas-
semoduler og flademoduler. Her udgør de nuværende leverandører og 
producenter imidlertid en barriere, da de enten producerer kassemoduler 
eller flademoduler. Kombinationen er derfor ikke praktisk mulig. 
Der er flere af de evaluerede bebyggelser, der er opført som ’råhus’ med 
et minimum af skillevægge og med et minimalt køkken. Blandt argumen-
terne er, at beboerne dermed får mulighed for at sætte deres personlige 
præg på indretning af deres bolig. Det er et interessant eksperiment, der 
bør udvikles nærmere, og det bør undersøges, om den indbyggede flek-
sibilitet bliver benyttet af senere tilflyttere.  
Det er imidlertid diskutabelt at gøre opførelsen af et råhus uden køkken 
og skillevægge til en del af det økonomiske regnestykke i bestræbelsen 
på at skabe billigere boliger. Det giver ikke mening at sammenligne an-
lægspriser på byggeri, hvor det ene leveres uden køkken og skillevæg-
ge, mens det andet er fuldt apteret.  
En af de involvere arkitekter, der har stået for to af de evaluerede be-
byggelser, mener, at der kan være en række byggetekniske problemer i 
det lette træhusbyggeri. Husene har ventileret krybekælder, og han er 
blevet advaret om, at det kan føre til skimmelsvamp. Han ser det imidler-
tid som den pris, der må betales, hvis man vil bygge boliger til den pris, 
der var målet i dette tilfælde. Det stiller spørgsmålet, om vi er i færd med 
at skabe fremtidens byggetekniske problemer med tilhørende renove-
ringsbehov. Vil fremtiden (atter) vise, at det er dyrt at spare? 
På den baggrund er der grund til at reflektere over de store anstrengel-
ser, der i de seks bebyggelser er gjort for at presse anlægsprisen ned til 
et absolut minimum. Disse anstrengelser – sammenholdt med risikoen 
for fremtidige renoveringsomkostninger – bør ses i lyset af anlægspri-
sens andel af den samlede byggesum. Denne økonomiske analyse lig-
ger imidlertid uden for dette projekts fokus.  
Det har været en umulig opgave at få de reelle priser på bordet. Flere 
involverede arkitekter har spurgt producenten til prisen, men kender den 
dag i dag ikke den reelle anlægspris. Prissætningen er ugennemsigtig 
og tegnestuernes erfaringsopsamling er svær. I forbindelse med denne 
undersøgelse har det været tilsvarende svært at få detaljerede oplysnin-
ger fra nogle af de involverede bygherrer. Det er stærkt kritisabelt, ikke 
mindst i projekter der er udviklet med statslig støtte. 
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Forord 
 
Denne rapport er en del af en større evaluering af seks bebyggelser, der indenfor de seneste år er 
blevet bygget med henblik på at billiggøre boligbyggeriet. I den samlede evaluering fokuseres der 
på tre temaer:  
o Den arkitektoniske og designmæssige kvalitet 
o Bolig- og brugskvaliteten bedømt af beboerne 
o Boligernes tekniske kvalitet og produktionsteknologien bag 
Denne delrapport fokuserer på boligernes tekniske kvalitet og produktionsteknologien bag. 
Undersøgelsen er finansieret af KAB Fonden og Boligfonden Kuben.  
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1.0 Introduktion 
 
I det seneste 10 år har der været en række konkrete udspil, der med afsæt i udenlandske erfaringer 
rettede sig mod at udvikle en dansk model for billige boliger.  
 
Der har været fokus på, at familier med almindelige indtægter har haft svært ved at bosætte sig i de 
større byer på grund af stigende huspriser. 
 
Dette er ikke kun et dansk fænomen. Problemet er f.eks. også kendt i London, hvor Londons nu tid-
ligere borgmester Ken Livingstone i 2004 satte det strategiske mål, at 50 % af alle nyetablerede boli-
ger i London skal være ‘affordable housing’ – boliger der er til at betale. Visionen er, at der for hver 
100 nye boliger er 35 almene boliger og 15 boliger, som sygeplejersker, politibetjente, pædagoger 
og skolelærere har råd til at betale.  
 
De igangsatte initiativer har haft forskellige aktører, der er gået til opgaven på forskellig vis – både 
byggeteknisk og organisatorisk. Der er særligt tre aktører, der har været fremherskende indenfor 
dette område; det er BoKlok, som er et samarbejde mellem Ikea og Skanska; det er De Forenede 
Ejendomsselskaber, Bedre billigere boliger; og det er Fonden for billige boliger. 
 
I denne rapport evalueres i alt seks bebyggelser; to bebyggelser udført af hver af de ovenfor nævnte 
tre aktører: 
 
BoKlok  
Bebyggelsen SophienborgBo i Hillerød 
 
 
 
 
Adresse, Dalles Have og Mette Friis Have, 3400 Hillerød 
Arkitekter: BoKlok og Tegnestuen Vandkunsten A/S 
Entreprenør: Skanska Danmark A/S 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul AS, Sverige 
Antal boliger: 84 
Opførelsesår: 2004-2005 
 
Figur 1 SophienborgBo 
I Hillerød er andelsboligforeningen SophienborgBo rammerne om et hyggeligt liv i grønne omgivel-
ser. BoKlok-husenes lejligheder findes med to, tre eller fire værelser. Alle lejligheder råder over et 
depotrum plus en privat terrasse eller altan. Husene er omgivet af et fællesareal med græs, frugt-
træer, buske mv. – og et dejligt naturområde med sø og skov ligger få minutters gang fra Sophien-
borgBo. 
Facadeløsningen er samtidig et af de interessante problemfelter for BoKlok byggerierne. Der 
skal findes en facadeløsning, der passer til det pågældende lands byggeskik.  
Et af principperne for byggerierne, er at det skal give beboerne en oplevet kvalitetsfornem-
melse og samtidigt være økonomiske. I husene ses dette ved, at der f.eks. er ekstra højt til 
loftet i forhold til normale nybyggerier, og der skal vælges gedigne materialer, som ikke vir-
ker billige.  
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BoKlok  
Bebyggelsen SøndergårdBo i Måløv, Ballerup 
 
 
 
 
 
Adresse: Bækholmen, Måløv 
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S 
Ingeniører: Dines Jørgensen A/S 
Entreprenør: Skanska Danmark A/S 
Administration: BoKlok A/S 
Producent: Moelven Byggemodul AS 
Antal boliger: 39 
Opførelsesår: 2006-2007 
Figur 2 Måløv 
 
De 2-etages rækkehuse på ca. 117m² er ens og sammensat af 4 lette volumenelementer. Hver bolig 
indeholder 5 værelser, gæstetoilet m/brus, bad og køkken samt en lille have med terrasse, græs-
plæne og afskærmende hæk til fælles grønne områder.  
Idéen er ligesom ved SophienborgBo at bygge moderne og rummelige boliger til en overkommelig 
månedlig udgift. 
 
 
De Forenede Ejendomsselskaber  
Bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i Ølby, Køge 
 
 
 
Adresse: Pærehaven, Morelhaven og Blommehaven, 
Ølby, 4600 Køge 
Arkitekter: Juul | Frost Arkitekter A/S 
Entreprenør/Ingeniør: Aicon A/S 
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber A/S 
Producent: Taasinge Træ A/S 
Antal boliger: 251 
Opførelsesår: 2004-2007 
 
Figur 3 Pærehaven, Ølby 
 
I 2001 udskrev DFE A/S sammen med Statens Kunstfond en arkitektkonkurrence med det formål at 
give landets tegnestuer og byggebranchen en udfordring:  
Opgaven lød på at tegne kvalitetsboliger, der kunne bygges for meget lave byggeomkostninger, 
men som samtidigt levede op til Statens Kunstfonds kardinal krav om at demonstrere oplevelsesgi-
vende og tidssvarende nytænkning. 
Arkitektfirmaet Juul og Frosts konkurrenceforslag blev valgt af en enig dommerkomite. Selskabet 
BBB blev stiftet, og det første byggeri, Pærehaven i Køge stod klar i 2004 og var de første bedre og 
billigere boliger. Byggeriet i Køge omfatter i alt 251 boliger. Bebyggelsen kaldes i dag Frugthaverne 
og består foruden Pærehaven af Morelhaven og Blommehaven. 
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De Forenede Ejendomsselskaber  
Bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i Kvistgård, Helsingør 
 
 
 
Adresse: Lergravsvej, Kvistgård 
Arkitekter: Tegnestuen Vandkunsten A/S 
Ingeniør: Lemming & Eriksson A/S 
Ingeniør/Entreprenør: Aicon A/S 
Administration: De Forenede Ejendomsselskaber A/S 
Producent: Tåsinge Træ A/S 
Antal boliger: 54 i 1. etape. I alt planlagt: 126 
Opførelsesår: 2007-2008 (etape 1) 
Figur 4 Kvistgård 
 
I Kvistgård er byggeriet af i alt 126 boliger sat i gang. Vandkunsten er arkitekt på denne bebyggelse. 
Etape 1 på 54 boliger, som nu er opført, er bygget som gårdhavehuse i 2 etager og varierer i størrel-
sen 96-178 m² brutto. Der er tænkt på beboernes trivsel i gårdhavehusene, der er inddelt i 9 grupper 
á 9 boliger. Hver boliggruppe har et fælles ankomstareal med et grønt og meget indbydende børne-
venligt miljø. Her kan de mindre børn boltre sig, uden at forældrene skal bekymre sig om trafikken. 
 
 
Fonden for billige boliger 
Bebyggelsen Vildrose 1+2 i Valby, København 
 
 
 
 
 
 
Adresse: Pumpehusvej, København S: 
Arkitekter: ONV Arkitekter 
Entreprenør: Fonden for billige boliger 
Administration: 
Producent: Kodumaja, Estland 
Antal boliger: 
Opførelsesår: 2007-2008 
Figur 5 Vildrose 1 og 2 
 
A/B Vildrose 1 omfatter 26 rækkehuse på 121 m², 127 m² eller 131 m². A/B Vildrose 2 omfatter 12 
rækkehuse på ca. 85 m². Tilsammen udgør de to andelsboligforeninger Grundejerforeningen Vild-
rose. Bebyggelsen består af 38 rækkehuse i 2-plan. Der er fire forskellige boligtyper, henholdsvis 85 
m² (Vildrose 2), 121 m², 127 m² og 131 m², med op til 4-5 værelser og alle boliger med franske alta-
ner og træterrasser på mellem 8-20 m² på begge sider af boligen. Boligerne er opført efter nye 
skærpede krav til isolering og energiforbrug. Der er installeret Genvex boligventilationssystem, som 
udskifter luften hver anden time. 
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Fonden for billige boliger  
Bebyggelsen Solbyen i Ullerød, Hillerød 
 
 
 
 
Adresse: Solbuen 50-222, 3400 Hillerød 
Arkitekter: ONV Arkitekter 
Entreprenør: Fonden for billige boliger 
Administration: 
Producent: Kodumaja, Estland 
Antal boliger: 86 
Opførelsesår: 2007-2009 
 
Figur 6 Ullerød 
 
Ullerød Syd er en bebyggelse med 86 lejeboliger til en overkommelig husleje. Boligerne henvender 
sig til en sammensat beboergruppe af både unge og ældre, såvel som enlige og børnefamilier. 
Området er bebygget efter rækkehusprincip i 2 og 2½ etager i varierende størrelser, fordelt på tre 
boliggader. Langs boliggaderne er rækkehusene i 2 etager - på østside med egen adgangstrappe til 
lejlighed på 1. sal. Hver boliggade sluttes af med et mindre torv foran seks rækkehuse i 2½ etage 
med egen tagterrasse. 
Husenes koncentration omkring gaden sikrer kontakt mellem beboerne og gadelivet. Alle boliger, på 
nær de mindre boliger på 1 sal, har to træterrasser med en adgangsterrasse mod gaden og en me-
re privat opholdsterrasse mod det grønne. De to terrasser optimerer muligheden for udeophold, da 
der altid vil være sol på én af terrasserne. Boligerne i 2½ etage har endvidere privat tagterrasse. 
Der er niveaufri adgang til boligerne fra gaden, undtagen til boligerne på 1. salen. 
Fælles grønne områder mellem gaderne sikrer den frie udfoldelse og kontakt på tværs af de enkelte 
boliggader. Grønningerne er bilfri og sikrer et børnevenligt miljø mellem husene. 
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2.0 Teknik og produktion  
2.1 Systemleverancer generelt 
Systemleverancer drejer sig primært om off-site manufacturing, og hvordan virksomheder kan opti-
mere deres produktion ved at tænke i systemløsninger. Men ligeledes om hvordan man omdanner 
f.eks. et helt byggeri til én systemløsning, og derigennem opnår kortere opførelsestid og en lavere 
fejlprocent. Systemleverancer omfatter opgaver, der typisk indeholder mange processer, f.eks. sour-
cing, produktion, videreforædling, montage pakning og labeling, dokumentation og logistikløsninger 
og transport. 
 
En systemleverance er en enhed, et modul, som kan betegnes ved, “at det er en afgrænset del af et 
produkt med en veldefineret funktion og med en veldefineret grænseflade”. 1 
 
Blandt årsagerne til, at vi i Danmark i dag har fokus på systemleverancer indenfor byggeriet, kan 
nævnes tre af de væsentligste, nemlig dels påvirkningen udefra, f.eks. fra nabolande som Sverige 
og Tyskland, som er i fuld gang med at udvikle dette område og som bl.a. eksporterer til Danmark, 
men også lande som USA og Japan som har en længere tradition indenfor dette område. Og dels at 
vi er trætte af den høje fejlprocent i de udførte byggerier. Bl.a. byggeskadefondene og Dansk Byg-
geris ankenævn har gennem årene dokumenteret dette. Og endelig at samfundet efterspørger billi-
gere løsninger. 
 
2.2 De 3 aktørers visioner og ideer med bebyggelserne 
De 3 aktører, BoKlok, Bedre Billigere Boliger og Fonden for Billige Boliger har grebet opgaven lidt 
forskelligt an og har lidt forskellige målgrupper. 
BoKlok, ejet 50 % af Ikea og 50 % af Skanska, har med et stærkt koncept som trækker på Ikea’s 
goodwill, på Skanska’s position i byggebranchen samt på erfaringer fra Sverige hvor man siden 
90’erne har bygget efter BoKlok konceptet.  BoKlok er et boligkoncept udviklet af IKEA og Skanska 
og opført, først i Sverige i starten af 90’erne, og siden i Norge, Danmark, Tyskland og England. Den 
første bebyggelse i Danmark SophienborgBo i Hillerød var færdig 2004/2005. 
Konceptet henvender sig til mennesker, som vil bo godt i eget hjem, og samtidig have en funktionel 
bolig som er effektivt udnyttet til en lav månedlig udgift for således at have penge tilovers til at kunne 
gøre andre ting.  
”Boligerne planlægges udfra menneskers ønsker og drømme om lys og plads, om et trygt miljø for 
sig selv og sin familie. Nøglen er et færdigt koncept og et industrielt byggeri baseret på et system og 
en modultankegang med standardiserede løsninger. Dette er for at reducere både tidsforbrug og 
omkostninger.” 2 
Der er lagt stor vægt på at udarbejde gode løsninger, både når det gælder valg af materialer og de-
taljer. 
                                                 
 
1 Hvam et al.: “Produktkonfigurering”, Nyt Teknisk Forlag 2007. 
2 BoKloks hjemmeside  
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En af konceptets teser er, at BoKlok byggerier ikke er over to etager, og at boligerne placeres i vin-
kelhuse for at opnå mikromiljøer. BoKlok konceptet omfatter også rækkehuse og enfamiliehuse. 
Bedre Billigere Boliger, ejet af De forenede Ejendomsselskaber A/S har meldt ud, at de vil udfordre 
arkitektstanden og byggebranchen til at tænke i kroner og øre, og bruger de begrænsninger, der 
ligger i lave omkostninger, kreativt. 
De har fremført, at rammerne om deres boliger, arkitekturen såvel som byggematerialerne og be-
byggelsesplanen er af høj kvalitet, der skaber muligheder i stedet for begrænsninger 
De vil vende byggebranchen på hovedet: ”I stedet for at lade markedspriserne/indtjeningsmulig-
hederne på salget af boliger være udslagsgivende for, hvor meget man kan bygge for, skal der være 
et nagelfast loft på byggeomkostningerne. Dermed er løsningen på et byggeteknisk eller kreativt 
problem ikke bare bevidstløst at lægge 500 kroner oven i kvadratmeterprisen. Loftet tvinger bygherre 
og arkitekter til at finde alternative løsninger på det konkrete problem, eller prioritere anderledes an-
dre steder i byggeriet. 
Udfordringen i BBB-konceptet ligger i at gøre op med forestillingen om, at kvalitetsboliger nødven-
digvis er dyre at bygge og dyre at købe. Så for os er det attraktivt at bygge billigt, udelukkende fordi 
vi med stram økonomisk styring, og ved at bygge basisboliger, kan give køberne en ordentlig kvalitet 
for rimelige penge. Den billigere bolig bliver et aktivt og fornuftigt valg - ikke en sur nødvendighed - 
for køberne, der slipper for at bygherren på forhånd har truffet nogle ”luksusvalg” som køberne skal 
betale for med penge, de langt hellere ville have brugt til – for eksempel – et ekstra værelse.”3 
Fonden for Billige Boliger er en selvejende institution og er stiftet af BoligFonden Kuben, KAB Fon-
den, Kooperationens Udviklingsfond DISfonden og Akademisk Arkitektforening. Den har til formål at 
fremme etableringen af gode og billige boliger i danske byer. Fonden kan støtte udvikling af gode 
boligforhold. Fonden er således en non-profit virksomhed. 
Fonden for Billiger Boliger blev etableret på baggrund af tidligere borgmester Ritt Bjerregaards ud-
melding om at bygge 5.000 boliger til 5.000 kr. i månedlig husleje.  
 
2.3 De 3 aktørers byggerier og produktionsform generelt 
BoKlok byggerierne 
Ser vi på BoKlok byggerierne i Danmark, er der opført 3 bebyggelser i Danmark. De er opført inden 
for de sidste 5-6 år og udgør en meget lille andel af boligbyggeriet. Konceptet har i de 3 bebyggel-
ser undergået en markant forandring, hvor man må sætte spørgsmålstegn ved, om der overhovedet 
er nogen akkumuleret erfaringsopsamling fra systemløsningerne at bygge videre på. Byggeriet i 
Danmark er meget konjunkturfølsomt, og bl.a. finanskrisen har betydet, at Skanska, og dermed Bo-
Klok, har sat boligbyggeriet på vågeblus med den effekt, at organisationen bag BoKlok husene i 
Danmark er væk.  
Det første byggeri, 84 boliger, er udført 2004/2005 i Hillerød og består af 2 etagers vinkelhuse med 6 
lejligheder opført af 12 volumenelementer plus tagelementer der blev opstillet på et randfundament 
oplagt på punktfundamenter. Under huset er der en ventileret krybekælder med begrænset ventilati-
on gennem riste i fundamentet, Krybekælderen er nødvendig for at installationerne kan tilkobles. 
Inden for randfundamentet er der jf. tegningerne udlagt grus. Det vil sige, at den fugtfølsomme bund 
af volumenelementet er frit eksponeret for fugt fra jorden og er afhængig af tilstrækkelig luftskifte i 
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krybekælderen. Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og en eventuel oversvømmelse ville 
kunne tilføre fugt til krybekælderen. 
Volumenelementerne til dette byggeri blev ikke udført på BoKloks, Skanska’s egen fabrik i Gullingen 
i Småland hvor de svenske BoKlok huse bliver produceret, men blev på grund af kapacitetsmangel 
udført på Moelvens fabrik i Småland i Sverige.   
Det andet byggeri, 39 boliger, som er udført i 2006/2007 i Måløv, består af rækkehuse i 2 etager med 
en intern trappe opført af 4 volumenelementer pr. lejlighed. Her var taget indbygget i de øverste vo-
lumenelementer. Fundament og krybekælder blev udført på samme måde som ved det første byg-
geri, men i dette byggeri udlagde man en plastmembran og polystyrenplader oven på gruset for at 
undgå fugt fra jorden. Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og en eventuel oversvømmelse 
ville kunne tilføre fugt til krybekælderen 
Volumen elementerne blev også her udført på Moelvens fabrik i Småland i Sverige. 
Det tredje BoKlok byggeri, 24 boliger, som er udført 2007/2008, er foreløbigt det sidste. Det ligger i 
Frederikssund og består ligesom den 1. bebyggelse, af 2 etagers vinkelhuse med 6 lejligheder, men 
her har man forladt volumenelementer og har i stedet anvendt lette fladeelementer. Man har ligele-
des udført terrændæk i stedet for krybekælder og undgår således helt de fugtmæssige problemstil-
linger omkring krybekældre. Det er en grundlæggende ændring, bl.a. fordi vand i forbindelse med 
opsætningen er en større risikofaktor, og fordi de mange samlinger af elementerne, med sikring af 
membrantæthed mv. nu foregår på byggepladsen i stedet for under kontrollerede, certificerede for-
hold på fabrikken.  
Fladeelementerne blev leveret og monteret af det tyske firma Bien- Zenker A/S 
 
   
Udviklingen i brug af Volumenelement contra fladeelement i 3 bebyggelser hos de 3 aktører. 
 
Bedre billigere boliger byggerierne 
Ser vi på Bedre Billigere Boligers boligbebyggelser, er der et større volumen end hos BoKlok. De to 
bebyggelser, der er omfattet af rapporten, omfatter i alt 305 boliger, og der er flere på vej. Bedre 
Fonden for Billige 
Boliger 
 BoKlok 
Bedre billigere 
boliger 
Bebyggelse:  1             2                       3 
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billigere boliger har gennemgået en udvikling fra fladeelementerne til volumenelementerne, som an-
vendes i 2. etape i Kvistgård. Hvis det er den vej, Bedre billigere boliger bevæger sig, kan man også 
her spørge, om der indtil nu reelt er nogen akkumuleret erfaringsopsamling fra systemløsninger at 
bygge videre på, ud over de negative erfaringer med vandskader man gjorde sig ved 1. etape i 
Kvistgård. 
Den første bebyggelse, 251 boliger, Pærehaven, Morelhaven og Blommehaven i Ølby, er opført i 
2004/2007 og består af 3 etagers huse med et-etages lejligheder. Husene er opført med lette flade-
elementer. Som fundament er udført et terrændæk, som sikrer de fugtmæssige forhold mod jorden. 
Det er løsning med mindre præfabrikation end volumenelementerne og med en større risiko, bl.a. 
fordi vand i forbindelse med opsætningen er en større risikofaktor, og fordi de mange samlinger af 
elementerne, med sikring af membrantæthed mv. her foregår på byggepladsen i stedet for under 
kontrollerede, certificerede forhold på fabrikken. Tåsinge Træ leverer fladeelementerne, men bygger 
dem ikke ind. Indbygning foretages af anden entreprenør. Dette øger også risikoen ved anvendelse 
af fladeelementer.  
Fladeelementerne er produceret af Tåsinge Træ, Danmark. 
Den anden bebyggelse, 54 boliger, i Kvistgård, er opført i 2004/2008 og består af 2 etages gårdha-
vehuse med boliger i 2 etager opbygget over et 5x5m modul i et byggefelt bestående af 9 huse. 
Husene er ligesom den 1. bebyggelse opført med lette fladeelementer og fundament som terræn-
dæk som sikrer de fugtmæssige forhold mod jorden. De samme forhold med mindre præfabrikation 
end volumenelementerne og med en større risiko for fugtskader ved opsætningen og større risiko for 
fejl ved samlinger af elementerne gør sig også gældende her. Tåsinge Træ leverer også her flade-
elementerne, men bygger dem ikke ind. Dette øger risikoen for fejl. 
Fladeelementerne er produceret af Tåsinge Træ, Danmark. 
Etape 2 i Kvistgård, som er under opførelse, udføres som volumenelementer. 
 
Fonden for billige boliger byggerierne 
Ser vi på Fonden for billige boliger bebyggelserne, er det her, man ser det største udviklingspotentia-
le. De 2 bebyggelser, der er omfattet af rapporten, består godt nok kun af 128 boliger, men den næ-
ste generation AlmenBolig+ er under opførelse rundt omkring, og nye bebyggelser er på vej. F.eks. 
vedtog Københavns Borgerrepræsentation i slutningen af november 2010 at udføre 500 af denne 
type de kommende 3 år. 
Den første bebyggelse, 42 boliger, heraf 12 særligt billige, er opført 2007/2008 og består af 2 etages 
rækkehuse, hvor 1.salen i en lejlighed skyder sig ind over stuetagen til nabolejligheden. Husene er 
opført med volumenelementer, således at hver bolig er opbygget af 3 elementer, enten to i stuen og 
et på 1.sal eller et i stuen og to på 1.sal. Volumenelementerne er oplagt på en sokkel udført som 
linjefundamenter. Indenfor er fundamentet der udlagt grus ovenpå en plastmembran. Det vil sige, at 
den fugtfølsomme bund af volumenelementet er frit eksponeret for fugt fra krybekælderen og er af-
hængig af tilstrækkelig luftskifte i krybekælderen. Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og 
en eventuel oversvømmelse vil tilføre fugt til krybekælderen. Under huset er der en høj grad af venti-
lation, idet der ikke er opsat fundament på de 2 sider, men i stedet lagt store vandrette riste foran 
bygningen. Krybekælderen er nødvendig for at installationerne kan tilkobles. 
Volumenelementerne er produceret af Kodumaja i Estland 
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Den anden bebyggelse, 86 boliger, er opført 2007/2009 og består af 2 og 3 etages rækkehuse med 
boliger i 1 til 3 etager. Husene er ligesom den 1. bebyggelse opført med volumenelementer, således 
at hver bolig er opbygget af 1 til 3 elementer. Volumenelementerne er oplagt på en sokkel udført 
som linjefundamenter. Inden for fundamentet er der udlagt grus. Det vil sige, at den fugtfølsomme 
bund af volumenelementet er frit eksponeret for fugt fra krybekælderen og er afhængig af tilstrække-
lig luftskifte i krybekælderen. Bunden af krybekælderen ligger under terræn, og en eventuel over-
svømmelse vil tilføre fugt til krybekælderen. Under huset er der en høj grad af ventilation, idet der 
ikke er opsat fundament på de 2 sider, men i stedet lagt store vandrette riste foran bygningen. Kry-
bekælderen er nødvendig for at installationerne kan tilkobles. Byggeriet er projekteret som energi-
klasse 1. Den valgte varmepumpe ser ikke ud til at kunne levere et acceptabelt indeklima til beboer-
ne. (se afsnit om varme) Der er tilsyneladende også nogle fugtmæssige problemer i krybekælderen, 
som bør nærmere undersøges. (se afsnit om fugt)Volumenelementerne er produceret af Kodumaja i 
Estland. 
 
2.4 Rammebetingelserne for anvendelse af fladeelementer og vo-
lumenelementer 
 
De omhandlede bebyggelser anvender alle enten lette præfabrikerede fladeelementer eller lette 
præfabrikerede volumenelementer. 
Dette har umiddelbart en række fordele, men der er også nogle rammebetingelser, som gør sig 
gældende ved denne type byggeri.  
Anvendelsen af fladeelementer giver en større frihed i planudformningen af boligerne. F.eks. er det 
frit spænd i Bebyggelsen Frugthaverne i Ølby, 6,3 meter hvor volumenelementerne må respektere 
begrænsningen i transportbredden på vejene.  
 
Moelven ByggModul AS som er en af de store producenter i Skandinavien, og som har leveret Bo-
Klok bebyggelserne, har opstillet nogle rammebetingelser, som i nogle tilfælde kan fraviges, men 
som er fornuftige at følge, når prisbillighed er vigtig: 
 
Generelt 
Modulerne kan kobles i længde og bredde retning og stables i op til 4 etager. Brandbestemmelser 
og statiske beregninger er afgørende for mulighederne. 
Elementerne kan udføres, så de overholder brandkravene til boligbyggeri i 3 etager. 
Saddeltag, udvendige trapper, altaner etc. leveres som separate enheder, som monteres på bygge-
pladsen. Det giver stor frihed ved indretning af bygningen. 
Modulerne kan kombineres med fladeelementer, hvis større arkitektonisk fleksibilitet ønskes. 
Modulerne kan installeres over kælder, krybekælder med randfundament, eller linjefundamenter. 
Modulerne kan også monteres direkte på et betondæk, for eksempel dækket over en parkerings-
kælder. 
 
Modulstørrelser 
Bredder: 2,54m - 2,88m - 3,36m - og projekter i bredder op til 4,18m 
Længder: Op til 10,2m, i spring på 0,6m 
Indvendige taghøjder: 2,4m og 2,7m - og projekterede mellemliggende højder. 
Nøgletal: 
Bredde = Modul Bredde mål + 20-40mm luft mellem modulerne. 
Længde = Længde udvendig tømmer = 6034mm + n x 600mm. 
Højde fra stueetagen til 1. sal ca. 500mm. Justeringer kan foretages 
Højde gulv til gulv = 2900-3000mm ved 2400mm loftshøjde 
Højde fra gulv på øverste etage til gesims: 2500-3000mm ved 2400mm loftshøjde 
Lydvægge mellem lejligheder har en samlet tykkelse på 288mm 
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Vigtige principper: 
Adskillelsen mellem de enkelte enheder (brand celle / lyd celle) skal ligge i modullinjen 
Adskillelsen mellem værelser i en boligenhed skal ligge i modullinjen. Større rum som går over flere 
moduler, indebærer færdiggørelse af moduler på stedet. 
Vådrum må aldrig gå over to moduler. 
Vådrumsinstallationer (køkken og bad) skal helst være i samme modul. (Giver en lavere pris.) 
Adskillelse mellem boligenheder og fællesområder skal være i modullinjen. Både udvendig og ind-
vendig adgang til boligenheder er mulig. Udvendige trapper, altaner / altangange vil være det billig-
ste, og måske give beboerne de bedste følelser af "eget hus". 
Husk installationsskakte til vandinstallationer. Etageboliger skal planlægges med installationsskakte, 
der korresponderer med overliggende etager. 
Færrest mulige forskellige modulbredder indenfor et projekt vil give en optimalt produktion og der-
med lavere omkostninger. 
 
Byggesystem 
Modulerne leveres normalt med tværgående bjælker. Langsgående bjælker kan leveres, hvor det er 
teknisk og / eller økonomisk fordelagtigt. 
Det nødvendige antal punktfundering for modulerne er således 6 til 8 punkter ved tværgående bjæl-
ker, eller 3 til 4 linjefundamenter for hvert modul af langsgående bjælker. 
Ved at bygge i 3 - 4 etager, anvendes kontinuerlig understøtning af modulet under indbygningen 
Modulerne kan have åbninger både på den korte og den lange side. 
På modullængder op til ca. 9m, kan åbningen være fritbærende. 
For større modullængder / åbninger bør åbningen deles op med en søjle eller en væg, tilpasset fun-
damentet. 
 
Konstruktion og materialer 
Etagedæk: 
225-315mm mineraluld isolering, bjælker i lamineret træ, der opfylder kravene til høj stivhed. Vinyl 
gulvbelægning, parketgulv, etc. på gulvet. Fliser i vådrum. 
Ydervæg: 
150 - 250mm mineraluld isolering, afhængig af kravene til termisk isolering 
Indvendig beklædning: Gipsplader, spånplader eller træbeklædning. Badeværelsepanel eller fliser i 
våde områder. 
Udvendig beklædning:  
Træbeklædninger, metalplader, fibercementplader, teglstensfacader, 
puds, etc. Træbeklædninger i alternative designs. 
Loft: 
300mm - 400mm mineraluldsisolering, afhængig af kravene til termisk isolering. 
Loft af foliebeklædte spånplader, malet gips- eller træbeklædning. Lyddæmpning efter behov. 
Tag: 
Bygningerne kan leveres med flade tage. De permanente bygninger er baseret på en løsning 
med et varmt tag med indvendige afløb. 
Saddeltag er opbygget med præfabrikerede spær eller elementer. 
Der er mulighed for mange tagløsninger. 
Taget er dækket med tagmembran, tagpap, eller metalplader 
Vinduer: 
Generelt bruges vinduer med U-værdi 1,2 W/m2 * K. 
Men kan udføres efter arkitektens design, indenfor vinduesleverandørens muligheder. 
Våd: 
Vådrum opfylder minimumskravene i tekniske forskrifter iht. bygningsreglementet. På nogle projekter 
benyttes præfabrikerede vådrum. 
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Tekniske anlæg 
El: 
Skjulte installationer, 230V og 400V 
Opvarmning: 
Elvarme baseret på radiatorer og gulvvarme. 
Vandbåren opvarmning baseret på vægmonterede radiatorer. 
Sanitære: 
Skjulte installationer, rør i rør til fordelerskab.  Væghængte toiletter er mulighed. 
Ventilation: 
Til boliger samles hovedparten af anlægget på fabrikken. Mekanisk aftræk eller balanceret ventilation 
med varmegenvinding. 
Elevator: 
Kan med fordel placeres i en separat konstruktion opført på stedet. 
 
Montage 
Modulerne har en vægt på 180-250kg/m2. (250kg/m2 gælder opgraderet version til brug i de 3-5 
etager, flisebelagte badeværelser.) 
Adgang skal være indrettet, således at bilen med huset og kranen kan køre op langs en langside af 
fundament. Bredden langs fundamentet skal være mindst 6 m af hensyn til opstilling af kranen. 
Normal kran størrelser er fra 35 til 50 tons. For store moduler / komplekse forhold, vil en større kran 
være nødvendig. 
En Installationsdag er normalt med en bemanding på 5 mand og en kranfører. 
Forudsat tilstrækkelig tilførsel af moduler til byggepladsen kan 3 -4 moduler være hejst på plads hver 
time. 
Installatørerne vil montere bygningen udvendig og indvendig. Dette omfatter også de tekniske fag. 
(enkel sammenkobling af el, sammenkobler afløbs- og vandrør, forbinder ventilationssystemet osv.) 
Afløbsrør føres til underkant modul for tilslutning til den på pladsen fremførte installation. 
 
Lydtekniske forhold 
Modulerne opfylder de generelle krav i klasse C NS8175 til opholdsrum, skoler, kontorer mv. 
Modulerne skal være opgraderet med ekstra pladelag og særlig konstruktion, for at opfylde de noget 
strengere krav til boliger. Med disse opgraderinger opfylder modulerne klasse C i EN 8175 til boliger. 
Vurdering 
Sammenfattende kan man konkludere, at der er stor mulighed for at få udført elementer, som man 
gerne vil have dem. Modulbredden for volumenelementerne kan umiddelbart være et problem, men 
løsningen med at sammenstille to elementer i bredden, som f.eks. i BoKloks SophienborgBo bygge-
ri, viser, at der er gode muligheder for at kunne vælge forskellige planløsninger til fremtidige boliger 
 
2.5 Opførelsen af bebyggelserne 
Det karakteristiske ved de omhandlede bebyggelser er, at de delvist er produceret på fabrik og del-
vist på stedet. 
Bebyggelserne SophienborgBo i Hillerød og SøndergårdBo i Måløv, Ballerup, Vildrose 1+2 i Valby, 
København, og Solbyen i Ullerød i Hillerød er alle udført med volumenelementer. 
 
Bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i Ølby, Køge og bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i Kvistgård 
i Helsingør er begge udført med fladeelementer. 
 
Man kan inddele byggefasen i 4 faser: 
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Fase 1 Byggemodning, fremførelse af installationer og etablering af fundamentfundament 
Fase 2 Produktion af byggeelementer på fabrik 
Fase 3 Samling af elementer til lukket hus 
Fase 4 Finisharbejder 
 
 
Fase 1 Byggemodning, fremførelse af installationer og etablering af fundamentfundament 
Fase 1 udføres på nogenlunde samme måde i de 6 bebyggelser. Der etableres et fast bæregrund-
lag, primært med punktfundamenter hvorpå der lægges præfabrikerede kantfundamentsbjælker, 
men der er også anvendt fundablokke og fundament støbt på stedet. 
I BoKlok byggerierne lægges de på alle 4 sider, og der isættes ventilationsriste, mens der i fonden 
for Billiger Boligers byggerier kun udføres linjefundament vinkelret på facaderne, så der er helt åbent 
for ventilation ind under facaderne, som er understøttet af galvaniserede stålprofiler. 
 
     
Figur 7, 8, 9 BoKlok i Måløv. Præfabrikerede kantfundamentsbjælker på punktfundamenter, isolering og installationer under 
volumenelementerne 
 
  
BoKlok i Måløv: Byggemodning, fremføring af installationer udføres på traditionel vis. Etablering af 
fundament foregår ved, at der etableres punktfundamenter, hvorpå der monteres præfabrikerede 
kantfundamentsbjælker. Bjælkerne isoleres på indersiden med ekspanderet polystyren, og på jorden 
under husene udlægges et gruslag, hvorpå der udlægges en plastmembran og et lag ekspanderet 
polystyren. 
   
         
Figur 10, 11 Vildrose 1 og 2: Snit i Facade Terrassebrædder virker som ventilationsrist fotos viser rist med optagne bræd-
der og ventileret krybekælder. 
 
Vildrose 1 og 2: Byggemodning og fremføring af installationer udføres på traditionel vis. Etablering af 
fundament foregår ved at der etableres linjefundament vinkelret på facaderne, så der er helt åbent 
for ventilation ind under facaderne, som er understøttet af galvaniserede stålprofiler. 
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For at sikre ventilation fungerer terrassebrædderne som ventilationsrist. 
 
Vurdering af fase 1 
Etablering af fundament og terrændæk er ikke anderledes end ved traditionelt træhusbyggeri. Etab-
lering af fundament og krybekælder for volumenelementerne har krævet nytænkning og kræver yder-
ligere nytænkning fremover. Krybekælderen er nødvendig ved anvendelsen af volumenelementer. 
Der har tidligere været store problemer med fugt og krybekældre. Denne problematik er nærmere 
beskrevet i afsnittet ”Undersøgelse af krybekældre”. 
  
 
Fase 2 Produktion af byggeelementer på fabrik 
Volumenelementerne er produceret på 2 fabrikker, Moelvens fabrik i Småland i Sverige og Koduma-
ja’s fabrik i Estland. 
Fladelementerne er produceret hos Tåsinge Træ i Svendborg. 
 
Produktionen på fabrikken Kodumaja i Estland 
Billederne er fra Kodumaja’s hjemmeside. 
Vildrose 1 og 2 samt Ullerød boligerne er produceret i Estland på fabrikken Kodumaja. Fabrikken er 
moderne med velorganiseret lagerstyring, produktlinjer og testprogram. 
     
Figur 12 Materialer        Figur 13 Tag                       Figur 14 Gulv 
    
Kodumaja udfører systematisk og dokumenteret kvalitetskontrol. Fabrikken er certificeret efter ISO 
9001:2008. Standard produktet, volumenelementet, er certificeret af Norske SINTEF efter ETA-
08/0178, hvor bl.a. en række detaljer er gennemgået og vurderet.  
 
     
Figur 15 Samling af elementer Figur 16 Isolering Figur 17 Dampspærre 
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Figur 18 Installationer og gipsvægge    Figur 19 Finish                   Figur 20 Vådrum 
                       
 
     
Figur 21 Køkken                  Figur 22 Færdigt indpakket element       Figur 23 Transport 
     
                                    
 
 
Produktionen på Tåsinge Træ i Svendborg 
Billederne er fra Tåsinge Træ’s hjemmeside 
Tåsinge Træ har leveret elementer til Ølby og Kvistgård. Tåsinge Træ er certificeret af Dancert, datter 
selskab af Teknologisk Institut, efter den europæiske certificeringsordning prEN14732-1:2006 som er 
gældende fra 2010. Certificeringen dækker prækvalificerede træelementer og bokselementer (volu-
menelementer). 
 
     
Figur 24 Limtræselementer           Figur 25 Fladeelement samles                    Figur 26 Transport 
     
                            
 
     
Figur 27 Montering af facadeelementer Figur 28 Montering af dækelement        Figur 29 Færdig bebyggelse  
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Figur 30 Diagram visende flowet på fabrikken iht. til certificeringen 
  
Vurdering af fase 2 
Produktionen på fabrikkerne virker overbevisende, og begge de to omtalte fabrikker er EU certifice-
rede til at udføre både flade og volumenelementer. Entreprisegrænsen mellem leverancen af ele-
menterne og monteringen er problematisk og bør undgås. Dette er nærmere beskrevet under afsnit-
tet ”Fugt”. 
 
Fase 3 Samling af elementer til lukket hus 
Der findes en beskrivelse af fremstillingsprocessen af et volumenelementbyggeri, givet af projektud-
vikler hos Skanska, Jesper Tornberg i et interview til Randi K. Pedersen i Konstruktøren nr. 3, 2005 i 
forbindelse med opførelsen af den første BoKlok SophienborgBo i Hillerød bebyggelse i Danmark: 
”Husene bygges op af volumenmoduler på fabrik i Sverige. Et 2-etages vinkelhus består af 2 x 3 
moduler svarende til henholdsvis 2 stk. 2- værelses 2.stk. 3-værelses og 2 stk. 4-værelses lejlighe-
der.” Hvert modul er samlet af 2 volumenelementer, der går således 12 moduler til vinkelhuset. 
     
Figur 31, 32, 33 Volumenmoduler transporteres, hejses på plads og samles  
     
 
Byggeperioden for et BoKlokhus strækker sig over fire måneder fra start til færdiggørelsen af seks 
lejligheder. Fire uger til fabriksfremstilling, én dag til at samle elementer, seks uger på byggeplad-
sen, samt ca. to måneder til at støbe fundamenter. 
Husene ankommer lukkede med tagpap på taget og med isatte vinduer til byggepladsen, så f.eks. 
regn ikke er en forhindring for monteringen. 
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Så snart elementerne er samlet, kobles der varme på huset. Det gør, at færdigmonteringen de næ-
ste ca. 6 uger også foregår under gode og kontrollerede arbejdsforhold. 
Finishen er høj, fordi vægten i tiden under opførelsen kan lægges på finish og ikke på den grove del 
af arbejdet, der jo er overstået på én dag. Når et samlesæt fra Sverige afleveres efter fem timers 
kørsel på blokvogn, følger et svensk sjak efter og færdiggør de indvendige og udvendige ting. 
Vi regner med at montere et nyt hus på fundament én gang om ugen, som vi så løbende eftermonte-
rer over de følgende seks uger. 
Det letløbende, logistiske flow i seriefremstillingen og opførelsesrutinen fremmer kvaliteten i det ny-
skabende træhusbyggeri. De seneste seks lejligheder, som er afleveret i SophienborgBo, har ifølge 
Jesper Tornberg haft nul fejl og mangler!”4 
     
Figur 34, 35, 36 Montering af BoKlok rækkehusene i Måløv 
 
Samling af elementerne til rækkehusene foregår direkte fra lastbil til montering på fundament. Monte-
ringen kræver stillads, som er opstillet inden monteringen. Tilslutning af installationer til elementer 
foregår delvist med fleksible rør, som føres op gennem undersiden af elementet. Oversiden af det 
øverste element er taget, som allerede fra fabrikken har fået pålagt tagpap. 
Vurdering af fase 3 
Det er afgørende for en succesfuld montering, samling af elementerne og lukning af husene uden 
vandskader og indbyggede fejl, at denne fase er lige så planlagt og professionelt ledet som produk-
tionen på fabrikken.  Tildækning af elementerne helt frem til at der er monteret vandtæt yderbeklæd-
ning er altafgørende for et succesfuldt byggeri. Det er ligeså vigtigt, at koblingen til det udførte fun-
dament og installationer i jorden foregår på en styret og kontrolleret måde. I afsnittet ”Undersøgelse 
af krybekældre” er dette nærmere belyst. 
 
Fase 4 Finisharbejder 
Finisharbejderne er forskellige ved volumenelementbyggerierne og fladeelementbyggerierne. Volu-
menbyggerierne har færdige udvendige overflader, der færdiggøres ved at tilføje enkelte brædder 
ved de lodrette og vandrette samlinger mellem elementer, og hvor elementerne møder sokkelen. I 
første Boklok byggeri blev der anvendt et særligt tagelement. Ved det andet byggeri er taget ind-
bygget i det øverste volumenelement, så der blot mangler et lag pap. 
På fladeelementbyggeriet i Ølby er der ikke udvendig beklædning på elementet. Den påføres på 
stedet. Beklædningen er en forpatineret sinus zinkplader, som forventes at være vedligeholdelsesfri 
over en længere periode. De andre bebyggelser har alle en vandret eller lodret malet bræddebe-
klædning. I Kvistgård er det både en vandret og en lodret bræddebeklædning. 
                                                 
 
4 Konstruktøren nr. 3, 2005 
 21
   
Figur 37 Ølby                                    Figur 38 Ølby                             Figur 39 Kvistgård 
                               
De 6 bebyggelser kan opdeles i to koncepter vedrørende den indvendige aptering. Bedre Billigere 
Boligers koncept er at indrette boligerne indvendigt efter et absolut minimum. Der er indrettet et ba-
deværelse, men køkkenet består af et enkelt køkkenmodul med en køkkenvask, og der er ingen skil-
levægge. Fonden for Billige Boligers og BoKloks byggerier er færdigindrettede boliger. 
Bedre billigere boligers Koncept:5 
Rumhøjden er 2,80 m. 
Indvendige vægoverflader fremstår som spartlede og malede gipsoverflader. 
Gulve udføres med OSB plader på strøer som gulvbelægning. Pladegulvet regnes som et rågulv, 
men har den egenskab at det med en let slibning og lakering kan anvendes som færdigt gulv. Des-
uden kan det fungere som underlag for f.eks. gulvtæppe, parketgulv, linoleum eller anden gulvbe-
lægning. Lofter fremstår som spartlede og malede gipsoverflader. 
 
Baderum er udført som præfabrikerede lette badekabiner, hvor gulvet er støbt i beton og vægge er i 
vandtætte stål og gips konstruktioner. Gulve og vægge er vådrumssikret og belagt med fliser/klinker. 
Der er varme i gulvet.  
Badeværelset har væghængt toilet, håndvask, bruseniche med glas afskærmning og badeforhæng, 
toiletpapirholder, håndklædekroge og blandingsbatterier. Badekabinen opstilles og sammenbygges 
med installationsskakten. 
Ved installationsskakten opstilles en flytbar køkken trinette. Trinetten indeholder vask, køleskab og 
kogeplader i en rustfri bordplade.  
El installationen udføres med lampeudtag øverst i vægge og afbrydere monteret ved døre. Stik udfø-
res i panelunderlag ved gulvet fordelt hensigtsmæssigt i lejlighederne. Hver lejlighed forsynes med 
tlf.- og antennestik. 
Lejlighederne opvarmes via radiatorer fra naturgasfyrede centralvarmeanlæg. 
Der udføres mekanisk udsugning fra badeværelse via kontrolventil og udsugning fra køkkenet via 
emhætten. Erstatningsluft tilføres via ventiler i vinduesrammer. 
I forbindelse med valg af bolig får man udleveret et katalog, hvor beboeren kan tilvælge yderligere 
køkkenelementer, skillevægge, overflader mv. så han får det, som han vil have det, afhængig af 
hans økonomi. Man kan også vælge at starte med en relativ tom bolig og efterhånden opsætte 
vægge og yderligere skabe. Byggeteknisk er det tilrettelagt, så el og varme kan fungere i de forskel-
lige løsninger. 
Vurdering 
Idéen med at indrette ”råhuse” var også fremme i 1970’erne, hvor Arkitekterne Carsten Hoff og Su-
sanne Ussing vandt en etageboligkonkurrence, hvor råhuset skulle produceres i et regi og komple-
menteringen i et andet, men huset blev aldrig udført. Der blev også arbejdet med denne idé på Arki-
tektskolens Boliglaboratorium i 1970,erne. Det er indtrykket, at de fleste foretrækker at købe færdige 
                                                 
 
5 Aicon A/S Frederiksberg d. 23. jan. 2004 Bygningsbeskrivelse Bedre Billigere Boliger A/S, 1. etape, Ølby, Køge. 
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indretningspakker med færdige eller næsten færdige indretninger. Effekten på boligens funktion og 
kvalitet af at producere boligerne på denne måde kunne være interessant at undersøge nærmere.  
 
2.6 Volumenelementets udtryksmuligheder 
De tre aktører anvender alle lette træbaserede præfabrikerede elementer, men de gør det på hver 
deres måde. BoKlok og Fonden for billige boliger anvender et, to eller flere sammenstillede volu-
menelementer til en bolig. Bedre Billigere Boliger anvender fladeelementer og er derfor frit stillet i 
udformningen af boligen. Men for at få en kompakt og billig løsning bliver udformningen af fladeele-
mentbyggerierne meget lig volumenelementbebyggelserne.  
”Det er transporten, der bestemmer bredden. Elementet kan være 4,5 m i bredden, 12-13 m i læng-
den, 4,1-4,2 m i højden. Så det er sådan set ikke længden eller højden, der er et problem, det er 
bredden. Så kan man selvfølgelig bare gøre det, at man bare skærer hul i alle siderne. Men så går 
lidt af ideen væk, for så får du ikke den der rationalitet. 
 …vi prøver at være meget rationelle. Vi accepterer den her ”tube”, og så får vi det optimale ud af 
den – det er sådan nogle tiltag som at få lyset ned i midten ved trappen i midten.”6 
 
BoKlok har produceret huse til Sverige, Norge Danmark Tyskland og England og har med samme 
basisvolumen elementer udført bebyggelser med forskellige udtryk, både med træbeklædninger og 
pudsede løsninger. 
 
      
Figur 40 Boklok i Tyskland       Figur 41 Boklok i Sverige               Figur 42 Boklok i Sverige 
  
       
Figur 43 Boklok i Norge           Figur 44 Boklok i England       Figur 45 Boklok i England         Figur 46 Boklok i Danmark       
 
 
 
Vurdering 
Den danske bygherretradition er at bygge unikaer. Men det er ikke det samme som, at man ikke skal 
bruge standardiserede komponenter i byggeriet. Materialeproducerende virksomheder bygger på 
                                                 
 
6 Interview med arkitekt Søren Rasmussen, ONV Arkitekter 
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ensartede enheder. De her omhandlede bebyggelser er eksempler på, at arkitektfirmaerne har taget 
udfordringen op og skabt forskellige arkitektoniske udtryk ved anvendelse af standardelementer. 
Begrænsningerne, bredden pr modul på 4,5 meter og billigst muligt byggeri, rummer en lang række 
løsninger, vi endnu har til gode at se. 
Der er også et stort potentiale i at udvikle sammenkoblingerne af elementerne og installationernes 
sammenkobling med elementerne.  
De kommende års bebyggelser vil vise flere varianter og måske også hybridløsninger med en kom-
bination af flade- og volumenelementer. 
 
 
2.7 De 6 bebyggelsers konstruktive og byggetekniske opbygning 
 
2.7.1 BoKlok - Bebyggelsen SophienborgBo i Hillerød  
Bebyggelsen består af 2 etagers vinkelhuse med 6 lejligheder, opført af 12 præfabrikerede lette vo-
lumenelementer plus tagelementer, der blev opstillet på et randfundament oplagt på punktfunda-
menter. Under huset er der en ventileret krybekælder med begrænset ventilation gennem riste i fun-
damentet, Krybekælderen er nødvendig for at installationerne kan tilkobles. Indenfor randfundamen-
tet er der, jf. tegningerne, udlagt grus.  
             
Figur 47 Plan af vinkelhus med 2x3 lejligheder 
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Figur 48 Snit i 4 sammenstillede volumenelementer 
 
Dæk mod krybekælder 
Parketgulv 
22 mm spånplade 
42x225mm Limtræsbjælke 
Under badeværelsesgulv er der 
indlagt 45x70mm bjælker pr. 
600mm 
110mm +120mm mineraluld 
Vindtæt membran 
 
Skillevæg 
15mm brandgips 
13mm gips 
45x95mm pr. 600mm reglar 
Dobbelt reglar pr.120mm 
45x95 tværribbe på midten 
95mm mineraluld 
2mm ståltråd pr. 300mm 
Vindtæt membran 
30mm luftspalte 
Vindtæt membran 
2mm ståltråd pr. 300mm 
95mm mineraluld 
45x95mm pr. 600mm reglar 
Dobbelt reglar pr.120mm 
45x95 tværribbe på midten 
13mm gips 
15mm brandgips 
 
Etagedæk 
Parketgulv 
22 mm spånplade 
42x225mm Limtræsbjælke 
Under badeværelsesgulv er der 
indlagt 45x70mm bjælker pr. 
600mm 
110mm +120mm mineraluld 
Vindtæt membran 
Mellemrum mede randisolering 
af 70x30mm 
45x145, Langsgående kant-
bjælker, dobbelt over køkken-
åbning 
Tværgående bjælker 45x145 
95mm mineraluld plus 50mm 
randisolering ved samling  
34x70mm langsgående reglar 
pr. 300mm 
15mm brandgips 
12mm spånplade med folie 
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Figur 49 Detalje visende samling af elementer mellem stue og                              Fig. 50 Installationer er tilgængelige udefra 
køkken og næste etage 
                    
 
Vurdering 
Bebyggelsen er fra 2004/2005 og har således fungeret i 5-6 år og virker velholdt. Det første BoKlok 
byggeri i Danmark med volumenelementer er en delvis parafrase over den svenske model. Man har 
valgt at beklæde en del af bebyggelsen med svenskrøde facadebrædder, men med et dansk design 
islæt. Konceptet med vinkelhusene med 6 lejligheder, som danner et minifællesskab, ser ud til at 
fungere godt. Planløsningen har kompenseret fra begrænsningen af de maksimale modulbredder 
ved, at elementerne har kunnet bygges sammen med store åbninger f.eks. ved køkkenet.  Krybe-
kælderen er traditionelt udført med et randfundament isat riste i et passende antal. Den begrænsede 
adgang til krybekælder kan vise sig at være et problem på sigt, hvis man ikke kan inspicere og fore-
bygge eventuelle fugtophobninger. Det er oplyst under interview, at der har været vandskade i kry-
bekældre foranlediget af beskadigelse af rør fra dengang de blev monteret.7 Se afsnittet ”Undersø-
gelse af krybekældre” 
Der vil sandsynligvis også være behov for at gøre noget ved de trækgener fra ventilerne bag radiato-
rerne, som nogle beboere har gjort opmærksom på. Se afsnittet ”Tæthed”. Løsningen med adgang 
til teknikskakt udefra udnytter pladsen effektivt, idet der således ikke er behov for et egentligt teknik-
rum. 
Ved at anvende volumenelementer bliver lejlighedsskel udført med dobbelte vægge/lofter/gulve, 
dette kan give nogle fordele vedrørende lyddæmpning. Volumenelementets lyddæmpningsegen-
skaber er berørt i afsnittet ”Lyd”. Vinkelhusets udtryksmuligheder vil blive berørt i afsnittet ” Volumen-
elementets udtryksmuligheder”. 
Facaden med de malede brædder af grantræ er vedligeholdelseskrævende. Det har været nødven-
digt at male i 2010, 5-6 år efter opførelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
7 Interview med beboer Peter Rietz 
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2.7.2 BoKlok - Bebyggelsen SøndergårdBo i Måløv, Ballerup  
Bebyggelsen består af 2-etages rækkehuse med beboelse i 2 etager. Rækkehusene er sammensat 
af 4 lette volumenelementer. Der er opstillet på et randfundament oplagt på punktfundamenter. Un-
der huset er der en ventileret krybekælder med begrænset ventilation gennem riste i fundamentet. 
Krybekælder er isoleret med fugtspærre og polystyrenisolering mod terræn. På sokkel er opsat poly-
styrenisolering, og under sokkelbjælken er isoleret med 100mm terrænbatts. 
Der er udlagt dræn, og der er etableret fald mod dette. 
 
 
        
Figur 50 Stueplan, depot fungerer som teknikrum     Figur 51 Snit 
 
 
 
 
                      
Figur 52 Krybekælder med fugtspærre og isolering mod terræn og sokkel           Figur 53 Installationsrum                                                         
  
 
 
Dæk mod krybekælder 
Parketgulv 
Dampspærre 
22 mm spånplade 
Skillevæg 
15mm brandgips 
13mm gips 
45x95mm pr. 600mm reglar 
Etagedæk 
Parketgulv 
22 mm spånplade 
42x225mm Limtræsbjælke 
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Fald på badeværelsesgulv med 
22mm MDF plade 
42x225mm limtræsbjælke pr. 
600mm 
Under fliser i badeværelse 
42x200 limtræsbjælke pr. 
300mm 
115mm +115mm mineraluld 
Under badeværelsesgulv 
115mm +95mm mineraluld 
Vindtæt membran 
 
Dobbelt reglar pr.120mm 
45x95 tværribbe på midten 
95mm mineraluld 
2mm ståltråd pr. 300mm 
Vindtæt membran 
30mm luftspalte 
Vindtæt membran 
2mm ståltråd pr. 300mm 
95mm mineraluld 
45x95mm pr. 600mm reglar 
Dobbelt reglar pr.120mm 
45x95 tværribbe på midten 
13mm gips 
15mm brandgips 
 
Under fliser i badeværelse 
42x200 limtræsbjælke pr. 
300mm 
110mm +120mm mineraluld 
Vindtæt membran 
Mellemrum mede randisolering 
af 70x30mm 
45x145, Langsgående kant-
bjælker, dobbelt over køkken-
åbning 
Tværgående bjælker 45x145 
95mm mineraluld plus 50mm 
randisolering ved samling  
28x70mm langsgående reglar 
pr. 300mm 
15mm brandgips 
 
Vurdering 
Bebyggelsen er fra 2006/2007 og har således fungeret i 3-4år og ser velholdt ud. Bebyggelsen er 2-
etages rækkehuse, som kun er 8,10 m dybe og svarer som sådan til mange af de ældre bebyggel-
ser. Dette giver mulighed for et godt dagslys i rummene. Rækkehuset er udført med en beklædning 
af malede brædder. 1 sal er udkraget og beskytter både besøgende til boligen og facaden mod 
nedbør. Volumenelementer er med udsparing i både top og bund til trappeforbindelsen.  Der er gjort 
særlig meget ud af krybekælderen i dette projekt. Der er udført fugtspærre og isoleret mod terræn. 
Der er ligeledes isoleret under og på siden af fundamentbjælkerne som angivet i figur 52. Der er 
udført dræn langs facaden, og terrænet under boligerne er udført med fald imod dette. Se afsnittet 
”Undersøgelse af krybekældre”. Ved at anvende volumenelementer bliver lejlighedsskel udført med 
dobbelte vægge/lofter/gulve. Dette kan give nogle fordele vedrørende lyddæmpning, se afsnittet 
”Lyd”. Den udførte malerbehandling af træbeklædningen kræver vedligeholdelse hver 5-6 år. 
 
2.7.3. De Forenede Ejendomsselskaber - Bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i 
Ølby, Køge 
Frugthaverne er udført med lette præfabrikerede fladeelementer monteret på et fundament, hvorpå 
der er oplagt et tungt huldækelement. Trædækelementet spænder frit over 6,3 m. Lofthøjden er 2,8 
m, og dækhøjden er 0,49 m. Dybden af boligen er 12,6 m.  
”Vægelementerne i dybden er produceret i to dele af hensyn til manøvredygtigheden og kranbeho-
vet. For at undgå udgifter til stillads blev taget produceret og samlet på stedet og løftet op. Tagene 
tjente som afdækning af byggepladsen under monteringen af fladeelementerne”8.  
Fladeelementerne blev leveret med vindgipsbeklædning på den udvendige side og det 1. lag gips 
på den indvendige side. Efterfølgende blev den forpatinerede sinus zinkplade monteret på ydersiden 
og det sidste lag gipsbeklædning på indersiden. Badeværelserne er præfabrikerede med færdig 
finish. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
8Interview Flemming Frost, Juul/Frost Arkitekter A/S 
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              54 Tværsnit, træelementet spænder over 6,3m Lofthøjden er 2,8m og dækhøjden er 0,49m 
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Tagkonstruktionen er opbygget 
med: 
Tagpap 
15mm x finér 
290-450mm bærende ribber 
pr.600 
250mm isolering 
12mm x finér 
Dampspærre 
13mm gips 
 
Dækkonstruktionen er opbyg-
get med: 
130mm gulv på strøer 
18mm x finér 
290mm bærende ribber pr. 
600mm 
100mm isolering 
25mm Danogips lydbøjle 
15mm brandgips 
Dampspærre 
15mm brandgips 
 
Ydervægselementer er opbyg-
get med: 
15mm brandgips 
Dampspærre 
45x195 stolper pr. 600mm 
190mm isolering 
9mm vindgips 
22mm afstandsliste 
Zink sinus plade 
 
 
 
 
 
       
Figur 55 Længdesnit   Figur 56 Oversigtsplan, Pærehaven 
 
 
 
Boligerne er placeret i 3 etager på begge sider af 2 gennemgående galvaniserede stålbroer med 
trappe og adgangsreposer, med to undtagelser, som bruges til at lukke pladsdannelsen mellem 
bygningerne. 
 
Vurdering 
Bebyggelsen er udført i etaper fra 2004 til 2007 og har således fungeret i 4 til 6 år og ser velholdt ud.  
Bebyggelsen fremtræder med sine metalliske overflader som et utraditionelt boligbyggeri.  Der er et 
råt, containeragtigt præg over det, som får tanken hen på et industrianlæg. Anvendelsen af kun et 
vindue-/dørelement er med til at underbygge dette indtryk. Anvendelsen af lette byggeelementer 
med en forpatinerede sinus zinkplade er et godt bud på en beklædning, som vedligeholdelsesmæs-
sigt bør holde længere end f.eks. en malet bræddebeklædning. Udfordringen er, om mekaniske 
skader vil foranledige behov for udskiftning af pladerne hurtigere end pladernes materialemæssige 
forfald. Galvaniserede ståltrapper, stålreposer og gange vil sandsynligvis begynde at ruste i løbet af 
15-20 år, Det vil ikke betyde, at de falder ned, men en vis udskiftning eller fornyelse af overfladebe-
handling må imødeses. Valget af fladeelementer gør, at der kan vælges et beton-huldæk mod ter-
ræn i stedet for en krybekælder. Dette bevirker, at der ikke forekommer fugtfølsomme materialer 
mod terræn. Anvendelsen af fladeelementer giver i denne bebyggelse mulighed for at udføre brede-
 30
re rum end ved byggerier hvor der er anvendt volumenelementer. Vedrørende opvarmning og venti-
lation er dette behandlet i afsnittet ” Opvarmning og ventilation” 
 
 
2.7.4 De Forenede Ejendomsselskaber - Bebyggelsen Bedre Billigere Boliger i 
Kvistgård, Helsingør 
Bebyggelsen, der er bygget som gårdhave-huse, er udført med lette præfabrikerede fladeelementer 
monteret på et fundament og et terrændæk. Trædækelementet spænder frit over ca. 4,6 m. Dæk-
højden er ca. 0,5 m. Boligerne er bygget op over et modul på ca. 5 x 5 meter.  
 
 
          
      Figur 57 Stueplan af bolig og skur  Figur 58 1.sals plan af bolig og altan 
 
 
 
Figur 59 Tværsnit 
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Tagkonstruktionen er opbygget 
med: 
Tagpap 
15mm x finér 
Bærende ribber pr.600 
isolering 
Dampspærre 
12mm krydsfiner 
13mm gips 
 
Dækkonstruktionen er opbyg-
get med: 
Bambusparket direkte på un-
dergulv 
krydsfinér 
250mm bærende ribber pr. 
600mm 
250mm +70mm isolering 
Forskalling pr.300mm 
15mm brandgips 
 
Vurdering 
Bebyggelsen er første etape af et større byggeri og er udført i 2007 til 2008. Bebyggelsen har såle-
des fungeret i 2 til 3 år og ser velholdt ud. Valget af brug af fladeelementer gør, at der kan vælges et 
traditionelt terrændæk. Dette bevirker, at der ikke forekommer fugtfølsomme materialer mod terræn. 
Anvendelsen af fladeelementer i dette byggeri har givet anledning til opfugtning under montagen, se 
nærmere herom under afsnittet ”Fugt”. Bredden af boligenhederne i denne bebyggelse er ca. 5 m. 
Anvendelsen af fladeelementer giver mulighed for at udføre dette bredere rum. Ved anvendelse af 
volumenelementer kunne dette kun lade sig gøre ved at bruge to volumenelementer i bredden. Der 
er anvendt lette byggeelementer med beklædning af varmebehandlet træ, som jf. producenten skal 
sikre træet mod nedbrydning foranlediget af fugt/vand påvirkning. Den udførte malerbehandling 
kræver vedligeholdelse hver 5-6 år.  
Gårdhusene giver beboerne brugsretten til nogle delvist beskyttede områder, med åbne ”porte” som 
fungerer som sigtelinjer ud i landskabet. Disse porte giver desværre også træk i gårdrummet, når 
vinden presses igennem. Der bør findes en løsning, så beboerne kan opholde sig i deres gårdrum 
uden trækgener.  
 
 
 
2.7.5. Fonden for billige boliger - bebyggelsen Vildrose 1+2 i Valby, København 
Bebyggelsen består af rækkehuse opført af et antal præfabrikerede lette volumenelementer placeret 
ved siden af hinanden eller ovenpå hinanden. Boligerne er komponeret, så der enten er et volumen-
element forneden og 2 foroven, eller omvendt, således at boligerne overlapper hinanden. Volumen-
elementerne er opstillet på linjefundamenter vinkelret på facaden. Facaden bæres af et galvaniseret 
stålprofil, som tillader, at der er fuld ventilation af krybekælderen, vinkelret på facaden. Krybekælde-
ren er nødvendig for at installationerne kan tilkobles.  
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Figur 60 Snit  
 
 
 
 
               
Figur 61 Detalje af øverste del af volumenmoduler              Figur 62 Installationsrum er placeret under trappe 
  
   
Taget, den øverste del af volumenelementerne er opbygget nedefra med loft af 2 x 13 mm gipspla-
der omkring en dampspærre af 0,2mm PE på 45mm lægter pr. 600mm, Loftsbjælker er udført af 
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2x45x245mm tømmer, der er i alt ca. 290mm mineraluld, ovenpå isoleringen er en 8mm OSB plade 
pålagt en vindspærre af mærket Tyvek. Tagpladen er udført af 18mm tagplade pålagt tagpap. 
 
 
 
Vurdering 
Bebyggelsen er fra 2007/2008 og har således fungeret i 2-3 år og ser velholdt ud. Krybekælderen er 
ført ca. 2,4 m ud på hver side af huset, figur 60, og terrassebrædder fungerer som ventilationsriste. 
Som det fremgår af figur 60, er der på de to sider vinkelret på facaden udført linjefundament, mens 
der langs med facaden er helt åbent for ventilation, idet facaden bæres af et stålprofil.  Baseret på 
inspektion af en af bebyggelsens krybekældre vurderes, at der fremover bør etableres kvalitetssik-
ringssystemer, der sikrer, at krybekælderen udføres i en bedre finish end den besigtigede, herunder 
at fugtproblematikken er løst. De registrerede forhold giver indtryk af manglende robusthed i koncep-
tet. Krybekælderen er nærmere beskrevet under afsnittet ”Undersøgelse af krybekældre”. Ved at 
anvende volumenelementer bliver lejlighedsskel udført med dobbelte vægge/lofter/gulve. Dette kan 
give nogle fordele vedrørende lyddæmpning. Volumenelementets lyddæmpningsegenskaber er be-
rørt i afsnittet ”Lyd”. Den udførte malerbehandling af træbeklædningen kræver vedligeholdelse hver 
5-6 år. 
Det bør overvejes at udvikle et volumenelement til skure, som i højere grad er rettet mod denne funk-
tion end det er tilfældet med det nuværende, hvor f.eks. indgangspartier allerede er slidte. 
 
 
2.7.6. Fonden for billige boliger - Bebyggelsen Solbyen i Ullerød, Hillerød 
Bebyggelsen består af 2 og 3 etages rækkehuse opført af et antal præfabrikerede lette volumenele-
menter placeret ved siden af hinanden eller ovenpå hinanden. Boligerne er komponeret ved at for-
binde 2 eller flere af volumenelementerne. Volumenelementerne er opstillet på linjefundamenter vin-
kelret på facaden. Facaden bæres af et galvaniseret stålprofil, som tillader, at der er fuld ventilation 
af krybekælderen, vinkelret på facaden. Krybekælderen er nødvendig for at installationerne kan til-
kobles.  
 
 34
 
Figur 63 Stue og 1.sals plan 
 
Figur 64 Snit 
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Figur 65 Snit af hjørne tag/væg og udkragning                      Figur 66 Teknikrum er placeret under trappe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 67 Detaljer af ventileret beklædning 
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Vurdering 
Bebyggelsen er fra 2007/2009 og har således fungeret i 1-2 år og ser velholdt ud. Ligesom ved be-
byggelsen Vildrose 1 og 2 er krybekælderen ført ca. 2,4 m ud på hver side af huset, figur 64, og ter-
rassebrædder fungerer som ventilationsriste. Som det delvist fremgår af figur 64, er der på de to 
sider vinkelret på facaden udført linjefundament, mens der langs med facaden er helt åbent for venti-
lation, idet facaden bæres af et galvaniseret stålprofil. Der er tilsyneladende nogle fugtmæssige pro-
blemer i krybekælderen, som bør nærmere undersøges. Krybekælderen er nærmere beskrevet un-
der afsnittet ”Undersøgelse af krybekældre”. Ved at anvende volumenelementer bliver lejlighedsskel 
udført med dobbelte vægge/lofter/gulve. Dette kan give nogle fordele vedrørende lyddæmpning. 
Volumenelementets lyddæmpningsegenskaber er berørt i afsnittet ”Lyd”.  Bebyggelsen er opført 
som energiklasse 1, hvilket stiller store krav til etablering af et lille varmeforbrug. Den anvendte var-
meløsning er problematisk. Den valgte varmepumpe ser ikke ud til at kunne levere et acceptabelt 
indeklima til beboerne. Problematikken er beskrevet nærmere i afsnittet ”Opvarmning og ventilation”. 
Den udførte malerbehandling af træbeklædningen kræver vedligeholdelse hver 5-6 år. 
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3.0 Byggetekniske egenskaber 
3.1 Lyd 
Volumenelementets vægge giver ved sammenbygning to selvstændige vægge, både vandret og 
lodret, der er gode som lejlighedsskel og giver mulighed for bedre lydtekniske egenskaber sammen-
lignet med fladelementerne, der mere følger den traditionelle opbygning af ydervægge, etageadskil-
lelse og lejlighedsskel. 
 
Sider, top og bund i volumenelementerne er gode til både lodrette og vandrette etageskel. En lyd-
væg konstrueres ofte med to sæt reglar, som ikke rører hinanden, for at undgå transmission af støj. 
Denne adskillelse får man forærende ved anvendelse af volumenelementerne.  
Som eksempel kan nævnes Vildrose 1 og 2. Konstruktionen er opbygget med 2 x13mm gipsplader, 
95mm mineraluld, 8mm OSB plade, ca. 30mm hulrum, 8mm OSB plade, 95mm mineraluld, og 2 x 
13mm gipsplader. 
             
Figur 68 Vildrose 1 og 2. Lodret snit  øverst og nederst  i volumenelement  og lodret og vandret snit i vægge i lejlighedsskel  
 
Det vandrette lejlighedsskel er opbygget nedefra med loft af 2 x 13 mm gipsplader på 20mm spredt 
forskalling, Loftsbjælker 45x120mm, ca. 120mm mineraluld, 12mm spånplade. Mellem de to volu-
menelementer er der en spalte på ca. 90mm som langs yderkanten forsynes med en 300mm bred 
mineraluldsmåtte for at isolere ud for samlingen af elementerne. Ved samlingen af elementerne læg-
ges mineraluld ned mellem de to volumenelementer og der monteres 13mm gips for at brandsikrin-
gen er i orden. Herpå lægges OSB plader. Oven på dette monteres det næste volumenelement som 
i bunden har et stålnet til at bære isoleringen. Gulvbjælkerne er 45x245mm herimellem lægges 
245mm mineraluld dækket af en 22mm spånplade hvorpå der ligger et 14mm parketgulv på et 
trindæmpende underlag. 
Den samlede højde på loft/gulvkonstruktionen er 557 mm, hvilket er ca. det dobbelte sammenlignet 
med en traditionel etageadskillelse i en toetagers bolig. 
 
Vildrose 1 og 2 som er bygget efter BR98, hvoraf det fremgår, at gulve, dæk og trapper skal udføres, 
så trinlydniveauet højst er 53 dB i beboelsesrum og køkken. Altaner samt gulve og dæk i bade-, wc, 
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pulterrum og lignende kan dog udføres, så trinlydniveauet højst er 58 dB. Ved vægge mellem sam-
menbyggede boliger skal luftlydisolationen være mindst 55 dB. 
 
Det er vigtigt, at der etableres en tæt forbindelse helt ned til terræn under lejlighedsskel, da det ellers 
kan være vanskeligt at undgå lydtransmission mellem boligerne. 
 
Konklusion: 
I de efterfølgende bygningsreglementer er indført lydklasserne A, B og C, hvor lydklasse A bl.a. defi-
neres ved, at 90 % af beboerne er tilfredse med lydforholdene. Volumenelementbyggerierne burde 
kunne bringes til at opfylde kravene til lydklasse A, hvis der er opmærksomhed på detaljerne i pro-
jekteringen og udførelsen. 
 
 
3.2 Tæthed 
Konstruktionens tæthed er en vigtig faktor for at opnå et lille varmetab. 
I 2007 indførtes, med tillæg til bygningsreglementet, krav om bygningers tæthed. 
I dag må luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke overstige 1,5l/s pr. m² opvarmet etage-
areal ved trykprøvning med 50 Pa.  
De 5 af de 6 bebyggelser er projekteret i en periode, hvor tæthedskravet var til diskussion, og under 
indførelse, men hvor det endnu ikke var trådt i kraft.  
Ullerød bebyggelsen er udført, efter kravet er trådt i kraft, og er opført som lavenergiklasse 1 byggeri. 
Peter Weitzmann, COWI har udført tæthedsundersøgelser med Blower Door, på 10 af boligerne i 
Ullerød. Resultaterne ligger mellem 0,66 og 1,48 l/s m², svarende til et gennemsnit på 1,05 l/s m². 
Boligerne ligger således indenfor kravet om 1,5 l/s m² ved 50 pascal 
 
Boklok husene i Hillerød fra 2004, SophienborgBo, er forsynet med ventiler med tvangsåbning bag 
radiatorer i hvert rum. Det er ved de foretagne interview blevet påtalt, at der er trækgener herfra. 
 
I dag er volumenelementerne fra Kodumaja, som var leverandør til Vildrose 1 og 2 samt Ullrødbyen, 
certificeret til at kunne overholde tæthedskravet på max luftskifte på 1,5 per time ved 50 Pascal Jf. 
ISO 9972. 
 
     
Figur 69, 70, 71 Ventil med tvangsventilation bag radiator BoKlok Hillerød  
 
Bedre Billigere Boliger anvender fladeelementer, og Boklok er med de sidst opførte huse i Frederiks-
sund også gået over til at anvende fladeelementer Der er her ikke en certificering på fabrikken af 
tætheden.  
I disse tilfælde må tætheden delvist udføres under indbygningen af elementerne og eftervises med 
en Blower Door test. 
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Konklusion: 
Kravet om tæthed i konstruktionen er nemmere at opfylde ved udførelse på fabrik end på stedet. Det 
er dog både for fladeelementerne og volumenelementerne nødvendigt at foretage sammenbygnin-
ger af elementerne på stedet, hvorfor det vil være nødvendigt med en Blower Door test, hvis man 
skal være sikker på, at bebyggelsen opfylder tæthedskravet. Tæthedskravet og f.eks. kravet om 
energiklasse 1 vil nødvendiggøre anvendelse af ventilationsanlæg med varmegenvinding.  
Trækgenerne i den første BoKlok bebyggelse, SophienborgBo i Hillerød bør løses med et ventilati-
onsanlæg med varmegenvinding. 
 
 
3.3 Opvarmning og ventilation 
De omhandlede bebyggelser er planlagt og udført over en periode, der strækker sig fra omkring 
2000 til 2009. Udviklingen i kravene til bygningers varmetab er gået meget stærkt i denne periode. 
Ser vi på 2 eksempler, et af de første, og det sidste af de omhandlede bebyggelser, er der en væ-
sentlig forskel på, hvordan opvarmningen er løst. 
 
Eksempel 1 
Pærehaven i Ølby er en af de tidlige bebyggelser, der blev færdig i 2004, og således skulle opfylde 
kravene i BR98 på (70+2200/A) kWh/m 2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal.  
Jævnfør Energimærke udarbejdet 1-4-2005 til bebyggelsen er det gennemsnitlige årlige energifor-
brug på 81,7 kWh/m². Hvilket er 44 % lavere sammenlignet med middeltallet 142,3 kWh/m² for tilsva-
rende ejendomme på dette tidspunkt. 
Lejlighederne opvarmes via radiatorer fra naturgasfyrede centralvarmeanlæg. Boligernes kompakte 
form og rimeligt isolerede bygningsdele sammenholdt med de decentralt placerede fyrrum gør, at 
der kan påregnes en lav udgift til boligopvarmning. Varmeforbruget afregnes ved fordampningsmå-
lere. Der er monteret forbrugsmålere for koldt og varmt brugsvand. 
Byggeriet er fra perioden før der blev stillet krav om overholdelse af et bestemt tæthedsniveau. Venti-
lationsanlægget er derfor et traditionelt mekanisk udsugningsanlæg med udsugning fra badeværel-
se via kontrolventil og udsugning fra køkkenet via emhætten. Den monterede emhætte er med funk-
tion for forceret drift under madlavning. 
Erstatningsluft tilføres via udeluftventiler i vinduesrammer. Yderligere ventilation af opholdsrum kan 
opnås via oplukkelige vindues- og dørpartier. 
 
Eksempel 2 
Bebyggelsen Ullerødbyen er udført i lavenergiklasse 1 og er ikke tilsluttet fjernvarmen som ellers er i 
området. Bebyggelsen er opført sammen med et 3000 m² stort solfangeranlæg, som er tilsluttet 
fjernvarmesystemet og således ikke en del af boligernes opvarmning. 
 
Opvarmningen af boligerne foregår med en el-drevet såkaldt aftræksvarmepumpe. Anlægget er for-
synet med en varmeveksler og solceller. 
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                        Figur 72 Peter Weitzmann, COWI Diagram visende varmepumpe i boligerne i Ullerød 
 
Peter Weitzmann fra COWI er i gang med en undersøgelse af anlægget og har bl.a. målt energifor-
brug i 4 lejligheder i en periode på 9 måneder.  
 
 
Figur 73, Peter Weitzmann, COWI søjlediagram visende beregnet og målt energiforbrug i kWh pr.m² pr. år 
 
Af fig. 66 fremgår, at det målte energiforbrug er væsentligt højere end beregnet, også selvom bidra-
get fra solcellerne regnes med.  
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Figur 74 Peter Weitzmann, COWI Rumtemperaturer 3-12-2009 til 31-7-2010 i 3 lejligheder 
 
 
Temperaturmålingerne i 3 lejligheder indikerer, at det har været vanskeligt at holde temperaturerne 
på et jævnt niveau. 
 
 
Figur 75 Peter Weitzmann, COWI Tilfredshedsundersøgelse, bl.a. med markant stor utilfredshed med rum varme 
 
 
Hvorfor bruger huset mere energi end energirammen forudsiger? 
Der mangler yderligere undersøgelser af, om bebyggelser generelt overholder de varmeforbrug, 
som de beregningsmæssigt er vurderet til. Flere undersøgelser viser, at det ikke er tilfældet. 
Peter Weitzmann fra COWI mener, at der efterhånden tegner sig et billede af, at det primære varme-
forbrug gennemsnitligt ligger 30-40 % over beregningerne. 
 
Andre forklaringer kan være: 
– Boligerne er ikke "kørt ind" 
– Meget kold periode, som ikke er optimalt for varmepumpen 
– Relativt små lejligheder – stort luftskifte 
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Er en afkastvarmepumpe den rigtige løsning? 
Med baggrund i tilfredshedsundersøgelsen blandt beboerne, hvor 40 ud af 86 svarede, er opvarm-
ningssystemet ikke tilfredsstillende. 
I de mindre lejligheder er anvendt en combi varmepumpe, som virker således at varmepumpen, som 
har en lille effekt på 2,2 kW, kun kan opvarme en ting ad gangen. Det vil sige, at, mens der tages 
bad og et stykke tid efter, vil varmepumpen være beskæftiget med at varme vand op og ikke have 
kapacitet til at varme rumluften op, som dog holdes på minimum 17 grader. I de større lejligheder er 
der 2 varmepumper, en der leverer varm luft og en der leverer varmt vand. Utilfredsheden er dog 
også høj i disse lejligheder. Varmepumpen har længere genopvarmningstid end et traditionelt var-
meanlæg. Når lejligheden har været kølet ned, tager det længere tid at få temperaturen op igen.   
 
Jf. Peter Weitzmann er det efterhånden ganske godt eftervist, at økonomien i lavtemperaturfjernvar-
me, både for forbruger og samfundsøkonomisk, er lavere eller på niveau med varmepumper. Det 
lader således til, at der selv for lavenergibebyggelser vil være god økonomi i at benytte fjernvarme. 
 
 
Konklusion: 
Med baggrund i undersøgelserne, der indtil nu er foretaget i Ullerød, bør det overvejes, at der i frem-
tidige billige boligbebyggelser overvejes anvendelse af lavtemperaturfjernvarme, indtil varmepum-
pernes effektivitet er bedre dokumenteret.  
 
 
3.4 Fugt 
Træbaserede byggematerialer er fugtfølsomme. Der er gennem tiden udviklet byggemetoder, stan-
darder mv. som skal sikre, at fugtfølsomme materialer i byggeriet ikke opfugtes og dermed undgå at 
de nedbrydes eller danner grobund for f.eks. sundhedsskadelig skimmel. Men da byggeriet hele 
tiden udvikles, er der en stadig fokus på fugt som en stor risikofaktor i byggeriet. 
Fugtproblematikken kan groft inddeles i to områder: Tilført fugt fra udefrakommende vand fra ned-
bør, fra jorden eller fra utætte installationer og kondensfremkaldt fugt. 
 
I de her omhandlede former for byggeri er det særligt følgende fokusområder, der adskiller sig fra 
traditionelt opførte byggerier: 
 
• Samlingerne mellem elementerne indbyrdes og fladeelementerne og fundamentet    
 på byggepladsen 
• Elementernes afdækning mod vand/fugt 
• Fugt fra krybekælder 
 
Samlingen mellem fladeelementerne indbyrdes og volumenelementerne indbyrdes 
Samlingen mellem fladeelementerne ved montering er en gammel problematik, som branchen hæv-
der at have løst, men som er et risikoområde, der skal være stor fokus på under monteringen. 
 
I 1970’erne udførtes en lang række flade tage opbygget af tagkassetter, hvor dampspærren mellem 
elementerne ikke var udført tilstrækkelig omhyggeligt. F.eks. udførte Brødrene Teichert en række 
skoler, hvor dampspærren bestod af tape, klæbet på undersiden langs samlingen af to elementer, 
som efter få år faldt ned og gav fri adgang for passage af fugtig luft op mellem kassetterne og op til 
tagpladen, hvor kondens hurtigt nedbrød den og gjorde den slap. Dette forårsagede revner i tag-
pappen, hvor vand kunne trænge ind og yderligere ødelægge taget og samtidig danne grobund for 
massive skimmelangreb. Det havde store konsekvenser for kommuner og boligselskaber i mange år 
frem, og tagpapbelægninger blev uretfærdigt i mange år udsat for at være en dårlig tagdæknings-
løsning. 
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Siden er udviklingen af kassetter eller fladeelementer fortsat og har i dag en meget stor udbredelse 
indenfor store dele af byggeriet. 
Tætheden af dampspærren mellem elementerne løses på forskellig måde. Tåsinge træ har udviklet 
en tætningsliste, som er sat på siden af tagelementet, og skal sikre damptætheden. Andre har flap-
per stikkende ud, som skal sammenføjes under monteringen. Det ser nemt ud, når der er frit under 
elementet, men, når der er bjælker og bærende vægge i vejen, er det sværere og kræver omhygge-
lighed. 
 
Elementernes afdækning mod vand/fugt 
Tagelementer eller volumenelementer, der fra fabrikken leveres med et lag tagpap er set fra et fugt-
teknisk synspunkt at foretrække, så der kun resterer at påklæbe en strimmel tagpap over samlinger-
ne, før der er opnået tæthed. 
  
Der har været en række sager, hvor det er gået galt. Også ved et af de her omhandlede byggerier, 
Bedre billigere boligers bebyggelse i Kvistgård gik det galt.  
 
BBB’s bestyrelsesformand Steffen Ebdrup udtaler i et interview til Helsingør Dagblad den 22-12-2007 
”Der er begået en række fejl blandt andet omkring håndteringen af byggematerialerne. For eksempel 
med overdækningen. Omhyggeligheden har simpelthen ikke været i orden.” 
Iht. artiklen er årsagen fugt og skimmelsvamp af et omfang, der ikke lader sig bekæmpe, og den 
eneste udvej for at komme problemet til livs er at rive husene ned til grunden og starte forfra. Dette 
kostede omkring 50 millioner kroner og forårsagede en forsinkelse på et halvt år, som havde store 
konsekvenser for de beboere, som havde opsagt lejlighed og institutionsplads. 
 
Oplagring af fladeelementer på byggepladsen har også givet anledning til skader på lette træele-
menter. Det er vigtigt, at elementerne er ordentlig dækket af mod nedbør, og at der er ventilation 
omkring dem, men lige så vigtigt er det, at de ikke ligger tæt på den fugtige jord, som kan foranledi-
ge fugt og skimmel, selvom elementerne ikke rører jorden. 
 
Fugt fra krybekælder 
Der har blandt teknikere været stor fokus på fugt fra krybekældre under dæk med fugtfølsomme 
materialer. Der er mange eksempler på skadelig fugt og skimmelvækst i ældre udgaver af disse 
krybekældre. Med de øgede krav til isolering vil en eventuel efterisolering nedsætte temperaturen i 
krybekælderen og dermed øge risikoen for skadelig fugtophobning. 
Udeluft om sommeren kan indeholde mere fugt end udeluft om vinteren, selvom den relative luftfug-
tighed er lavere. 
Nedenfor er angivet uddrag fra Byg Erfa blad nr. (19) 09 12 30 vedrørende fugtforholdene i en tradi-
tionel krybekælder sommer og vinter: 
 
  
Figur 76 Byg Erfa blad nr. (19) 09 12 30 Vanddampdiagram 
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”Krybekælderklima – sommerforhold 
Det antages, at udelufttemperaturen er 20 °C og RF er 70 % (d). På grund af kolde flader i krybekæl-
deren – især bunden – kan luften let afkøles til 17 °C, så RF stiger til cirka 84 % (e). Ved kraftigere 
isolering af dækket reduceres varmetilførslen til krybekælderen både vinter og sommer – og dermed 
bunddækkets temperatur fra fx 17 °C til fx 16 °C. RF kan da stige til 90 % (f). Effekten forstærkes af 
stor termisk inerti i bunddækket, så temperaturen på bunddækket kun langsomt stiger efter afkølin-
gen om vinteren. Deraf ses, at små temperaturændringer kan medføre overskridelse af grænsen for 
skimmelvækst. 
Krybekælderklima – vinterforhold 
Kraftig isolering af krybekælderdæk øger RF væsentligt, fx hvis krybekældertemperaturen reduceres 
fra 8 °C til 6 °C om vinteren. Vanddampdiagrammet (figur 76) tager udgangspunkt i, at udeluftens 
temperatur er 2 °C med 90 % RF (a). Hvis krybekælderen opvarmes til 6 eller 8 °C, kan luften ved 
mætning henholdsvis „bære“ yderligere 2,2 gram vand (b). Dvs. at der skal anvendes cirka 50 % 
mere ventilationsluft ved 6 °C end ved 8 °C for at fjerne den samme fugtmængde. 
Det antages, at der i begge tilfælde afgives 2 gram vand fra kryberummets bund, fundamenter etc. 
til hver m3 luft, der passerer krybekælderen. Herved bliver RF cirka 80 % ved 8 °C – men cirka 95 % 
ved 6 °C. Deraf ses, at øget isolering af krybekælderdæk uundgåeligt øger RF. 
Grænsen for skimmelvækst ligger formodentlig i området 75–85 % RF ved temperaturer på over 5 
°C, og den kan således overskrides meget let.”9 
 
Konklusion: 
Det er helt klart, at fokus på byggerier af den omhandlede art bør være på fugtproblematikken. Nem-
lig sikring af elementerne mod vand indtil de er færdigmonteret og sikkert dækket ind mod nedbør.  
Og udførelse af krybekældre, som er sikret mod skadelig fugt, som på sigt kan ødelægge de fugt-
følsomme elementer eller være grobund for skadelig skimmelvækst. 
 
 
3.5 Undersøgelse af krybekældre 
Den nye generation krybekældre 
De nyere krybekældre er bedre ventilerede og bygningerne er forsynet med en bedre dampspærre 
og vindspærre. Nogle krybekældre er forsynet med fugtspærre mod terræn. Alligevel bør der være 
fokus på denne løsning. 
I forbindelse med vurderingen af bebyggelserne, er der foretaget en inspektion af enkelte krybe-
kældre, og der er opsat udstyr til måling af temperatur og relativ fugtighed. Det er 4 ud af de 6 be-
byggelser, der har krybekælder. 
Der er 2 forskellige typer krybekældre, BoKlok anvender randfundament med indsatte riste, og Fon-
den til Billigere Boliger anvender linjefundamenter på 2 sider og åben ventilation gennem terrasse-
brædder på begge sider af huset. 
Vildrose 1 og 2 i Valby 
Inspektionen af krybekælderen under en enkel bolig i Vildrose 1 og 2 er ikke retvisende for hele be-
byggelsen. Undersøgelsen viste, at der nogle steder ligger en plastmembran under gruset, men 
                                                 
 
9 Byg Erfa blad nr. (19) 09 12 30 
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mange steder er den væk.  Der er ingen membran mod jorden ved opgravningerne, der er lavet i 
forbindelse med installationerne. Installationerne ser ud til at være lavet efter at elementet er monte-
ret.  
Vindspærren af mærket Tyvek er fjernet forskellige steder. Ved gennemføring af el kabler er isolering 
beskadiget.  Ved indføring af installationer til elementet er vindspærre fjernet, der mangler isolering, 
og vandrør ligger direkte eksponeret til udeklimaet. 
 
Ved installationer, der føres fra jorden op under huset, er plastmembranen under gruset løftet op, og 
der er tydelig kondens mellem plasten og røret. Ved rørindføring i volumenelementets bund er der 
ikke isoleret. Fugtighed i træet måltes med indstiksmåler FM500 og viste 14 % og temperatur og RF 
måles med HOBO.  
     
Figur 77, 78 opgravning, ingen fugtspærre                       Figur 79 delvis fugtspærre under grus, isolering er defekt 
 
    
Figur 80 Eksponerede rør under gulv, manglende vindspærre   Figur 81 Membranen under gruset er løftet op, synlig fugt 
 
 
       
Figur 82 Eksp. rør mgl. Vindsp.     Figur 83 Fugtmåling Figur 84 HOBO Relativ fugt- og temperaturmåling 
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Ved rørindføring i volumenelementets bund er der ikke isoleret, ingen vindspærre og vandrør ligger 
frit eksponeret til udeklimaet. Fugtighed måles med indstiksmåler FM500, og temperatur og RF må-
les med HOBO. 
 
 
 
Graf 1 Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder Vildrose 1og 2. 
 
 
Ullerød  
Inspektionen af krybekælderen under en enkel bolig i Ullerød er ikke retvisende for hele bebyggel-
sen. 
Der er udført en kasse af isolering omkring rørforbindelser. Der er opsat vindspærre af mærket Iso-
ver. Der er opsat fastholdt pladeisolering under vådrum uden vindspærre. Der er ikke fundet fugt-
membran på terræn og der er ikke isoleret på terræn. 
Fugtighed i træet måltes med indstiksmåler FM500 og viste 20 %, og temperatur og RF måles med 
HOBO. Resultater foreligger kun for en meget kort periode og er derfor kun indikative.  
 
     
Figur 85 Isolering omkring rørforbindelser           Figur 86 Vindspærre                Figur 87 Fastholdt plade 
                                                                                                                                                       isolering under vådrum  
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Figur 88 Opsat HOBO                  Figur 89 Fugtmåler viser 20 %   Figur 90 Der er ikke lagt membran på jorden 
   fugt, Træet er misfarvet 
 
 
Graf 2 Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder Solbuen, Ullerød. 
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Graf 3 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger Solbuen, Ullerød. 
 
 
 
 
SophienborgBo i Hillerød  
Inspektionen af krybekælderen under en enkel bolig er ikke retvisende for hele bebyggelsen. 
Krybekælderen er et randfundament med ventilationsriste. Der er ikke adgang til krybekælderen. Det 
har således ikke været muligt at måle fugt med indstiksmåler eller udføre visuel inspektion. Terras-
sebrædder fungerer som ventilationsrist og leder luft til ristene i fundamentet. Temperatur og RF 
måles med HOBO. Resultater foreligger kun for en meget kort periode og er derfor kun indikative.  
 
     
Figur 91 Ventilationsrist i fundament           Figur 92 Terrassebrædder   Figur 93 Ventilationsåbning i sokkel u. terrasse 
              fungerer som ventilationsrist  
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Figur 94 HOBO monteres på pind.                   Figur 95 HOBO føres ind under kassetten          Figur 96 HOBO er monte     
                                                                                                                                                       ret under kassette 
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Graf 4 Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder SophienborgBo 
 
SøndergårdBo i Måløv  
Inspektionen af krybekælderen under en enkel bolig er ikke retvisende for hele bebyggelsen. 
Der er adgang til krybekælderen gennem lem i soklen. Der er udlagt fugtspærre og 100mm polysty-
renisolering på jord. Der er opsat 100mm polystyren på sokler. På soklen under jorden er der opsat 
mineralulds pladebatts. Der er åben forbindelse mellem krybekældrene under huset. Når isolerings-
pladen på jorden fjernes, ses tydeligt kondenserende vand under fugtmembranen.  
Fugtighed i træet måltes med indstiksmåler FM500 og viste 12 %, og temperatur og RF måles med 
HOBO. Resultater foreligger kun for en meget kort periode og er derfor kun indikative.  
 
     
Figur 97,98, 99 Lem til krybekælder 100mm polystyrenisolering på jord og fundamenter. Åbning i fundament til næste 
bolig. Ophængt HOBO.  
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Figur 100 polystyrenisolering på og terrænbatts Figur 101 fugtmembran u. isolering                   Figur 102 fugtmåling 
under sokkel, 
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Graf 5 Temperatur og relativ fugtighed i krybekælder SøndergårdBo, Måløv. 
 
 
Nedenstående figur er en oversigt over maksimum og minimum målinger af temperaturer og relativ 
fugtighed i en kortere periode i november/december 2010. 
 Temperatur °C  RH % Dugpunkt °C 
 Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
SopienborgBo 10.1 -5.1 87.4 42.4 4.8 -10.1 
Vildrose 5.4 -2.0 87.7 53.2 2.7 -9.0 
Solbuen 4.3 -2.5 95.1 74.6 2.8 -6.1 
SøndergårdBo 11.5 5.6 73.3 39.6 4.8 -5.7 
Tabel 1 visende målinger af temperatur og relativ fugt i krybekældre i perioden 18-11-2010 til 12-12-2010 
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 Temperatur °C  RH % Dugpunkt °C 
 Max. Min. Max. Min. Max. Min. 
SopienborgBo 5.0 -7.3 91.8 70.2 3.4 -10.4 
Vildrose 4.2 -7.9 94.5 59.7 2.1 -11.2 
Solbuen 3.7 -7.3 94.7 72.1 2.1 -9.9 
SøndergårdBo 4.6 -8.9 100.0 58.8 3.9 -12.0 
Tabel 2 visende målinger af  udvendig temperatur og relativ fugt i bebyggelserne i perioden 18-11-2010 til 12-12-2010 
 
 
Der er målt over en kort periode, så målingerne er kun indikative og bør følges op af målinger over et 
år. Det fremgår, at minimumstemperaturen i SøndergårdBo, som har en isoleret krybekælder, er ca. 
10 grader højere end SophienborgBo uden isolering. Tilsvarende er den maksimale relative luftfug-
tighed oppe på 87,36 % i SophienborgBo, hvor den i SøndergårdBo er nede på 73,26 %.  
Den høje relative fugtighed i Ullerød sammenholdt med fugtmåling i træ på 20 % foretaget med ind-
stiksmåler bør undersøges nærmere. 
 
 
Samlet konklusion på krybekældrene 
Sammenfattende kan man ud af de fire bebyggelser, hvor der kun var adgang til de tre krybekældre, 
konkludere, at løsningen i Måløv fremstår som den absolut mest overbevisende. Der er en måling af 
fugt i træet på 12 %, som må anses at være normalt fugtindhold i udendørs træ i november måned. 
Løsningen med anvendelse af fugtspærre og isolering mod terræn og mod sokkel virker gunstigt, 
både på den relative fugtighed i krybekælderen og på varmetabet fra soklen. 
Denne løsning virker også robust, når man efterfølgende besigtiger krybekælderen. 
 
Løsningen i Ullerød er tilsyneladende problematisk, når der kan måles fugt på 20 % i træ på under-
siden af elementet. Årsagerne til denne høje fugtprocent kan være flere. Det tilsyneladende fravær af 
en effektiv fugtspærre mod terræn kan være en af de mulige årsager. Det er også foruroligende, at 
der er misfarvning af træet, som kunne indikere begyndende skimmelsvampevækst. Der bør foreta-
ges yderligere målinger for at fastlægge om der er et fugtmæssigt problem. 
 
Den undersøgte krybekælder i Vildrose 1-2 er oprindeligt udført med en fugtspærre mod terræn, 
men store dele er fjernet i forbindelse med udførelse af installationer, og dermed er virkningen ikke 
intakt.  
Vindspærren er fjernet forskellige steder. Dette forringer elementets varmeisoleringsevne. Ved gen-
nemføring af el kabler er isolering beskadiget eller mangler delvist, og vandrør ligger eksponeret for 
udeklimaet bl.a. med risiko for frostskader. Den målte træfugtighed på 14 % er ikke alarmerende, 
men der bør foretages flere målinger. 
Det er ikke hensigtsmæssigt, at konstruktionen efterlades i denne tilstand. Der bør foretages under-
søgelser af flere krybekældre i bebyggelsen for at fastslå omfanget. 
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4.0 Konklusion 
Som en konklusion på denne rapport er der dels angivet nogle fordele ved de lette præfabrikerede 
boliger og dels nogle ulemper og fokuspunkter som der bør ses på i det videre arbejde med bolig-
byggerier med præfabrikerede lette flade- og volumenelementer. 
 
4.1 Fordele ved de lette præfabrikerede boligbyggerier 
Sammenlignet med traditionelt boligbyggeri er der en række fordele ved at anvende præfabrikerede 
elementer i boligbyggeri: 
 
1.   Konstruktionen med samarbejdet mellem investor og entreprenør/udvikler gør, at der er mulighed 
for, at indhøstede erfaringer fra et byggeri anvendes i det næste og på den måde udvikles byggerier-
ne til gavn for kvaliteten. 
Dette er tilfældet i BoKlok byggerierne, hvor Skanska er entreprenør/udvikler, og hvor Ikea og Skan-
ska i BoKlok tilsammen er investorer. Det er også tilfældet med Aicon og De Forenede Ejendoms-
selskaber. Forholdet forekommer ikke helt så klart mellem ONV og Fonden for billige boliger, men 
der har dog været et langt og vedvarende udviklingssamarbejde af konceptet. 
 
2.   Stordriftsfordele ved byggeriets volumen, fordi der er mange huse  
Der er forskel på antallet af boliger, som de tre aktører indtil nu har bygget. BoKlok har i alt udført 
147 boliger, Bedre billigere boliger har udført 305 boliger, og Fonden for Billige Boliger har udført 
128 boliger. 
På trods af det relative lille marked og de skiftende konjunkturer er alle tre aktører enten i gang med 
nye bebyggelser eller har planer for det. 
 
3.   Den korte byggeperiode giver en besparelse, fordi man ikke skal finansiere over så lang tid. 
Parallelforløbet mellem at byggemodningsarbejdet udføres samtidigt med udførelsen af de præfa-
brikerede lette elementer, og at monterings – og apteringsperioden er kort, giver en kort opførelses-
periode. 
 
4.   Ved byggeri med præfabrikerede elementer går færre ting galt på en fabrik end på en bygge-
plads. 
Dette er ikke dokumenteret her, men den certificerede produktion på en fabrik forventes, alt andet 
lige, at forløbe mere smidigt og rutinemæssigt, end arbejdet på byggepladsen hvor der oftere opstår 
uforudsete hændelser. 
 
5.   Ingen eller lille spildtid på grund af vind og vejr 
Særligt ved anvendelsen af volumenelementer kan vejrligsdagene reduceres. Det gør det nemmere 
at holde tidsplaner og sikre planlægningen af arbejdet, og det gør f.eks. fastlæggelsen af indflyt-
ningsdatoen ved udlejning og salg af boligerne mere sikker. 
 
6.    Høj finishkvalitet og færre fejl 
Det logistiske flow i seriefremstillingen og opførelsesrutinen fremmer kvaliteten både på fabrikken, og 
på byggepladsen. 
 
 
4.2 Ulemper og fokusområder ved de lette præfabrikerede bolig-
byggerier 
På trods af at de 6 bebyggelser alle anvender præfabrikerede lette elementer er de på nogle områ-
der væsentligt forskellige.  
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Særligt forskellen på om der er anvendt fladeelementer eller volumenelementer opdeler bebyggel-
serne i to grupper.  
Anvendelsen af fladeelementer giver mulighed for bredere rum og anvendelsen af et traditionelt ter-
rændæk, men giver samtidigt mere samlearbejde af de fugtfølsomme fladeelementer på bygge-
pladsen og dermed større risiko for vandskader.  
Anvendelsen af volumenelementer er underlagt en maksimum bredde på rummene på 4,2-4,5 m og 
kræver, at der etableres en krybekælder, bl.a. til montering af installationer. Volumenelementerne 
udgør en højere grad af præfabrikation og er ofte bedre beskyttede mod nedbør. 
Kravene i det danske bygningsreglement om niveaufri adgang har forårsaget, at volumenelementer-
ne er sænket ned i terrænet, eller at terrænet er hævet. Dette giver nogle udfordringer med at holde 
de fugtfølsomme lette elementer fri af fugtpåvirkninger fra terrænet.  
 
Undersøgelsen afdækker en række fokusområder, der bør tages yderligere hånd om, når der byg-
ges boliger med lette præfabrikerede elementer. 
 
Fokusområde 1 
Krybekældre skal være robuste og bør fugtsikres og der bør udvikles bedre koblingsmetoder af instal-
lationer til lette volumenelementer. Der bør udføres fugtmembran på terræn. Hvis vand trænger ind 
ved oversvømmelse eller via utætte rør, skal vandet kunne drænes bort med drænrør eller lignende. 
Effekten af at isolere krybekælderen bør undersøges nærmere. Fugtmembran på terræn skal udføres 
robust, så den ikke kan beskadiges under og efter færdiggørelsen af husene. 
De indikative målinger i BoKlok bebyggelsen i Måløv viser, at temperaturen i krybekælderen er ca. 10 
grader højere end i krybekælderen i BoKlok bebyggelsen i Hillerød. Dette kan betyde, at der vil være 
et mindre varmetab fra boligerne i Måløv, under forudsætning af at der er den samme ventilation, 
isolering og tæthedsgrad de to steder. Dette er interessant og bør undersøges nærmere, med hen-
blik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige form for krybekælder. 
I Fonden for Billige Boligers byggerier er krybekælderen udformet, så den, dækket af terrassebræd-
der, strækker sig ca. 2,4 m ud på hver side af bygningen, Der er således fri adgang for nedbør til 
krybekælderen. Selvom den udarbejdede løsning sørger for ventilation af krybekældrene, er der indi-
kationer af, at der er et kritisk højt fugtniveau i krybekælderen i Ullerødbebyggelsen.   
Der skal udvikles robuste løsninger, så membranen ikke ødelægges ved gravning, gennembrydning 
med rør eller færdsel i krybekælderen. Undersøgelsen giver et eksempel på en krybekælder, hvor 
udførelsen af installationer i jord og tilslutning af installationer har ødelagt fugtsikring mod jord og 
vindspærre og isolering under volumenelementer (afsnit ”undersøgelse af krybekældre”). Dette bør 
undersøges nøjere og udbedres. 
Der bør foretages en måling af fugt og temperaturer over en periode på et år i alle de 6 krybekældre 
for nærmere at få fastlagt forholdene i krybekældrene og på den måde finde frem til den form for 
krybekælder der fungerer bedst. Ikke kun set fra et fugtteknisk, men også fra et varmetabsmæssigt 
synspunkt. 
 
 
Fokusområde 2 
Der bør ikke være entreprisegrænse mellem elementleverandøren og montøren af elementerne på 
byggepladsen. Risiko for vandskader under montering af lette elementer er for stor. Ved anvendelse af 
fladeelementer bør der udvikles ”regnfrakker”, eller ”kapper” til elementerne som kan anvendes sam-
men med kranmontering. Det bør være ansvarspådragende, at fugtfølsomme elementer udsættes for 
vand. Selvom de ofte kan tørres, er risikoen for stor. 
Det er vigtigt for bebyggelsernes levetid, at der ikke forekommer skadelig opfugtning af de fugtføl-
somme elementer. Der har været en række sager, hvor det er gået galt. Også ved et af de her om-
handlede byggerier, Bedre billigere boligers bebyggelse i Kvistgård gik det galt. Tagelementer eller 
volumenelementer, der fra fabrikken leveres med et lag tagpap, er set fra et fugtteknisk synspunkt at 
foretrække, så der kun resterer at påklæbe en strimmel tagpap over samlingerne, før der er opnået 
tæthed. 
 54
Oplagring af fladeelementer på byggepladsen har også tidligere givet anledning til skader på lette 
træelementer. Det er vigtigt, at elementerne er ordentlig dækket af mod nedbør, og at der er ventila-
tion omkring dem, men lige så vigtigt er det, at de ikke ligger tæt på den fugtige jord, som kan foran-
ledige fugt og skimmel, selvom elementerne ikke rører jorden. 
Samlingen mellem fladeelementerne ved montering er en gammel problematik, som branchen hæv-
der at have løst, men som er et risikoområde, der skal være stor fokus på under monteringen. Tæt-
heden af samlingen af dampspærren mellem elementerne løses på forskellig måde. Tåsinge træ har 
udviklet en tætningsliste, som er sat på siden af tagelementet, og som skal sikre damptætheden. 
Andre har flapper stikkende ud, som skal sammenføjes under monteringen. Det ser nemt ud, når der 
er frit under elementet, men, når der er bjælker og bærende vægge i vejen, er det sværere og kræ-
ver omhyggelighed. 
Der bør derfor være ekstraordinært stor fokus på transport, oplagring og montering af flade- og vo-
lumenelementerne, og der bør ikke være entrepriseskel mellem leverandør og montør, før indbyg-
ning og elementernes vandtæthed er sikret. Dette er allerede tilfældet for de omhandlede volumen-
element leverandører og nogle fladeelement leverandører, men ikke for alle. 
 
Fokusområde 3 
Træbeklædningerne kræver hyppig vedligeholdelse, f.eks. malede facader af træ, som kræver over-
fladebehandling hvert 5-6 år. Bedre overflader/behandlinger bør udvikles/anvendes. 
Det er ikke rimeligt, at vi i 2011 skal overfladebehandle vores bolig hvert 5-6 år. Bebyggelser i 3-4 
etager kræver opsætning af stillads og gør malervedligeholdelsen til en bekostelig affære. Der bør 
udvikles/anvendes bedre overfladebehandlinger ved opførelsen af denne form for bebyggelser, eller 
det bør overvejes at anvende andre materialer, som f.eks. det er tilfældet med den forpatinerede 
sinus zinkplade i Bedre billigere boliger bebyggelsen i Ølby. Ved udviklingen af billige boliger bør der 
ikke kun være fokus på udgiften til opførelsen af boligerne, der bør også fokuseres på driftsudgifter-
ne. 
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5 Bilag 
 
Bilag 1:  
Graf 6 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Målev/Bækholmen 17 
Graf 7 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Vildrose 22c 
Graf 8 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Dalles Have 
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Bilag 1 
 
Graf 6 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Målev/Bækholmen 17 
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Graf 7 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Vildrose 22c 
 
Graf 8 Temperatur og relativ fugtighed ved udemålinger – Dalles Have 
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Blev de billige boliger bedre?
Evaluering af beboertilfredshed
Delrapport
Af Bella Marckmann
Forord
Denne rapport er en del af en større evaluering af seks bebyggelser, 
der indenfor de seneste år er blevet bygget med henblik på at billiggøre 
boligbyggeriet. I den samlede evaluering fokuseres der på tre temaer: 
Arkitektonisk kvalitet, byggeteknik og beboertilfredshed. Denne delrap-
port fokuserer på Beboertilfredshed. 
De andre udgivelser i evalueringen har titlerne:
• Blev de billige boliger bedre? Samlet værk
• Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport
• Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet
• Blev de billige boliger bedre? Evaluering af teknik og produktion 
KAB Fonden og Boligfonden Kuben har støttet det samlede arbejde.
Rapporterne er udgivet af Kunstakademiets Arkitektskole. Delrapporten 
om arkitektonisk kvalitet er samtidig udgivet af Statens Byggeforskn-
ingsinstitut med titlen: SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluer-
ing af arkitektonisk kvalitet’ (2011).
3 
 
INDLEDNING ............................................................................................................................................................... 6 
SAMMENFATNING ............................................................................................................................................................... 6 
GENNEMFØRTE INTERVIEW ................................................................................................................................................... 9 
UDDYBENDE OM METODE ................................................................................................................................................... 10 
At interviewe om hjemmet ....................................................................................................................................... 10 
INTERVIEWENES STRUKTUR .................................................................................................................................................. 10 
INDLEDENDE BESKRIVELSE AF BOLIGOMRÅDERNE...................................................................................................................... 11 
KORT BESKRIVELSE AF DE ENKELTE BEBYGGELSER ...................................................................................................................... 11 
GENNEMGANG AF BOLIGOMRÅDERNE ......................................................................................................................12 
BBB: FRUGTHAVERNE, ØLBY ......................................................................................................................................13 
BOLIGKVALITET ................................................................................................................................................................. 13 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 13 
Lys ............................................................................................................................................................................ 14 
Materialer ................................................................................................................................................................ 14 
Installationer ............................................................................................................................................................ 15 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 15 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 16 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 16 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 16 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 16 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 17 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 17 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 17 
BBB: KVISTGÅRDHUSENE, KVISTGÅRD .......................................................................................................................19 
BOLIGKVALITET ................................................................................................................................................................. 19 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 19 
Lys ............................................................................................................................................................................ 20 
Materialer ................................................................................................................................................................ 20 
Installationer ............................................................................................................................................................ 20 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 21 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 21 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 21 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 21 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 21 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 21 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 22 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 22 
BOKLOK: SOPHIENBORGBO, HILLERØD ......................................................................................................................24 
BOLIGKVALITET OG TILFREDSHED .......................................................................................................................................... 24 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 24 
Lys ............................................................................................................................................................................ 24 
Materialer ................................................................................................................................................................ 24 
Installationer ............................................................................................................................................................ 25 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 25 
4 
 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 25 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 25 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 26 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 26 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 26 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 26 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 27 
BOKLOK: SØNDERGÅRDBO, MÅLØV ..........................................................................................................................28 
BOLIGKVALITET OG TILFREDSHED .......................................................................................................................................... 28 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 28 
Lys ............................................................................................................................................................................ 29 
Materialer ................................................................................................................................................................ 29 
Installationer ............................................................................................................................................................ 30 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 30 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 30 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 30 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 30 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 31 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 31 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 31 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 32 
FONDEN BILLIGE BOLIGER: VILDROSE I OG VILDROSE II, KARENS MINDE ...................................................................33 
BOLIGKVALITET OG TILFREDSHED .......................................................................................................................................... 33 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 33 
Lys ............................................................................................................................................................................ 34 
Materialer ................................................................................................................................................................ 34 
Installationer ............................................................................................................................................................ 34 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 34 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 35 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 35 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 35 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 35 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 35 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 36 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 37 
FONDEN BILLIGE BOLIGER: ULLERØDPARKEN, ULLERØD ............................................................................................39 
BOLIGKVALITET OG TILFREDSHED .......................................................................................................................................... 39 
Fleksibilitet ............................................................................................................................................................... 39 
Lys ............................................................................................................................................................................ 39 
Materialer ................................................................................................................................................................ 39 
Installationer ............................................................................................................................................................ 40 
Lyd ............................................................................................................................................................................ 41 
TILFREDSHED MED BEBYGGELSEN .......................................................................................................................................... 41 
Beliggenhed ............................................................................................................................................................. 41 
Æstetik ..................................................................................................................................................................... 41 
5 
 
Udearealer ............................................................................................................................................................... 41 
Naboskab ................................................................................................................................................................. 42 
VEJEN TIL BOLIGEN OG TIDSPERSPEKTIV .................................................................................................................................. 42 
DELKONKLUSION ............................................................................................................................................................... 42 
 
 
  
6 
 
Indledning 
Denne rapport er en del af en større evaluering af seks bebyggelser, der inden for de seneste år er blevet 
bygget med henblik på at billiggøre boligbyggeriet. I den samlede evaluering fokuseres der på tre temaer: 
Beboertilfredshed, byggeteknik og arkitektonisk kvalitet. Denne delrapport fokuserer på beboertilfredshed. 
Undersøgelsen er finansieret af KAB Fonden og Boligfonden Kuben, og den samlede evaluering er 
publiceret i Anne Beim og Hans Kristensen: Blev de billige boliger bedre? 
Evalueringen er gennemført som en kvalitativ interviewundersøgelse i seks udvalgte boligområder, nemlig 
Frugthaverne i Ølby, Kvistgårdhusene i Kvistgård ved Helsingør (begge opført af Bedre Billige Boliger), 
SophienborgBo i Hillerød, SøndergårdBo i Måløv (begge opført af BoKlok), Vildrose I og II i Karens Minde-
kvarteret, København SV samt Ullerødparken i Ullerød (begge opført af Fonden for Billige Boliger).  
I perioden september-november 2010 er der gennemført 34 interview med beboere i de seks 
boligområder, som det fremgår i skemaet herunder. Interviewene har fokuseret på at afdække den 
oplevede boligkvalitet og beboernes tilfredshed med lyd, lys, materialer, installationer, boligens fleksibilitet 
(i forhold til indretning og i forhold til familiens skiftende behov), samt bebyggelserne som helhed – deres 
æstetiske udformning, beliggenhed, samlede image og naboskabskvaliteter. Herunder er der fokuseret på, 
hvilke alternativer, beboerne har overvejet, før valget af den nuværende bolig, samt hvilket tidsperspektiv, 
de ser deres nuværende bolig i.  
Rapporten indledes med en kort beskrivelse af den anvendte metode samt af de seks boligområder, 
hvorefter resultaterne fra disse gennemgås for ét boligområde ad gangen.  
Sammenfatning 
Ser man på tværs af de seks undersøgte boligområder, er der en række erfaringer, der går igen.  
På det helt praktiske plan nævnes det alle steder, at de anvendte materialer opleves som billige og derfor 
ikke så slidstærke. For nogle materialer betyder det måske mindre, som f.eks. køkkenelementer og 
lignende, som forholdsvis nemt kan udskiftes, når de er slidt op, og hvor beboerne så eventuelt selv kan 
vælge en bedre kvalitet. På andre områder er det en større gene. Et område, som nævnes af de fleste 
informanter, er gulvene. Der er trægulve alle steder, og de ligger i hele boligen, dvs. også i udsatte rum som 
køkken og entre. Disse gulve opleves som sarte og svære at holde pæne, da de meget nemt får ridser og 
mærker. Især er det til irritation i de områder, hvor der udendørs ikke er fliser, men derimod grus, som 
nemt slæbes ind og ridser entrégulvet. I enkelte områder har valget af for billige materialer været virkelig 
problematisk, som når alle elinstallationer i et område skal udskiftes eller de præfabrikerede 
badeværelseselementer viser sig at være for dårlige. Dette medfører stort ekstra besvær og mange ekstra 
omkostninger for både beboere og bygherre.  
Et andet udbredt ønske er gulvvarme som opvarmningsform i stedet for radiatorer. Dette lader næsten til 
at være en nødvendighed, hvis boligen skal opleves som moderne og tidssvarende. Beboerne motiverer 
ønsket om gulvvarme dels med komforthensyn, dels med ønsket om at slippe for radiatorer, der sætter 
begrænsninger på møbleringen. Imidlertid kan ønsket om gulvvarme ikke kombineres med ideen om, at 
man selv kan vælge, hvor væggene i huset skal stå, da det i så tilfælde vil være umuligt at regulere på 
varmen i de enkelte rum. Dette, at man kan have det køligere f.eks. i soverum end i opholdsrum, er også et 
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stort ønske hos beboerne og savnes de steder, hvor det valgte varmesystem gør det besværligt eller 
umuligt.  
Indeklimaet opleves i øvrigt som godt i bebyggelserne, og navnlig de huse, der er bygget af rumstore 
elementer, har en god lydisolering og meget få støjgener.  
Æstetisk er langt de fleste beboere tilfredse med de områder, hvor de bor, og oplever dem som tiltalende. 
Dog er der flere steder, hvor resultaterne tyder på, at æstetikken er kommet til at stå i vejen for 
brugervenligheden i større eller mindre grad, især for så vidt, at boligerne er bygget med henblik på at 
rumme børnefamilier. Således er der i ét område lagt en jernkant om græsplænen, som gør det farligt for 
børn at falde, og i et andet område giver det store rum med åbent mellem stue og første sal problemer 
med, at støj fra stuen trænger op til soveværelserne på 1. sal. Det både teknisk effektive og æstetisk 
tiltalende islæt, at alle vinduer er franske døre, som er valgt flere steder, giver det problem, at det kan 
regne ind på gulvet, hvis man sover for åbent vindue om sommeren.  
Samtlige bebyggelser rummer faktisk mange børnefamilier. På undersøgelsestidspunktet lod det til, at der 
flere steder var ved at danne sig et mønster af, at den første generation af indflyttede børnefamilier var på 
vej videre, typisk til parcelhus, og at det i højere grad var fraskilte, enlige og par uden børn som flyttede ind 
og blev boende på længere sigt. Dette er selvfølgelig kun et øjebliksbillede og kan være farvet af den 
aktuelle situation på boligmarkedet. Der er dog en del, der kan tyde på, at nogle af de mindre boliger (med 
2-3 værelser ud over stue, køkken og bad) er for små til at fungere som bolig for børnefamilier på langt sigt. 
Disse boliger kommer således til at fungere som ”overgangsboliger”, mens familierne sparer sammen til et 
fritliggende hus.  Flytningen til et parcelhus sker imidlertid af og til med blandede følelser, da mange er 
blevet glade for det tættere fællesskab, man finder i de undersøgte områders rækkehuse og lejligheder. 
Det er heller ikke alle, der nødvendigvis ønsker det vedligeholdelsesarbejde, som følger med eget hus og 
have.  
For fremtidig planlægning er det værd at overveje, hvad det er, man ønsker at bygge. På basis af denne 
undersøgelse lader det til, at det især er selve boligens størrelse og antallet af rum, der er problemet for 
familierne med større og flere børn. Hvis man ønsker at bygge boliger, som børnefamilier kan og vil blive i 
på langt sigt, skal det tænkes ind fra starten. F.eks. bør der i så fald være et antal større boliger, der 
rummer mere end de førnævnte tre værelser, eller kan inddeles, så der bliver et ekstra værelse – dels får 
nogle familier mere end to børn, dels ønsker mange måske med tiden et ekstra værelse, som kan indrettes 
til kontor, computerrum eller lignende, så familien ikke kun kan opholde sig i den samme stue. Alternativt 
kan man, som nogle beboere i SophienborgBo foreslår, åbne for udbygning eller sammenlægning af 
lejligheder. Andre ting, der bør tænkes ind, er størrelsen på badeværelse og bryggers/entre, hvor 
børnefamilier har brug for plads til overtøj, tasker, sportstøj mv.  
Et beslægtet emne er tilstedeværelsen af opbevaringsplads, som i fem ud af de seks undersøgte 
bebyggelser begrænser sig til få kvadratmeter. De meget effektivt udnyttede boliger rummer heller ikke 
skunkskabe, lofter eller kældre, som i ældre boliger kan udnyttes til opbevaring af vintertøj, kufferter, telte 
og soveposer, julepynt mv. Igen er det navnlig børnefamilierne, som savner plads. Det lille skur, som typisk 
hører til boligen, bliver hurtigt fyldt af f.eks. cykler og barnevogne, og der er sjældent mulighed for at 
udvide uden at risikere skader på boligen (ved f.eks. at indrette opbevaring, der spærrer for udluftning af 
konstruktionen). Undtagelsen er Kvistgårdhusene, hvor der er et usædvanligt stort skur på 16m2 til hver 
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bolig. Dette har til gengæld fristet mange til at inddrage det mere eller mindre som et ekstra værelse i selve 
boligen, hvorefter man stadig mangler skurplads. Løsningen kunne måske snarere være at lave større fælles 
oplagsrum, overdækket cykelparkering mv. på bebyggelsernes fællesarealer.  
Alternativt kunne man forestille sig, at også billige bebyggelser som standard blev udstyret med et 
fælleshus, hvad der kun findes i én af de her undersøgte bebyggelser, og det endda i en meget skrabet 
model. Fælleshusene kunne både aflaste boligerne pladsmæssigt og fremme mulighederne for et tættere 
naboskab, der hvor det ønskes.  
Navnlig børnefamilierne er gode til at danne nabofællesskaber, uanset hvilket boligområde, man kikker på. 
For dem, der ikke er børnefamilier, og for fællesskaber, der går på tværs af alder og livsfase, er det faktisk 
Kvistgårdhusene og SophienborgBos små gårdfællesskaber, der ser ud til at være bedst egnede til at skabe 
forpligtende naboskaber. De små gårdfællesskaber er mindre krævende for den enkelte end engagement i 
betyrelsesarbejde og lign., og det kræver heller ikke så intim en kontakt, som hvis man ses privat, spiser 
sammen etc. Alligevel skaber det en kontakt og en følelse af tilhørsforhold mellem beboere i samme blok, 
som f.eks. i SophienborgBo har vist sin værdi, da en beboer brækkede benet og derfor havde brug for 
praktisk hjælp fra naboerne.  
I forbindelse hermed skal det nævnes, at ikke alle de undersøgte bebyggelser rummer handicapvenlige og 
tilgængelige boliger. I f.eks. SøndergårdBo og Vildrose er der kun boliger med indvendig trappe. Det gør det 
vanskeligere at blive boende i området, hvis mobiliteten nedsættes på grund af alder eller sygdom. 
Alternativt kræver det installering af hjælpemidler, som f.eks. trappelift. I andre af bebyggelserne findes der 
etplanslejligheder eller lejligheder med elevator, som er mere handicapvenlige.  
Beliggenheden er meget afgørende for bebyggelsernes attraktivitet for forskellige grupper. Således er 
Vildrosebebyggelserne meget attraktive for familier, som egentlig helst vil bo i storbyen, men også gerne vil 
have nogle af forstadens kvaliteter. SøndergårdBo og Frugthaverne ligger meget tæt på s-tog og kan derfor 
beboes uden bil eller med kun én bil pr. husstand, også selv om en eller flere voksne pendler til arbejde. I 
Ullerødparken og SophienborgBo er man afhængig af busforbindelser til Hillerød, og dem, der ikke arbejder 
i Hillerød og omegn, vil derfor som oftest føle, at de er nødt til at have en bil. Dette er i endnu højere grad 
tilfældet for Kvistgårdhusene, hvor nærmeste station er Espergærde, som nås med bus.  
Økonomien i bebyggelserne har været svært gennemskuelig, ikke kun for os som undersøgere, men også til 
en vis grad for beboerne selv. Navnlig i Vildrosebebyggelsen er det et emne, der fylder meget, da mange 
beboere oplever, at det økonomiske grundlag for deres bolig måske ikke holder. Også de andre 
andelsboligforeninger frembyder eksempler på, at det kan være svært for beboerne at gennemskue, 
hvorfor deres husleje og andelsværdi ser ud, som den gør. I ejerboligerne er det selvfølgelig noget 
nemmere, da de efter første salg prissættes på det almindelige marked.  
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Gennemførte interview 
Boligområde Interviewperson 
Frugthaverne 
Pærehaven 
 
K, 35 år, par med to små børn 
 M, 55 år, par u. hjemmeboende børn 
Blommehaven M, 30 år, par med barn i vente 
 M, 25 år, enlig  
Morelhaven K, 70 år, par u. hjemmeboende børn 
 M, 30, par med et lille barn 
Kvistgårdhusene M/K, 35, par med små børn 
 K, 75, enlig  
 K, 35, alene med et barn 
 M/K, 70, par  
 M, 40, par med to børn 
SophienborgBo K, 35, par med to børn 
 M/K, 40, par med et barn 
 K, 50, enlig  
 K, 70, par u. hjemmeboende børn 
 M, 40, enlig med barn 
SøndergårdBo M, 40, par med to børn 
 K, 35, par med tre børn 
 M/K , 35, par med tre børn  
 M, 35, par med to børn 
 M/K, 60, par u. hjemmeboende børn  
 K, 35, par med 2 bør 
Vildrose I M/K 35, par med et barn  
 K, 35, par med to børn 
 M/K, 40, par med to børn  
 K, 60, par u. hjemmeboende børn  
 K, 35, par med et barn  
Vildrose II M, 30 par uden børn 
 K, 35, par med et barn 
Ullerødparken K, 55, enlig 
 M, 30, enlig  
 M/K, 65, par u. hjemmeboende børn 
 K, 28, par med børn 
 M, 55, enlig 
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Uddybende om metode 
En kvalitativ evaluering som denne giver mulighed for at få et nuanceret billede af beboernes oplevelse af 
det byggeri og den bolig, de bor i. Det ligger derimod uden for denne evaluerings rækkevidde at udtale sig 
om generelle sammenhænge mellem f.eks. ejerform og tilfredshed.  
Rekrutteringen af interviewpersoner foregik i to tempi. Indledningsvis blev aktive i beboerforeninger og 
bestyrelser kontaktet, og dette førte til de første interviewaftaler. Af hensyn til at undgå den bias, der ligger 
i kun at tale med de mest engagerede beboere i de forskellige områder, valgte vi dernæst at rekruttere de 
resterende interviewpersoner gennem direkte opkald. Generelt er vi blevet positivt modtaget af beboerne, 
og det har ikke været svært at lave aftaler. Dog har vi bemærket en lille tendens til, at beboere med anden 
etnisk baggrund end dansk oftere end andre har sagt nej til at medvirke, hvilket er ærgerligt, men måske 
nok forståeligt i betragtning af den omfattende og til tider ubehagelige mediedebat om lige præcis 
boligområder, der har kørt i samme periode.  
At interviewe om hjemmet 
Når man interviewer mennesker om den bolig, de bor i – altså om deres hjem – vil man ofte kunne 
konstatere noget, man kunne kalde en tilfredsheds-bias, der betyder, at det er meget svært at få folk til at 
udtale sig meget kritisk eller sige, at de er grundlæggende utilfredse. Dels fordi de mest utilfredse beboere 
alt andet lige vil bo kortere tid i boligen, dels fordi de fleste mennesker ønsker at fremstå fornuftige i egne 
og andres øjne og derfor risikerer at skabe et forklaringsproblem for sig selv ved en meget eksplicit 
formulering af dyb og grundlæggende utilfredshed med et vigtigt livsområde som boligen. Denne bias er 
svær at undgå, men skal blot nævnes indledningsvis, fordi den naturligvis bør tages med i betragtning ved 
læsningen af en evaluering som denne.  
Interviewenes struktur 
Interviewene er gennemført efter en fælles interviewguide, som har dækket følgende temaer:  
- Vejen til boligen – dvs. hvad er baggrunden for, at IP bor det pågældende sted  
- Tilfredshed med selve boligen – lyd, fleksibilitet, planløsning, lys, materialer, installationer, samlet 
image etc. 
- Tilfredshed med bebyggelsen – æstetik, beliggenhed, naboskab 
- Tidsperspektiv – er det en midlertidig bolig eller ser man sig selv her i mange år 
- Opfattelsen af bebyggelsen og betegnelsen ”billige boliger” 
Når vi har fundet det vigtigt at dække såvel tilfredshed med selve boligen som med bebyggelsen som 
helhed, er det for at kunne give det bedst mulige billede af, om de enkelte bebyggelser lever op til de 
arkitektoniske visioner. Det er selvfølgelig væsentligt at se på, om det store fokus på besparelser i 
byggeprocessen har ført til problemer for beboerne i selve boligen. Dertil kommer, at samtlige arkitekter, 
der blev interviewet i forbindelse med dette projekt, giver udtryk for, at de har håbet at tilføre de måske 
lidt skrabede boliger nogle væsentlige kvaliteter ved at planlægge gode uderum/byrum og fremme sociale 
kvaliteter. I hvilket omfang, dette er lykkedes, har vi fokuseret på ved at spørge til hele bebyggelsen og ikke 
kun den enkelte bolig. Disse kvaliteter kan selvfølgelig også sagtens findes ved boliger, hvor der er brugt 
flere penge på selve byggeriet, men i disse bebyggelsers kontekst har det altså været et eksplicit ønske, at 
sådanne ”gratis” kvaliteter helt eller delvist kunne opveje eventuelle skrabede aspekter ved selve boligen.  
11 
 
 
I løbet af perioden har vi også tilføjet spørgsmål om økonomien i det omfang, vi kunne gøre det uden at 
støde vores respondenter. Dette skete for at forsøge at få et billede af, hvor boligerne prismæssigt befinder 
sig sammenlignet med det storkøbenhavnske boligmarked i almindelighed.  
Indledende beskrivelse af boligområderne 
De seks boligområder er meget forskellige på en række dimensioner. Dels hvad angår bebyggelsens alder 
og således hvor længe beboerne har boet der. De ældste boliger, SophienborgBo samt første etape af 
Frugthaverne, stod færdige i 2004, og de nyeste, Ullerødparken, er fra 2008/2009. Der er således ganske 
stor forskel på, hvor mange erfaringer beboerne i de forskellige områder har haft anledning til at opsamle, 
og også på hvilket marked, de har oplevet i deres tid som beboere: Nogle har købt billigt, haft lejlighed til at 
høste en konverteringsgevinst i et stigende marked, og har oplevet priserne falde igen; andre har købt på 
toppen og er måske nu teknisk insolvente. Det er også noget, der tyder på, at frustrationer over fejl og 
mangler er størst i de nyeste områder, hvor de fleste problemer i de lidt ældre områder har haft tid til at 
blive løst.  
En anden forskel er forekomsten af forskellige ejerformer. Søndergårdbo, Sophienborgbo og Vildrose I og II 
er alle andelsboligeforeninger. Frugthaverne var oprindelig tænkt som en blanding af lejer, andel og leje, 
men ifølge en informant er alle lejeboliger i hvert fald i den ældste etape, Pærehaven, solgt som ejerboliger 
(han mente, der var måske to lejere tilbage), og i de to nyere etaper er der ikke etableret andelsboliger. 
Kvistgård er udelukkende ejerboliger, og Ullerødparken er udelukkende lejeboliger.  
Ikke overraskende tyder vores interview på, at ejerformen gør en forskel, både hvad angår beboernes 
forventninger til boligerne og hvor billige boligerne fremstår. Nogle beboere har fortalt om andele, der er 
faldet drastisk i værdi siden købet.  
Hvorvidt man synes godt om betegnelsen ”billige boliger” afhænger ikke overraskende meget af, hvorvidt 
man synes, at boligerne er gode. Hvis man synes, man har fået meget for pengene, kan man godt se boligen 
som billig i den gode forstand. De derimod, der oplever mange fejl og mangler, og måske tilmed har købt på 
toppen af et marked, der efterfølgende er faldet, føler i højere grad, at de har købt noget dyrt, som 
kvalitetsmæssigt er for billigt i betydningen dårligt. 
En tredje væsentlig forskel er bebyggelsernes størrelse, som varierer fra Vildroserne (36 boliger) til 
Frugthaverne (251 boliger). I de små bebyggelser kender beboerne stort set alle deres medbeboere, i hvert 
fald af udseende, mens man i de større bebyggelser kun kender et udsnit – dem, man omgås, og dem, der 
bor i samme ende af bebyggelsen som en selv.  
Kort beskrivelse af de enkelte bebyggelser1 
BoKlok: Indeholder byggerierne Søndergård i Måløv (2007) og Sophienborg i Hillerød (2005). Bebyggelserne 
er opført i samarbejde mellem IKEA og Skanska, og kernen er et koncept om industrielt byggeri baseret på 
et funktionelt system og en modultankegang med standardiserede løsninger. Boligerne markedsføres som 
billige boliger til børnefamilier, der gerne vil ind på ejermarkedet, og i forlængelse heraf betoner IKEA 
                                                          
1
 Mere indgående beskrivelser af boligområderne i arkitektonisk henholdsvis bygningsteknisk henseende kan findes i 
de to andre delrapporter.  
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nærmiljøet og fællesskabets betydning – derfor er der heller ingen biler mellem boligerne. Den lave pris 
hænger angiveligt sammen med de standardiserede løsninger og en lang række detaljer, hvor der er blevet 
sparet (haverne anlægges af beboerne selv, ingen veje mellem boligerne osv.). Disse bebyggelser rummer 
udelukkende andelsboliger.  
Bedre Billigere Boliger: Indeholder byggerierne Frugthaverne ved Køge og Kvistgårdhusene ved Helsingør. 
Boligerne er opført i et samarbejde mellem DFE (De Forenede Ejendomsselskaber) og arkitektfirmaet Juul & 
Frost. Også disse boliger er tænkt som modul- og elementbaserede byggerier med en så høj grad af 
præfabrikation som mulig. Nærmiljøet er i disse byggerier tænkt ind således, at en del af den arkitektoniske 
kvalitet består i boligernes placering i forhold til hinanden, i de små, intime rum, der opstår dér, og på 
åbner pladser, der indbyder til fællesskab. Prisen er søgt minimeret organisatorisk, gennem en stram 
økonomisk styring og brugen af standardiseret design. 
Frugthaverne består af i alt 251 boliger, opført i tre etaper (Pærehaven, Morelhaven, Blommehaven), og 
der er i udgangspunktet både leje-, andels- og ejerboliger. Efterhånden er de fleste dog solgt til ejerboliger. 
Kvistgård er projekteret til 126 boliger (54 færdiggjort, resten påbegyndes i 2010), opført i to etaper, og er 
som udgangspunkt ejerboliger; dog har det vist sig nødvendigt at udleje nogle af boligerne for at undgå, at 
de står tomme.  
Fonden for billige boliger: Indeholder byggerierne Ullerødparken i Hillerød (86 boliger) og Vildrose (36 
boliger i alt) i Karens Minde, København SV. Boligerne er tegnet af ONV Arkitekter og er en del af det af 
Københavns Kommune lovede 5X5-projekt (5000 boliger til 5000 om måneden). Vildrose I & II er 
andelsboliger, Ullerødparken er lejeboliger. Boligerne er opført af rumstore moduler og opført af 
KODUMAJA fra Estland, og modultanken er også det bærende tekniske princip. Også i disse boliger er det 
sociale tænkt ind i arkitekturen i håbet om, at der opstår fællesskaber mellem boligerne. 
Gennemgang af boligområderne 
I det følgende gennemgås de seks boligområder et ad gangen. Hvert afsnit er bygget op i samme 
rækkefølge, således at de emner, der vedrører den enkelte bolig, gennemgås først, hvorefter der redegøres 
for de emner, der går på beboernes tilfredshed med hele bebyggelsen og lokalområdet.  
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BBB: Frugthaverne, Ølby 
”Jeg er meget positiv – nu er jeg jo også et positivt menneske – men du vil sikkert høre nogen sige, at det er 
et skrabet byggeri, og det er det jo også, men jeg har også kun givet 1,4-1,5 mio. for det. (…) Vi har fået 
flere penge, fordi vores husleje ligger fast.” (M, 55) 
”Vi fik at vide, at det var ’luksus-billigboliger’, og det har vi joket lidt med – ’hvor er luksussen lige henne?’” 
(K, 40)  
Frugthaverne i Ølby er et af de største boligområder i undersøgelsen med 251 boliger fordelt på 
Pærehaven, Blommehaven og Morelhaven. Området fremstår meget karakteristisk med de 
metalpladebeklædte huse, og flere informanter fortæller da også, at det hos de lokale taxachauffører er 
kendt som ”sildedåserne” eller ”Containerbyen”. I den ene ende af området ligger Ølby station og 
butikscenter, i den anden ende kommer man ud til en vej, som ifølge nogle af beboerne fører til et 
motionscenter. Der er derfor gående og cyklende trafik gennem bebyggelsens centrale forbindelsesgade i 
varierende omfang hen over døgnet.  
Bebyggelsen rummer ejer- og andelslejligheder mellem 65 og 129 m2 i tre etager. Nogle af lejlighederne er i 
to plan med indvendig trappe. De største af lejlighederne kan inddeles, så de rummer tre værelser foruden 
stue eller køkken/alrum. Der er elevator til de udvendige gangbroer. Så godt som alle lejelejlighederne er 
solgt som ejerlejligheder, om end nogle få udlejes af ejere, som har forsøgt at sælge uden held.  
Boligkvalitet 
Fleksibilitet 
Alle de interviewede beboere udtalte sig positivt om den oprindelige idé, hvor man overtog en rå lejlighed 
og så selv satte vægge op. Dels opfattes det som positivt, at man selv kan påvirke sin indretning, dels mente 
de fleste, at de selv havde gjort det billigere, end hvis de havde taget imod bygherrens tilbud om tilkøb. En 
af de interviewede havde købt lejligheden af den første ejer, og også denne beboer var tilfreds, selv om 
hun i sagens natur ikke selv havde haft indflydelse på den indretning, der var valgt.  
I nogle af lejlighederne er der et ekstra rum beliggende på den anden side af den udvendige gangbro. For 
nogle familier var dette rum en væsentlig kvalitet ved boligen, idet det muliggjorde, at teenagebørn kunne 
få deres egen afdeling lidt væk fra forældrene, eller at forældre til småbørn kunne sidde og arbejde i fred 
fra resten af familien.  
En informant fortalte, at hun og hendes mand havde nydt det store åbne rum til at begynde med, men da 
de fik deres første barn lukkede de et værelse af til hende, senere et værelse til sig selv og endnu senere til 
endnu et barn. På denne måde havde lejligheden formået at udvikle sig med familiens behov. Imidlertid 
mente de ikke, at de ville kunne blive boende der, når børnene blev større, da der så ville være for lidt 
plads.  
Skydedøren til badeværelset sparer plads i forhold til en almindelig dør, men en informant påpeger, at fordi 
den er hængt uden på væggen i stedet for at gå inden i væggen, blokerer den en væg for indretning.  
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Et ældre par havde valgt boligen, fordi den var handicapvenlig. De synes dog, at badeværelset er for lille til 
at være helt velegnet til mennesker, der sidder i kørestol og har brug for forskellige hjælpemidler i 
badeværelset.  
Mht opbevaringsplads er der forskel på de unge og de ældre. De ældre, vi har talt med, savner ikke plads, 
da de har ryddet op i deres ting i forbindelse med flytningen. Derimod efterlyser de yngre i højere grad 
mere plads til børneudstyr, julepynt, værktøj etc .  
Lys 
”Indvendig er lejlighederne rigtig lækre – dejlige rum” (K, 35).  
De fleste, vi talte med, roste lyset i boligen, der kommer fra de store vinduespartier. Dog går denne kvalitet 
til en vis grad tabt, efterhånden som man underopdeler lejlighederne med flere og flere skillevægge, som 
spærrer for gennemlyset. Et midaldrende par, som har bibeholdt stuen som et gennemgående rum i hele 
lejlighedens længde, roste især lyset, som de har dagen igennem, fordi de bor for enden af en blok og 
derfor har vinduer til tre sider. En beboer nævnte som en ulempe ved de store vinduespartier, at de kræver 
specialsyede gardiner. Desuden bliver især 2. sals-lejlighederne meget varme om sommeren pga. de store 
vinduer.  
Materialer 
”Man kan godt se, materialerne er billige.” (M, 30)  
De tre Frugthaver er opført på forskellige tidspunkter og har derfor forskellig alder, og dette har naturligvis 
betydning for, hvor meget slitage, der er nået at gå på materialerne. Vi kan dog ikke umiddelbart i vores 
interview iagttage nogen ligefrem sammenhæng i mellem hvilken etape, en beboer bor i, og mængden af 
klager over materialerne, men nogle problemer har tilsyneladende kun gjort sig gældende i bestemte 
etaper.  
En genkommende klage går på gulvene, som opleves som sarte. De får nemt ridser, selv om beboerne søger 
at passer på dem. Problemet er, at gulvmaterialet er det samme – træ – overalt i boligen med undtagelse af 
badeværelset. Dvs også ved indgangspartier, hvor folk går ind med udesko. En beboer siger, at gulvene har 
været meget forskellige i de forskellige lejligheder, og at de nogle steder knirker og buer. 
De franske døre, som er brugt som vinduer i bebyggelsen, har især i Pærehaven voldt problemer. Nogle 
beboere fortæller om døre, der sidder skævt, fordi huset har givet sig, og nu ikke eller kun med besvær kan 
åbnes og lukkes. En beboer mener, at problemet skyldes, at metallet i svalegangene giver sig, mens andre 
mener, at det er husenes trækonstruktioner. I Pærehaven var dørene også meget medtagne af vejr og vind 
allerede efter få år. Nu har bestyrelsen valgt at redde dørene ved at male dem med dækkende maling, 
hvilket nogle beboere er meget kede af, fordi det giver et helt andet udtryk end den tidligere transparente 
maling, hvor man kunne se træets egen farve igennem. En beboer i Blommehaven mener, at deres døre er 
bedre, fordi man skiftede leverandør efter erfaringerne fra Pærehaven.  
Af andre mangler nævnes, at altanernes træ ikke holder sig ret godt, at lister gaber og at nogle stålwirer 
allerede har måttet skiftes, fordi de rustede. En beboer fremviser, hvordan hans altandør er blevet isat på 
en sjusket måde, så skruerne stikker ud af træet. Han mener i det hele taget, at mange af bebyggelsens 
mangler skyldes sjusk i selve byggeprocessen snarere end dårlige materialer eller planer fra starten af.  
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En beboer nævner, at der har været rygter om problemer med utætte tage, men at det vist blev blæst op 
som større end det var. Det endte med, at der af en uvildig rådgiver blev konstateret lidt manglende fald og 
manglende pap, som beboerforeningen endte med selv at få udbedret.  
Installationer 
Navnlig i stueetagerne klager beboerne over fodkulde og træk fra gulvet. En informant fortæller, at nogle 
har skiftet gulvet i deres lejligheder, fordi det trak op igennem. Det har været et generelt problem, at det 
blæser ind ad stikkontakterne, og en informant demonstrerer, at det stadig er tilfældet i hans lejlighed, selv 
om det skulle have været udbedret. Der bliver også fortalt om et tilfælde, hvor dampspærren ikke har 
lappet ordentligt over i sammenføjningerne, hvilket har givet kuldebroer. Flere nævner også, at der bliver 
koldt foran døre og vinduer om vinteren. Især beboerne i stueetagen efterlyser gulvvarme, men dette 
nævnes også af flere andre, bl.a. fordi radiatorer mindsker mulighederne for indretning.   
I Morelhaven har der været et tilfælde med utætte vandrør. Den beboer, som fortæller om det, mener, at 
de har været dårligt monteret. Der har også lugtet af kloak i nogle huse. En beboer i Pærehaven fortæller, 
at der har været vand under husene.  ”Alle lejligheder har en skakt, og i bunden er der en plastickasse, og 
dernede er der fyldt med vand” (K, 40). Informanten har fået ødelagt en vaskemaskine, fordi vandet løb ind 
i vaskemaskinen i stedet for ned i kloakken, og når man tændte vaskemaskinen, fossede vandet op ad 
badeværelsesristen. Og når hun bruger sin nye opvaskemaskine, kommer der sand på glassene, hvilket også 
tilskrives fejl på installationer. En beboer nævner, at det har været vanskeligt at få de korrekte tegninger 
over bygningerne fra kommunen.  
To beboere i Blommehaven nævner, at der har været problemer med udluftningsanlægget. Det fortælles, 
at den enkelte beboers indstilling af sin udluftning påvirker hele opgangen, ligeså hvis en beboer 
forsømmer at rense filteret. De fortæller også, at anlægget ikke kan reguleres op og ned om natten. En 
beboer mener, at det er fordi, nogen har flyttet udsugningen forkert, så det må man ikke mere.  
En beboer, som selv er vvs-montør, er ikke tilfreds med badeværelset og fortæller, at det runger, når man 
hopper i gulvet derude. Der er kun gulvvarme i halvdelen af gulvet, og det er eldrevet, hvilket er dyrt. En 
anden beboer fortæller, at da en beboer bestilte en elattest på sin lejlighed blev det opdaget, at der er 
brugt bløde ledninger (stofledninger?) i alle badeværelserne. Det førte til, at alle ledningerne blev udskiftet, 
men det skete først for ½ år siden, og beboeren undrer sig over, at det ikke var blevet opdaget før.  
Også selve badeværelsesarmaturet har måttet udskiftes mange steder.  
En beboer nævner, at det tit sker, at elevatoren ikke virker, hvilket er et problem for dem, der måske har 
valgt bebyggelsen, fordi der er elevator til de højere etager.  
Lyd 
Flere beboere i Frugthaverne klager over, at der er relativt lydt i lejlighederne.  Nogle nævner støj fra 
overboer, andre især lyd fra de udvendige trapper og skråt ovenfra. 
”Jeg kan da godt nogle gange føre en krig med overboen, når de har børnebørnene på besøg, så laver de 
sådan en larm, at man ikke kan få ro, så bliver der lige sat en plade på.” (M, 30, Blommehaven)  
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Flere nævner, at det hører meget tydeligt, hvis under- eller overboen har fjernsynet tændt eller går rundt i 
lejligheden. Dog siges det også, at nogle lejligheder er værre end andre, hvad det angår.  
Tilfredshed med bebyggelsen  
Beliggenhed 
Der er enighed om, at bebyggelsen ligger rigtig godt – tæt på motorvej, station, indkøbsmuligheder, skoler, 
daginstitutioner og det nye supersygehus. Det er muligt at bo der også uden bil, selvfølgelig afhængigt af, 
hvor man arbejder henne.  
Æstetik 
”Jeg synes, det er skrækkeligt grimt, men man vænner sig til det, og man skal jo ikke se det udefra. Bare det 
er lækkert indenfor.” (K, 70, Morelhaven) 
”Hvis man kører forbi ude på vejen, ser det jo faktisk mærkeligt ud, og det ligner en containerpark. (…) Men 
når du kommer ind i det, er det det her italienske landsbymiljø.” (M, 55, Pærehaven) 
”Nogen af os er jo flyttet herned på grund af æstetikken og ikke prisen (…) Jeg synes, det er flot at se, og 
konceptet i det er jo super – vi har altid børn, der løber og leger – men det er træls, at der altid er noget, der 
skal gøres, når man tager i betragtning, at det er så nyt.” (K, 35, Pærehaven) 
”Det er sådan helt hyggeligt, fordi så sidder folk ude på deres repoer hele vejen ned igennem, der er sådan 
helt sydlandsk stemning” (M, 30, Blommehaven) 
Som det ses af ovenstående citater, er der delte meninger om bebyggelsens ydre fremtoning. Nogle har 
taget arkitekturen til sig og er stolte af det rå, modernistiske udtryk, mens andre synes, det er grimt, men 
glæder sig over, at de ikke skal se på det, når de er inde i deres lejlighed. Mange nævner bebyggelsens 
lokale øgenavne med et smil.  
Udearealer 
Bebyggelsens udearealer er der almindelig tilfredshed med. En beboer ærgrer sig dog over, at det ikke ved 
fremvisningen fremgik, at der skulle bygges ungdomsboliger på det store grønne areal ved siden af. En 
anden beboer nævner, at det ikke var ordentligt klargjort fra starten ”altså hele udenomsarealet herude, 
det har lignet en slagmark, og det har næsten været umuligt for os at få en vicevært til at komme og slå 
græs herude og pleje det, fordi der har simpelt hen været så mange sten. Der har været så meget 
byggeaffald heromkring” (M, 25, Blommehaven) 
Der har tilsyneladende været lidt uenighed med BBB om, hvad man må og ikke må udvendig. Må man f.eks. 
lave terrasse under trappen, eller skal der være græs? Må man lade noget gro op udvendigt på trapperne? 
Der er lavet standardterrasser og standardplantekummer, som man må sætte op, hvis man vil. Det, at 
nogen har valgt dette til og andre ikke giver en vis variation i udtrykket. Der er også nyttehaver samt et 
buskads, som ifølge en beboer ville have været fjernet, hvis ikke han og andre havde kæmpet for dets 
bevarelse som legeområde for børn.  
Der er en p-plads pr bolig, og det opleves som nok, men undertiden må man gå et stykke for at finde en. Til 
gengæld savnes overdækket cykelparkering.  
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Naboskab 
Ifølge flere informanter har der været en del turbulens omkring ejerforeningen, og det har til tider været 
svært at få folk til at engagere sig i bestyrelsen, men nu går det, i hvert fald efter nogens mening, bedre. De 
tre etaper har hver sin ejerforening.  
Der er enighed om, at der er en generelt tryg stemning i bebyggelsen, og selv om beboerne er en broget 
flok, er der ikke mange klager eller uoverensstemmelser. Der har været lidt hærværk og et par 
cykeltyverier, men det opleves ikke som slemt.  
Der er intet fælleshus, men det er ikke noget, beboerne udtaler noget stort savn over. Flere informanter 
fortalte, at der fra starten havde været meget liv og fællesskab, men at det var gledet noget ud, og at der 
nu var nogen, der forsøgte at få lidt liv i det igen. Bestyrelserne arrangerer enkelte årlige sammenkomster, 
som mest opleves som beregnet for børnefamilierne, som der er en del af. Opbakningen er vekslende. De 
mange børn giver liv i bebyggelsen, og de interviewede børnefamilier giver udtryk for, at det er en god ting 
ved området, at børnene kan løbe og lege frit i en stor flok uden frygt for biler. Ingen kender alle i egen 
bebyggelse, men de fleste mener, at de har ansigt på dem ”her nede i vores ende”, og også at de ville 
kunne bede om hjælp hos naboer, hvis behovet opstod. Naboskabet er på et niveau, så man selv kan vælge 
det til og fra, og det er de beboere, vi har talt med, godt tilfredse med. Flere nævnte, at 
beboersammensætningen gradvist ændrede sig over tid – fra mange børnefamilier i starten til nu flere 
enlige forældre/fraskilte.  
Vejen til boligen og tidsperspektiv  
De midaldrende og ældre par, vi har talt med, har valgt boligen her for at kunne have noget, der er nemt at 
holde, og hvor de kan blive, til de ikke kan mere. De har ingen planer om at flytte fra bebyggelsen igen, før 
de evt. bliver tvunget til det.  
For de yngres vedkommende har de oftest valgt stedet, fordi det gav mulighed for at få en ny ejerlejlighed i 
acceptabelt afstand fra København til en pris, som var meget rimelig på det tidspunkt, da de købte – flere 
har købt, mens en eller begge parter var på SU. Alle børnefamilier, har talt med, udtrykker dog, at de 
betragter stedet som midlertidigt, og at de på et tidspunkt vil flytte videre, helst til et eget hus. Flere siger, 
at det bliver for trangt at bo der med store børn.  
Delkonklusion 
Frugthavernes store styrke er deres beliggenhed, tæt ved S-togsstation, indkøbsmuligheder samt motorvej. 
Beboerne oplever stort set boligkvaliteten som tilfredsstillende i forhold til prisen. Alle boligerne i området 
er tilgængelige for handicappede. Der er dog visse problemer med støj, og stuelejlighederne opleves som 
fodkolde.  
På trods af disse kvaliteter vil de fleste børnefamilier betragte boligerne som midlertidige2. De lejligheder, 
der har maksimalt tre værelser, opleves ikke som rummelige nok til familier med større børn. Det vil derfor 
komme meget an på områdets priser i forhold til priserne på det øvrige boligmarked, hvor attraktivt 
området vil fremstå, som årene går, og lejlighederne ikke er nye længere. Alt efter markedets udvikling vil 
mange af børnefamilierne sandsynligvis før eller siden søge over i parcelhuse eller rækkehuse, hvor man 
                                                          
2
 Det skal dog her bemærkes, at vi ikke havde lejlighed til at interviewe nogen af beboerne i de største lejligheder.  
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kan få egen have samt være lidt mere uforstyrret af naboer. Området vil således formentlig i stadig højere 
grad være beboet af enlige med eller uden børn samt par uden børn.  
Frugthavernes udvendige æstetik deler vandene, som det fremgår. Husenes rå og modernistiske udtryk er 
et, man enten elsker eller hader. Dette kan være med til at give bebyggelsen en særegen profil som et sted 
for mennesker, der gerne vil bo med et moderne udtryk og uden forpligtelser i forhold til at holde hus og 
have. Området er ikke i særlig grad udmærket ved et tæt naboskab. Dette vil igen virke attraktivt på dem, 
der ikke ønsker dette, og mindre attraktivt på de grupper – f.eks. børnefamilier – som gerne vil have et 
tættere lokalt fællesskab.   
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BBB: Kvistgårdhusene, Kvistgård 
På DFE (De forenede ejendomsselskabers) hjemmeside, hvor der reklameres for Kvistgårdhusene, nævnes 
dels seniorer, dels travle børnefamilier som målgruppe for boligerne, der ligger i nærheden af landsbyen 
Kvistgård i Nordsjælland. Nærmeste stationsby er Espergærde. Husene stod færdige i 2008/9 efter en 
kompliceret byggeproces, hvor de første huse faktisk måtte rives ned og bygges op på ny, da der var 
kommet fugt i konstruktionen efter den meget fugtige sommer i 2007. De beboere, der har oplevet denne 
proces, fortæller meget om det. Det fylder meget i deres bevidsthed, og de er meget kritiske over for 
bygherren og dermed boligernes kvalitet. Formentlig af den grund fylder kritikken af selve boligens fysiske 
udformning meget i interviewene. 
”Vi skulle virkelig kæmpe for, at man ikke kom til at bo i et hus, hvor ungerne fik skimmelsvampforgiftning. 
Det var meget anstrengende i starten.” (K, 35) 
De fleste af husene er købt, men nogle er ikke blevet solgt, og derfor er der lavet en ordning, hvor de lejes 
ud i to år på en sådan måde, at lejer kan få refunderet en del af den indbetalte husleje, hvis de efter 
lejeperiodens ophør ønsker at købe.  
Boligerne opleves ikke så billige i økonomisk forstand, som de først gjorde, på grund af den almindelige 
prisudvikling; derimod siger flere, at de kan mærke, at det er billigt i betydningen skrabet/dårligere kvalitet. 
Eller som en siger: ”På papiret er det billigt, men efterregningerne gør det dyrt.” (M, 40)  
Boligkvalitet  
Fleksibilitet 
Langt de fleste beboere i Kvistgårdhusene er børnefamilier, men der bor også enkelte midaldrende/ældre 
uden børn. En af disse mener egentlig ikke, at huset er egnet for ældre på grund af trappen, men har ved 
indflytning undersøgt, om det eventuelt kan tilpasses ved at installere en trappelift eller lignende. Hun har 
også for egen regning installeret et ekstra toilet ovenpå, så hun ikke skal ned ad trappen, hvis hun skal på 
toilettet om natten.  
Børnefamilierne mener, at bryggers/entre er for lille til alt det overtøj mv., der skal være der, ligesom en 
siger, at køkkenerne er for små til alt det, der skal foregå der, når man har børn. Der efterlyses også mere 
skabsplads i køkken og bad. I badeværelset er det et irritationsmoment, at man på grund af konstruktionen 
ikke må hænge noget op selv.  
En informant mener, at der var for lidt fleksibilitet i de valgmuligheder, man kunne vælge imellem fra BBBs 
side, som i øvrigt også oplevedes som dyre, hvorfor de fleste har valgt at lave dem selv. De faste løsninger 
gør også indretningen ufleksibel – en familie, som valgte at have køkken der, hvor det var tænkt, at de 
skulle have stue, fik mange ekstraudgifter til at trække rør, men erkender selv, at det selvfølgelig er 
ulempen ved at rykke på de standardløsninger, som holder prisen nede. Nogle beboere oplever især 
reglerne for indretning af udearealerne som meget restriktive.  
Det usædvanligt store skur, der hører til boligen, roses meget, og familierne anvender skurene til alt muligt, 
med det lidt paradoksale resultat, at flere stadig savner skurplads, fordi de har inddraget skuret til værksted 
eller lignende.  
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Lys 
Flere beboere udtaler sig begejstret om bebyggelsens arkitektur og rum, der roses som dejlige rum med 
godt lys. Det er positivt, at der ikke er skrå vægge. De store vinduer betyder dog også, at folk i de andre 
huse kommer tæt på via de store køkkenvinduer. Man kan stå temmelig langt væk og alligevel følge med i 
alt, hvad der sker inde i huset. Det opleves af beboerne som delvist generende og delvist hyggeligt og trygt.  
IP: ”Jeg tror, der er to steder man kan stå i det her hus, uden at nogen kan se på en ude fra.” 
IPs mand: ”Hvor? Lokummet?” 
Materialer 
Gulvene nævnes af mange som noget, der opleves som lidt for billigt. Bambusgulvene er flotte, men sarte, 
de bliver nemt ridsede, og de er for tynde til at blive slebet ned. Og der bliver uundgåeligt hevet grus med 
ind, fordi stierne er grus og ikke fliser.  
”Vi drømmer om at få gulvvarme i stedet for de her radiatorer, og så fliser eller klinker. Det er alles drøm”. 
(K, 35)  
Nogle beboere påpeger mange mangler ved byggeriet. Således har der været flere steder, hvor der er 
kommet vand ind, f.eks. ved døre, tage eller nedløbsrør. Det fortælles også, at der samler sig pytter på de 
flade tage, hvilket giver anledning til bekymring for, om hældningen er korrekt. De siger, at det virker, som 
om der er blevet sjusket ved opførelsen. De fortæller også om problemer med vægge, der er skæve, så de 
bordplader, paneler etc., som informanterne selv har sat op, ikke passer. Isoleringen er i sig selv god, men 
der er kuldebroer flere steder, hvor den åbenbart ikke er ført ordentligt igennem. Det trækker ind ad 
dørene, som nogle steder er skæve, og der kommer kold luft op fra gulvene. Der er blevet efterisoleret, 
men der er stadig koldt foran vinduerne. Midt under hedebølgen i sommer blev der sendt en ud for at måle 
på de fodkolde gulve, hvilket heller ikke forøgede tilliden til bygherren.  
Der fortælles om to episoder, hvor de store vinduer ovenpå er faldet ud, da de blev åbnet, og hvor det var 
et rent tilfælde, at ingen stod nedenunder og kom til skade.  
Installationer 
Der rapporteres om problemer med alle badeværelser i bebyggelsen. De færdige kabiner, der blev brugt i 
etape 1, har været meget dårlige og har allerede måttet repareres adskillige gange, dels af beboerne selv, 
dels af bygherren. Der fortælles om smuldrende fuger og løse eller revnede fliser.”Jeg tror ikke det er mere 
end tre måneder siden, at vi var ude og lægge fliser om igen, ikke, fordi de er gået løs. De sidder jo på en 
eller anden måde fast på noget plastik, som nogen steder kan arbejde, og så arbejder den dem løse. Og 
fugen den smuldrer, når der kommer vand på. Så har der været nogen ude og prøvet at lave det om, og 
nogen har sat fliser uden på fliserne, men det betyder jo, at du får et badeværelse, hvor du aldrig kan sætte 
fliser, når det engang skal renoveres, så får du meget svært ved det.” (K, 35.) 
Det fortælles da også, at etape 2 bygges med nogle andre badekabiner. Derudover har toiletterne løbet og 
er stadig ikke helt i orden i alle lejligheder. Der har også været problemer med gulvvarmen. Kloakkerne var 
indledningsvis dimensioneret forkert, så der blev oversvømmelse, når det regnede.   
Flere ville hellere have haft gulvvarme i resten af huset også i stedet for radiatorer.  
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Lyd 
Der er ingen problemer med støj.  
Tilfredshed med bebyggelsen 
Beliggenhed 
Kvistgårdhusene ligger, som navnet siger, ved Kvistgård, som er en mindre stationsby. Byen har en Rudolf 
Steiner-skole, som har trukket mange af børnefamilierne til området. Fra stationen går privatbanetog en 
gang i timen. Indkøbsmuligheder er i Espergærde. Man er meget afhængig af bil, men har så også 
motorvejen tæt på.  
Bebyggelsen ligger af samme grund meget landligt og naturskønt tæt ved en lille sø og grønne områder, 
hvilket beboerne også roser meget.  
Æstetik 
Alle er meget glade for bebyggelsens udseende og samspil med omgivelserne. Lige nu er der byggerod, 
fordi de næste etaper er ved at blive opført, men det første år var der blomsterenge, som var meget smukt, 
og som forhåbentlig kommer igen.  
Der høres dog også kritiske røster, som mest går på, at det æstetiske undertiden har fået forrang for det 
praktiske:  
”Det er ligesom man hænger sig meget i, at det skal være så stilrent, altså de har fået tegnet de der huse, 
der henvender sig til unge børnefamilier, men de har bare ikke rigtig taget hensyn til det i valg af materialer. 
Altså, gården derude, der er en jernkant hele vejen rundt om græsplænen. Snuble du, så banker du hul i 
hovedet. Der er grus på, børnene kan ikke køre på rulleskøjter, der kommer grus ind på gulvene alle vegne.” 
(M, 35) 
Udearealer 
De små gårde mellem husene bliver meget brugt. Nogle gårde har selv opstillet legeredskaber, og disse er 
meget populære blandt de mange børn i bebyggelsen. Det er et problem, at det eneste sted, der ifølge 
tegningerne må laves en egentlig legeplads, er meget tæt på en stor vej og temmelig langt væk fra husene. 
En beboer nævner, at der ikke er plads til skraldet i de opstillede containere. Flere peger på, at 
udendørsbelysningen langs vejen ikke svarer til tegningerne. Lamperne blænder, og samtidig lyser de ikke 
nok op. Parkeringspladserne er for små til familiebiler.  
Naboskab 
Naboskabet nævnes af alle beboere som meget positivt og som det, man vil savne, hvis man flytter. Der bor 
næsten udelukkende børnefamilier, og de har meget kontakt, som er bragt i stand via børnene (samt den 
fælles kamp mod bygherren). De små gårdrum fungerer efter hensigten som intime fællesrum, hvor man 
kommer i kontakt med sine naboer. Man hjælper hinanden og har mange aktiviteter sammen, især om 
sommeren.  
Der bliver lagt mærke til dem, som holder sig for sig selv. En beboer, som lejer, fortæller, at der er et vist 
skel mellem ejere og lejere, måske fordi lejernes tidshorisont er en anden. Der er også flere enlige forældre 
blandt lejerne. En informant sammenligner området positivt med et rækkehus, hun tidligere boede i – hun 
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siger, at hun er mindre generet af støj, end hun var før, men hun snakker meget mere med sine naboer. Her 
viser bebyggelsesplanen med husene rundt om den fælles gård sin styrke.  
Nogle beboere ønsker sig endnu mere fællesskab, f.eks. store fællesspisninger til hverdag, som kunne gøre 
ulvetimen hos de mange børnefamilier knap så hektisk. Der er ikke noget fælleshus.  
Vejen til boligen og tidsperspektiv  
Den ældre beboer, vi har talt med, kom til bebyggelsen, fordi hendes datter med familie flyttede dertil og 
bad hende flytte med. Hun har indrettet sig på at blive boende der til sine dages ende.  
De unge familier ser boligerne som mere midlertidige, hvilket især skyldes, at husene er for dårlige – en 
lejer siger, at hun ikke vil købe noget, der er så mange fejl på. De siger dog, at de vil savne fællesskabet, hvis 
de flytter, men at det måske alligevel bliver mindre, når børnene bliver større og får større aktionsradius.  
Delkonklusion 
Kvistgårdhusene udmærker sig især ved deres æstetik og naturskønne beliggenhed, som der kun er ros til 
overs for hos beboerne, samt for det nære fællesskab, som fremmes af bebyggelsesplanen med det fælles 
grønne gårdrum. Disse kvaliteter gør bebyggelsen attraktiv for den gruppe af børnefamilier, som gerne vil 
bo et sted, hvor der er et tæt naboskab, men som er mindre interesserede i parcelhuslivet bag hækken med 
de mange praktiske opgaver med hus og have. Selv om nogle familier som udgangspunkt har valgt 
rækkehuset som en midlertidig løsning, kan det tætte naboskab vise sig at være noget, som fastholder 
familierne i bebyggelsen. Bebyggelsen har således en klar profil, og hvis man hører til dem, der foretrækker 
den højere grad af privatliv i et fritliggende parcelhus, er dette ikke stedet.  
Det, der eventuelt kan betyde, at mange alligevel flytter igen, er oplevelsen af dårlig kvalitet i den første 
etape. Den indledende historie om det vandskadede byggeri er et eksempel på, hvordan tilliden til en 
bygherre kan lide varig skade, selv om bygherren faktisk tog konsekvensen af fejltagelsen og startede 
forfra. Problemerne med badeværelserne lader også til at være større, end at de umiddelbart kan afskrives 
som indkøringsvanskeligheder, men heldigvis er der åbenbart valgt en anden leverandør til de næste 
etaper.  
I disse bør man måske også i højere grad anlægge et brugerperspektiv i forhold til de ting, som 
børnefamilierne påpeger: jernkanter om græsplænen er indlysende uhensigtsmæssigt, hvor børn skal lege, 
og selvfølgelig bør der i et byggeri af denne art planlægges en legeplads, der ligger fornuftigt i forhold til 
såvel boligerne (tæt på) som befærdede veje (i betryggende afstand). Også i planløsningen kunne man tage 
større hensyn til den typiske børnefamilie og f.eks. lægge køkken og stue i forlængelse af hinanden frem for 
adskilt af badeværelsesblokken. Et bryggers/entreområde af en ordentlig størrelse ville også gøre, at 
børnefamilierne i højere grad kunne se sig selv i husene på længere sigt, hvilket burde være muligt med 
boligstørrelser fra 96-178 m2. Det er da heller ikke boligens størrelse, der får de børnefamilier, vi har talt 
med, til at forvente at flytte, men derimod oplevelsen af den dårlige kvalitet i byggeriet.  
Den anden målgruppe, seniorer, er indtil videre kun sparsomt repræsenteret i boligerne. De indvendige 
trapper kan vise sig at være en barriere for denne gruppe, som typisk vil være på udkik efter noget, som 
kan fungere som ”sidste bolig” og derfor helst skulle være handicapvenligt. De forskellige boligstørrelser 
betyder, at det er muligt at gøre, som en af vore informanter faktisk har gjort, og flytte ind flere 
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generationer i hver sin bolig, så man kombinerer selvstændighed med nærhed til børnebørn eller 
bedsteforældre. Det vil selvfølgelig være mere usikkert, om dette er muligt i senere faser af byggeriet, da 
det forudsætter, at der er en lille og en større bolig til salg på samme tid.  
Tilstedeværelsen af det usædvanligt store skur er et plus ved boligerne, men viser samtidig, at det er svært 
at gøre alle tilfredse. Når skuret er så stort som her, frister det mange til at inddrage det mere eller mindre 
som et ekstra værelse, hvorefter man stadig mangler skurplads.   
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BoKlok: SophienborgBo, Hillerød 
I modsætning til de to foregående bebyggelser er SophienborgBo andelsboliger, hvilket gør, at beboernes 
økonomiske vinkel på boligerne er en lidt anden end i ejerboligerne. Andelene i SophienborgBo blev 
oprindeligt solgt til 270.000, på et tidspunkt var de oppe i 500.000 og er nu faldet lidt igen. Boligafgiften er 
5700 om måneden (begge dele varierer selvfølgelig efter boligens størrelse). For tiden er det et problem at 
få boligerne solgt, så mange har sat dem til salg ”for alle tilfældes skyld”, fordi de ved, at det kan tage lang 
tid at sælge. En beboer fortæller, at et af problemerne er, at bankerne ikke længere tør yde lån med 
sikkerhed i andelsboliger, fordi der har været nogle sager, hvor banker har overtaget andelsboliger og er 
blevet tvunget til at sælge dem efter tre dage, fordi man ikke må eje en andelsbolig uden at bo der. På 
denne måde er lovgivningen ikke tilpasset boligmarkedet.  
Boligkvalitet og tilfredshed 
Fleksibilitet 
”Åh ja, men det er sådan lidt ambivalent, fordi vi er rigtigt glade for at bo her. Det er en udmærket lejlighed, 
og vi har nogle fantastisk søde naboer, og området er helt i vores ånd, altså det opfylder alle vores kriterier, 
men lejligheden er for lille.” *K, 40] 
Der har været en vis mulighed for at vælge indretning ved indflytning, så man f.eks. kunne vælge en større 
stue eller et ekstra værelse. Dette opleves af alle som positivt, og der er valgt lidt forskelligt efter 
familiesammensætning. Beboerne fremviser kun sammenføjningen mellem de to moduler som en lidt 
klodset løsning.  
Mht. fleksibilitet over familiens livsløb fortæller børnefamilierne, at boligerne bliver for små til familier med 
to børn, når børnene bliver lidt større. Derfor mener flere af dem, at de bliver nødt til at flytte på grund af 
pladsmangel. Nogle beboere ønsker, at de kunne få lov at bygge til på husene eller slå lejligheder sammen, 
da de egentlig gerne ville blive i området.  
Pladsen i boligen er ellers fordelt godt, med godt badeværelse og godt stort bryggers/entre, hvilket 
børnefamilierne har brug for.   
Nogle af boligerne er forbeholdt mennesker over 65, og dette er stuelejligheder uden trapper. Det gør, at 
bebyggelsen er handicapvenlig.  
Lys 
Der er højt til loftet, hvilket giver godt lys i boligerne, men nogle mener, det giver varmespild, fordi den 
varme luft lægger sig under loftet.  
Materialer 
”Jeg vil ikke sige, at det er en god kvalitet; det er en ok kvalitet. Det er ikke super, så man siger ’wow, lækre 
materialer!’, men det er ok” *K, 45]. 
Igen nævnes trægulvene som et svagt punkt. Lakken slides hurtigt af brædderne, og gulvene får hurtigt 
ridser og er svære at holde. Beboerne har selv lagt fliser udendørs for at komme af med det grus, som ellers 
sad på skoene og gav ridsede gulve.  
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Nogle nævner, at køkkenskabene ser slidte og ramponerede ud og ikke lever op til de 10 års garanti, der 
blev givet. Vinduer og døre hænger i hængslerne. Hoveddøren er utæt.  
At husene er af træ betyder, at de sætter sig lidt, og at de skal males hvert 5. år, hvilket netop er sket for 
første gang.  
Der er fejl ved udhængene og de såkaldte ”karsebakker” under altanerne. Disse har ikke noget udløb, så de 
bliver simpelt hen fyldt med vand, når det regner, og løber over. Trapperne og terrasserne bliver glatte om 
vinteren, men man kan ikke salte eller strø grus, fordi de er af træ.  
Installationer 
Lejlighederne ventileres via emhætten, som derfor skal køre hele tiden. Nogle synes, det er irriterende, og 
at det støjer, mens andre synes, det er smart. Alle er enige om, at der er et godt indeklima, hvad enten det 
så skyldes udluftningen eller det, at der er tale om træhuse. Varmeveksleren var for svag de første år, men 
er nu blevet dimensioneret korrekt. Husene er godt isoleret, og det nævnes der ingen problemer med. 
Derimod har udgiften til varme været sat for lavt i det indledende estimat.  
En nævner, at varme i badeværelset havde været rart (muligvis menes der gulvvarme?) 
Der har været problemer med vandskader, fordi nogle kloakrør har været lagt forkert. En anden beboer 
mener, at det skete, fordi der var sjusket ved rørsamlinger – nogle messingmuffer var blevet overspændt, 
så de fik plasticrørene til at flække. Der stod vand rundt om soklerne på et af husene i lang tid, men det 
menes ikke at være trængt ind under huset.  
Bebyggelsen har også haft problemer med en efterladt byggevandmåler, som viste noget andet end deres 
egne vandmålere, hvilket har ført til en stor efterregning.  
En beboer nævner som irriterende, at de ikke selv har indflydelse på, hvornår pærerne udendørs skal være 
slukket. Det er noget med, at de skal være tændt hele tiden, så DONG, som vedligeholder dem, altid kan se, 
om der skal skiftes pærer. Det irriterer ham, at der går strøm til spilde, ved at pærerne er tændt, når det er 
lyst.  
Lyd 
Der nævnes ingen støjproblemer, tværtimod roses husene for deres gode lydisolering.  
Tilfredshed med bebyggelsen 
Beliggenhed 
Bebyggelsen ligger tæt på åbne marker og med kort afstand til grønne områder og skov. På den anden side 
ligger et af Hillerøds store byudviklingsområde med bl.a. en helt ny skole, daginstitutioner og ældrecenter 
inden for cykelafstand. Der er busforbindelser ind til Hillerød. De fleste, vi har talt med, har dog selv bil. 
Området er lidt et nybyggerområde og derfor under stadig udvikling, så der kommer løbende nye tilbud, 
bedre busforbindelser mv. Nogle informanter orienterer sig mod København på grund af deres arbejde og 
føler derfor, at de bor langt ude, men der er generel enighed om, at beliggenheden er god.  
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Æstetik 
Der bliver ikke talt meget om boligernes æstetik i interviewene. I kontrast til både den meget rå æstetik i 
Frugthaverne og den meget klare arkitektoniske linje i Kvistgårdhusene lader det ikke til at være noget, der 
vækker de store følelser hverken for eller imod.  
Udearealer 
Beboerne er glade for de store udearealer til bebyggelsen og vil f.eks. ikke afgive noget af disse til flere 
parkeringspladser, selvom det til tider kan knibe med at finde en plads til sin bil, eftersom flere har mere 
end én bil i familien, og der kun er en plads til hver lejlighed.  
Flere af de interviewede nævner, at der er et meget aktivt haveudvalg, som har gjort meget for at udvikle 
udenomsarealerne, har arrangeret arbejdsdage etc. Haveudvalget har dog haft det svært, fordi jorden har 
være trykket sammen af byggemaskiner og ikke blevet ordentligt grubbet.  
Nogle savner et fælleshus, til uformel spisning og f.eks. mødregrupper, fordi lejlighederne er små. Andre 
føler ikke det behov.  
Naboskab 
Boligerne her ligger i små blokke à seks boliger, som deler en lille gård, som de er fælles om at holde.  
Naboskabet nævnes også i denne bebyggelse som noget meget positivt. Især børnefamilierne har – ikke 
overraskende – mange kontakter med andre børnefamilier på tværs af bebyggelsen, og det er dette 
fællesskab, de vil savne mest, hvis de små lejligheder gør, at de en dag må flytte.  
Interessant er det i denne forbindelse, at selv om børnefamilierne knytter forbindelser på kryds og tværs, 
så er det for de beboere, som ikke har børn, de små vinkelblokke, der danner rammen om det primære 
naboskab. Vores interview tyder på, at de små blokke langt hen ad vejen lykkes med at skabe et vist 
forpligtende naboskab, i første omgang om de praktiske opgaver i forbindelse med gården, men også, som 
en informant fortæller, i forhold til at hjælpe hinanden, som hun f.eks. selv har oplevet på et tidspunkt, da 
hun lå med brækket ben i en måned. Her kan man forestille sig, at den meget synlige opdeling i små blokke 
er en fordel frem for de andre bebyggelser, hvor husene hænger sammen i længere forløb og det derfor 
kan være uklart, hvem der hører til hvor og skal holdes øje med af hvem. Samme informant fortæller, at 
hun blev skilt og egentlig ikke brød sig om at skulle bo alene, men at her føler hun sig tryg, fordi hun er 
beskyttet af søde og rare mennesker. I en sådan grad, at hun har valgt ikke at flytte, selv om hun er indgået 
i et nyt parforhold, men at opretholde sin egen bolig.  
Naboskabet er ifølge vores informanter tilpas tæt, så man kan vælge det til og fra efter lyst.  
De små gårde gør også ifølge flere, at bebyggelsen godt kunne være større, uden at det gjorde noget, fordi 
man hovedsageligt er knyttet til sit lille gårdfællesskab snarere end SophienborgBo som helhed.  
Vejen til boligen og tidsperspektiv  
Børnefamilierne er ofte flyttet til fra en lejlighed i byen og ville gerne have mere plads og grønne 
omgivelser. Igen tegner der sig et billede af, at mange børnefamilier med en vis beklagelse forestiller sig, at 
de på et tidspunkt bliver nødt til at flytte væk for at have plads nok, når børnene bliver større. En mor 
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fortæller imidlertid, at hendes børn satte sig meget imod tanken om at flytte, fordi ”det var det bedste sted 
i verden.” De ældre og dem uden børn ser i højere grad boligen som permanent.  
Også her berettes der om en vis udvikling i dem, der flytter ind. Hvor det i starten var mest børnefamilier, 
er det nu i højere grad enlige eller fraskilte med børn. Formentlig af samme grund, som nævnt under 
Frugthaverne, at markedets udvikling har betydet, at boligerne i mindre grad fremstår som billige 
sammenlignet med alternativerne.   
Delkonklusion 
SophienborgBos store fordel sammenlignet med alle de andre bebyggelser i denne undersøgelse er de små 
gårdfællesskaber, som lader til at ramme et meget passende niveau, når det gælder at sikre, at alle er en 
del af et naboskab, som hverken fylder for lidt eller for meget. Lige som i de andre bebyggelser er der i 
SophienborgBo mulighed for at gå aktivt ind i f.eks. bestyrelse eller haveudvalg, og der er selvfølgelig også 
beboere, som ses privat med andre, som de har noget til fælles med. De små gårdfællesskaber er mindre 
krævende for den enkelte end engagement i betyrelsesarbejde og lign., og det kræver heller ikke så intim 
en kontakt, som hvis man ses privat, spiser sammen etc. Alligevel skaber det en kontakt og en følelse af 
tilhørsforhold mellem beboere i samme blok, som viser sin værdi, når en beboer har brug for praktisk 
hjælp.  
Børnefamilierne roser ellers boligerne, som i modsætning til f.eks. Kvistgårdhusene er tilpasset 
børnefamiliers behov med f.eks. en relativt stor entre/bryggers og et relativt stort badeværelse. Alligevel 
hører vi også her fra børnefamilierne, at boligerne er for små til at kunne danne rammen om deres 
familieliv på længere sigt, når børnene bliver større. Det er imidlertid med beklagelse, at de siger dette, og 
det er navnlig det gode naboskab og børnenes legerelationer, der holder dem i SophienborgBo. I 
betragtning af andelenes lave pris kunne det måske være relevant at åbne for, at familier kunne få lov at 
bygge til eller lægge lejligheder sammen og dermed blive boende i området.  
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BoKlok: SøndergårdBo, Måløv 
Søndergårdbo er en af de relativt små bebyggelser med 39 boliger. Alle boligerne er dimensioneret til at 
kunne rumme en familie med to børn – der er således 117 m2, to badeværelser, tre værelser samt 
opholdsrum både i stuen og på 1. sal.  
Ligesom SophienborgBo er SøndergårdBo en andelsboligforening, men da den er etableret senere og ligger 
tættere på København, har andelene været dyrere, ligesom boligafgiften er højere. Boligerne er dog også 
større, så priserne er ikke helt sammenlignelige. Andelene i SøndergårdBo kostede således fra starten 
500.000, og boligafgiften var 9700. Andelene er siden hen faldet drastisk i flere omgange, og på 
interviewtidspunktet blev de nærmest foræret væk for symbolske beløb (der er blevet nævnt andele til salg 
for 10.000). På interviewtidspunktet var boligafgiften 11.500, den havde været steget i flere omgange, men 
var dog faldet fra det højeste punkt på 12.500 pga en heldig låneomlægning. Ifølge en beboer er grunden 
købt et par millioner for dyrt. De beboere, der har købt andel fra starten og muligvis forrenter et lån ved 
siden af boligafgiften sidder således ikke specielt billigt, hvad vi da også fik at vide, da vi kontaktede 
bestyrelsen i forbindelse med evalueringen. Et bestyrelsesmedlem sagde spontant, at han syntes, det var 
mærkeligt at tage dem med i en analyse af billige boliger – ”Ikea får i hvert fald sin del af kagen” som han 
sagde. 
”Vi har nogle enkelte triste sager, hvor de ikke har kunnet klare *prisen+. Det er jo en dyr månedlig leje. Hvis 
man sidder med den leje, vi har, plus andelslån, så er den hård. Lejen startede på 9.700 kr., men ligger nu på 
omkring 11.000 kr. nu. Inden for tre år har vi haft 2 stigninger. (…)Vi er meget glade for at bo her. Derfor er 
vi villige til nærmest at spise havregrød, hvis huslejen skulle stige” (K, 35) 
Boligkvalitet og tilfredshed 
Fleksibilitet 
”Det er et rigtigt fantasihus” (M, 40)  
Generelt lyder der positive toner om boligernes disponering fra beboerne. Det er godt med to 
badeværelser og tre værelser ovenpå, når man har børn, hvilket langt de fleste af beboerne har. En familie 
fortæller dog, at de overvejer at udvide hemsen, så der ikke trækker kold luft ned fra de store 
ovenlysvinduer. Samme familie har også flyttet radiatoren, så de kan få gardiner ved vinduerne.  
Reposen på 1. sal bruges i forskellig grad. En familie har tv-stue der, mens en anden familie synes, at et 
ekstra værelse havde været mere praktisk.  
Igen nævnes opbevaringsplads som et problem af nogen, men omvendt er der også en familie med tre 
børn, som ikke synes, der mangler noget plads. Et af de få ældre par i bebyggelsen har været nødt til at leje 
et opmagasineringsrum ude i byen, men siger selv, at de måske kunne have undværet det, hvis ikke de 
havde motorcykel i skuret.  
Måske skyldes den beherskede kritik af den sparsommer opbevaringsplads, at næsten alle er i samme båd, 
hvorfor ingen brokker sig over, at udendørspladsen bliver brugt til opbevaring. Flere overvejer at lave 
opbevaring under træterrassen (OBS – hvad vil det betyde for udluftning af konstruktionen?).  
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Der mangler indbyggede skabe, og entreen er for lille til børnefamiliers overtøj (jakker, støvler, 
barnevogne). Flere savner også plads i køkkenet.  
En beboer påpeger det paradoksale i, at Ikeas standardskabe ikke passer ind i et hus, der sælges som et 
Ikea-hus:  
”Jeg synes, det vigtigste er, at man prøver lidt at tænke, at når man har en målgruppe som er IKEA-folk, 
mellemklasses folk, som ikke tjener så mange penge, men som nok køber deres møbler i IKEA, at IKEA-
møblerne i en eller anden form eller opstilling kunne passe ind i huset.” (M, 35) 
En familie mener, at stuen er svær at indrette, da den nemt bliver et gennemgangsrum. Antenneledningen 
kommer ind midt i rummet pga. den samlede ledningskasse i bygningskernen, men det gør det svært at 
indrette stuen, da den ikke sidder der, hvor de fleste gerne vil have deres fjernsyn.  
Igen stiller nogle beboere spørgsmålstegn ved, om boligerne vil kunne rumme dem, når deres børn bliver 
store. Det ældre par mener ikke, man ville kunne bo der med to teenagebørn, og spår, at familierne med 
tre børn på et tidspunkt vil få et pladsproblem.  
Lys 
Det store luftige rum og de store vinduer giver et godt lys i boligen. 
”Lige så snart jeg trådte ind i huset her, var jeg solgt. Det må jeg indrømme.” (K, 60) 
Det er imidlertid ikke alle, der er lige begejstrede for løsningen, som giver nogle praktiske problemer med 
opvarmning og lyd, der vandrer fra stuen til første sal:  
”Det ser meget arkitektrigtigt og smukt ud, men brugervenligt er det måske ikke helt. Det er et meget fint 
lysindfald, men når man skal bruge det i praksis, så holder det ikke helt.” (M, 35) 
Materialer 
”Kvaliteten af materialerne er ok, men det er absolut ikke noget fantastisk. Gulvet er meget blødt *…+ taber 
du en gaffel, kan man se det. Det er meget sart.” (K, 35)  
Også i denne bebyggelse peger beboerne på, at mange af materialerne bliver slidt hurtigt. Her nævnes 
f.eks. trægulve og dørkarme. En fortæller, at et af de store vinduer er revnet og har været det siden det 
blev sat op. Køkkenet er slidt, og håndtag skal ofte skrues fast. En familie fortæller, at en gæst med høje 
hæle har trådt et hul igennem trægulvet i køkkenet, hvorved det viste sig, at gulvet er temmelig tyndt, og at 
der er hult under gulvet. Det ville være bedre med fliser i entre og køkken, fordi trægulvet bliver ødelagt af 
sand og sten. Pensionistparret bor, hvor der er nogen, der har haft hund, og det har gulvene ikke haft godt 
af. Til gengæld har der ikke været børn, og alt andet fungerer fint. De siger imidlertid, at det ikke er 
tilfældet i de lejligheder, hvor der har været børn. 
Der har været tilfælde med terrasse- og altandøre, som sad skævt og ikke kunne åbnes og lukkes. Det 
samme gælder nogle vinduer. Der mangler udhæng, så det regner ind, når vinduet står åbent.   
Da der på et tidspunkt kørte store maskiner bagved, rystede hele huset, og der kom revner i 
hjørnesamlingerne. Flere peger på sætningsskader.  
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Væggene er lavet af gipsplader, som ikke kan holde til, at der bliver hængt f.eks. knager op i entreen – de 
falder ned.  
Der har også været eksempler på vandskader, og en beboer mener, at der er brugt en lappeløsning på 
tagene i stedet for hele ruller pap. En fortæller, at udluftningskanalen i badeværelset trak vand ind, når det 
regnede, så loftpladerne måtte skiftes Han har også haft vandindtrængen over terrassedøren men mener i 
øvrigt, at det er i småtingsafdelingen sammenlignet med en gammel lejlighed, han tidligere boede i.  
Installationer 
Boligerne opvarmes af naturgasfyr samt genvexanlæg. Det er der lidt blandede meldinger på. En familie 
siger, at de ikke ved meget om genvexen, men at der er fin luftcirkulation og opvarmning. Andre fortæller, 
at fyret har givet problemet, f.eks. var der pludselig ikke varmt vand. En mener, at fyrene er lavet til en 
lavere vandhårdhed.  
Udluftningen er ikke kraftig nok, især om sommeren. Den kan heller ikke håndtere fugten fra badeværelset, 
så der savnes et vindue, der kan åbnes. Flere fremviser pletter i badeværelset, der ligner skimmel.  
I stuen under et værelse går vinduet op til lige under gulvet, og det giver træk og kulde i værelset ovenpå. 
Temperaturen i huset er computerstyret, og man kan ikke stille på varmen i de enkelte værelser, siger en 
familie, som heller ikke ved, hvad anlægget regulerer temperaturen efter. En anden familie er dog yderst 
tilfredse med varmen og fortæller, at de ringer til slægtninge i udlandet omvinteren for at fortælle, hvor 
dejlig varmt, de har det indendørs, fordi danske huse er så godt isoleret.  
Flere nævner, at de savner varme i badeværelsesgulvet.  
Lyd 
Boligerne hører ingen støj fra naboer. Til gengæld klager flere over dårlig akustik i stuen. Det larmer, når 
man har gæster – en beboer mener, at det skyldes det høje loft i en del af rummet. En familie fortæller, at 
børn har svært ved at sove i værelserne ovenpå, fordi der er så lydt og ikke lukket af mellem stue og 1. sal.  
Tilfredshed med bebyggelsen  
Beliggenhed 
”Vi kalder det næsten ’fra vugge til grav’, for der er vuggestue og børnehave og fritidshjem, og så er der 
bygget hospice ovre på den anden side.” (K, 60) 
Måløv er en stationsby og et område under kraftig udbygning. Der er 35 minutter i s-tog til Kbh. Området 
har mange institutioner og skoler samt et veludbygget stisystem. Nogle familier havde ikke bil ved 
indflytning, men kan klare sig uden, da både indkøb og offentlig transport findes inden for gåafstand.   
Æstetik 
Æstetikken er heller ikke her noget, der fylder meget. Et par havde først set bebyggelsen ude fra og valgt 
den fra, fordi den så kedelig ud; senere blev de fanget af et billede af lejlighedens indre. De foreslår, at man 
maler husene i to forskellige farver, evt maler døre og vinduer en anden farve end selve huset for at gøre 
opmærksom på, at netop de store vinduer er noget af det særlige ved boligerne. En anden foreslår 
”Vandkunstens karakteristiske blå” (?).  
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”Det er godt, at det er forskelligt, så det ikke ligner en stor ghetto. Men der behøves ikke mere 
individualiseret æstetik, det kan godt blive for spraglet.” (M, 40)  
Udearealer 
Der er generel tilfredshed med udearealerne. Dog er der ikke helt blevet levet op til det, der var stillet i 
udsigt – om det var fra kommunens eller bygherrens side, er ikke helt klart. Søen skulle således have været 
en badesø, men det blev sparet væk. Det lovede fælleshus er heller ikke kommet endnu, og de mange 
familier savner et sted at holde barnedåb, fødselsdage mv.  
Der hører et frugttræ til hvert hus, men en beboer påpeger, at der er valgt paradisæbletræer, som børnene 
ikke kan spise frugterne af. De synes, det ville have været mere gennemtænkt at vælge et rigtigt æbletræ.  
Der er kun lige nok parkeringspladser, og beboerne har været nødt til at beslutte, at man ikke må have 
trailer, da der så ikke vil være plads nok. Der savnes også holdeplads til cykler.  
Naboskab 
En beboer mener, at der generelt bor ressourcestærke folk, f.eks. er bestyrelsen besat med jurister, 
økonomer og revisorer. Men der bor ingen enlige, det er for dyrt.  
Naboskabet er også her noget, der omtales meget positivt. Ligesom i Kvistgårdhusene bor her næsten kun 
børnefamilier, og man ses meget på kryds og tværs. Der er god tilslutning til fællesarrangementer. Der er 
både fester og arbejdsdage, foruden at familier ser hinanden privat. Man skiftes frivilligt til at slå græs, det 
mødes mændene om. Men man har mest at gøre med dem i ens egen række og næsten ikke noget med 
dem på den anden side af den store vej. En informant siger, at i ”hendes ende” af bebyggelsen er det 
næsten som et kollektiv uden at være det.   
”Det er næsten ligesom at bo på kollegiet.” (M, 35) 
Selv en beboer, der var bange for at få stress ved at bo så tæt, er nu meget glad for naboskabet. Hun har 
anbefalet stedet til alle sine venner. Det samme har det ældre par, som bevidst har opsøgt det aktive 
naboskab som kontrast til deres tidligere boligområde, hvor man slet ikke kom hinanden ved. De er meget 
glade for det og fortæller, at de blev budt velkommen, og folk spørger, hvordan det går. Samtidig er det 
ikke påtrængende; der er uskrevne regler om, at man gerne vil have fred, hvis man sidder på terrassen, hvis 
man sidder ude i det fælles, vil man gerne snakke.  
”Vi har små nøgler til hinandens postkasser, og dem tømmer man, når andre er ude at rejse – også selvom 
de ikke har sagt, at de er væk. Og man skal jo stole på hinanden, når man overlader sine nøgler til 
hinanden” (K, 35) 
En familie fortæller, at kvarteret er meget trygt – de er undertiden kommet til at glemme at aflåse såvel bil 
som hus, og der er aldrig sket noget. 
Vejen til boligen og tidsperspektiv 
Billedet af indflytterne her er det samme som i de andre bebyggelser: Børnefamilierne har valgt stedet, 
fordi de flyttede fra en lille lejlighed og ville ud i noget lidt mere grønt og med lidt mere plads. Mange 
opfatter det som en midlertidig bolig og mener, at de på et tidspunkt vil flytte til et hus. En familie 
fortæller, at de gerne vil blive i området og måske bygge tæt på, da de godt kan lide stemningen i Måløv.  
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Det er dog de færreste, for hvem det er aktuelt lige nu, da børnene stadig for de flestes vedkommende er 
under skolealderen., Derfor har vi heller ikke mødt den store bekymring over de lave andelspriser, der 
betyder, at de penge, de har betalt for andelen, stort set vil være tabt, hvis de flytter. En familie med tre 
børn og en hund overvejer at bygge om, så der bliver et ekstra værelse i stedet for den åbne repos.  
De få ældre ser i højere grad boligen som permanent.  
”Billigt forbinder jeg med noget negativt, og det er det jo ikke, det er en smuk bolig, en god bolig.” (K, 60)  
”Det er vores lille perle.” (K, 35) 
Delkonklusion 
SøndergårdBo er næsten udelukkende beboet af familier med børn under skolealderen, og det er derfor de 
færreste i denne bebyggelse, der er nået til at tænke over, om boligen nu også kan rumme dem, når deres 
børn bliver større. Nogle nævner det som et muligt fremtidigt perspektiv også her, selv om boligerne er 
større end i SophienborgBo og f.eks. har to badeværelser samt mulighed for at indrette et ekstra værelse 
ud over de tre, der allerede er i boligen. Til gengæld har bebyggelsen ikke de små gårdfællesskaber, og man 
kan derfor spekulere over, hvorvidt det meget levende nabofællesskab også vil findes efter nogle års til- og 
fraflytninger, som uvægerligt vil resultere i en mindre homogen beboergruppe. Der er heller ikke endnu 
noget fælleshus, hvilket man ellers måtte formode ville blive brugt i denne bebyggelse.  
Ligesom i Kvistgård ser vi i SøndergårdBo en vis konflikt mellem æstetikken, som alle er glade for, og 
brugervenligheden. Således giver det store åbne rum mellem stue og 1. sal anledning til nogle klager over 
varme, der forsvinder op under loftet og gør stuen svær at varme op samt lyd, der forplanter sig fra 
opholdsarealet i stuen til soveværelserne ovenpå. Ligeledes opleves valget af paradisæbletræer frem for 
rigtige æbletræer til beplantningen som et sted, hvor æstetikken er gået forud for brugerhensynet.  
Igen er entrearealet meget lille for børnefamilier, der gerne vil have plads til overtøj, flyverdragter og evt. 
barnevogne/klapvogne, og der er meget lidt udenoms opbevaringsplads. Dette opleves ikke nu som et stort 
problem, men hvis det giver anledning til alt for mange kreative løsninger med at indrette opbevaringsrum 
under terrasserne etc. kan det føre til fugtproblemer under gulvene. Det er uhensigtsmæssigt, når husene 
ikke kan rumme familiernes behov og almindelige udfoldelse uden risiko for konstruktionsskader.  
Den meget høje boligafgift i bebyggelsen kombineret med den for øjeblikket meget lave andelsværdi 
betyder, at boligerne for øjeblikket nærmest kan sammenlignes med halvdyre lejeboliger. Hvilken 
betydning, det på længere sigt vil have for bebyggelsens attraktivitet, er svært at sige.  
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Fonden Billige Boliger: Vildrose I og Vildrose II, Karens Minde 
Vildrose-andelsforeningerne har vundet en vis berømmelse ved at være det eneste synlige resultat af 
Københavns Kommunes strategi om at bygge 5000 boliger til 5000 i månedlig leje. De 12 boliger i Vildrose I 
(”Lille Vildrose”) er de eneste såkaldte billigboliger, der nåede at blive opført, og de 24 boliger i Vildrose II 
(”Store Vildrose”) er de såkaldte markedsboliger.  
Grundet denne særlige historie er den økonomiske model i de to andelsforeninger ganske speciel. 
Markedsboligerne i Store Vildrose er ganske almindelige andelsboliger, som ikke er specielt billige. 
Andelene her har kostet 600.000, og beboerne betaler 12.000 i månedlig boligafgift for 125 m2 bolig. 
Billigboligerne i Lille Vildrose er en tredjedel mindre, 85 m2 og har kostet 418.000 i andel, men beboerne 
betaler kun godt 5.000 i boligafgift, fordi de opererer med noget, der kaldes udjævningskredit. Det betyder, 
at huslejen planmæssigt stiger 3,5% om året. Beboernes udsagn er ikke enslydende, hvad de reelle 
omkostninger angår, således nævner en anden billigboligejer et beløb på 10.000 pr. måned, inkl. andelslån 
og boligafgift, men siger, at reelt bliver det mere, fordi der er ting, man selv skal stå for i andelsboliger i 
modsætning til lejeboliger. Beboere i begge foreninger har ifølge interviewudsagn været lovet en 
administrationsaftale på meget favorable vilkår, som har vist sig ikke at holde.  
Et emne, som gør, at økonomien fyldte relativt meget i nogle interview, er, at beboerne på 
interviewtidspunktet stod i en uafklaret situation, som bekymrede nogle af dem meget. De havde for nylig 
fundet ud af, at de måske skal betale meget mere i grundskyld end først antaget. Især i markedsboligerne 
kan den huslejestigninger, der bliver resultatet af det, være katastrofal for nogen, som i forvejen sidder lige 
til grænsen for deres formåen. Dette var naturligvis bekymrende for mange af dem, vi interviewede, og 
disse beboere havde oplevelsen af manglende gennemskuelighed i de regnestykker, der lå til grund for 
deres køb, hvilket gav anledning til en del frustration.  
Boligkvalitet og tilfredshed 
Fleksibilitet 
Boligerne opleves som veldisponerede og gode, selv om de er opført af rumstore kasser – en beboer 
omtaler det som et ”genialt modulsystem” (K, 60). De rå boliger er også blevet vel modtaget, og mange har 
valgt selv at sætte køkken og vægge op, fordi de har ment at kunne gøre det billigere og bedre end 
tilbuddet om tilkøb.  
Markedsboligerne er opført således, at nogle har bred førstesal, mens andre har bred terrasse. Alle er 
egentlig tilfredse med det, de har. Dog savner beboerne med de smalle terrasser lidt mere plads til 
udendørs spisning. De påpeger, at dette kunne have været opnået ved at flytte grænsen for terrassen lidt 
ind på naboernes væg.  
Problemet med for lidt opbevaringsplads går også igen. Flere savner mere skabsplads og f.eks. indbyggede 
skabe. Der er også meget lidt plads til entre/bryggers – faktisk går man lige ind i stue/køkken. En påpeger, 
at hvis hoveddøren blev flyttet 20-30 cm til venstre, ville der være plads til højre til at hænge overtøj.  
En beboer er utilfreds med, at man i hans bolig (en billigbolig) kun kan have vaskemaskinen på 1. sal, hvor 
der er soveværelse og stue, ikke i tilkøbskøkkenet. (? De fleste andre har den vist i badeværelset?) Det gør 
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indretningsmulighederne mindre fleksible. Han foreslår, at vaske/tørremaskiner med fordel kunne stå i 
teknikrummet, som så skulle have været lidt større.  
Igen nævnes det, at der ikke rigtig er plads til at have tre børn i husene.  
Lys 
Boligerne opleves som dejligt lyse, især roses ovenlyset i de lejligheder, hvor der kun er ét modul ovenpå. 
Beboerne i enderne er glade for de ekstra vinduer, som tegnestuen valgte at sætte i uden beregning (se 
interview med ONV). Der bliver dog meget varmt på solsiden. Skodderne giver skygge og gør facaden mere 
interessant, men de kører dårligt. Nogle var i starten skeptiske ved de farvede glasplader, som gav farvet lys 
ind på gulvet, men de fleste er blevet glade for dem.  
Materialer 
Der er relativt få klager over materialerne i Vildroserne, selv om det også her nævnes, at gulvet er sart og 
for tyndt til at slibe ned og lakere igen. En beboer ærgrer sig over, at fliserne i badeværelset er grimme med 
påtrykt mønster i stedet for hvide.  
Det, at alle vinduer er døre, giver meget lys, men da der er intet eller meget lille tagudhæng, kan man ikke 
sove med åben dør/vindue, når det regner, uden at der bliver vådt på gulvet. Om sommeren er der meget 
varmt, og om vinteren er der temmelig koldt foran vinduerne.  
Der har været revner i væggene hos nogle. Der har også været problemer med nogle krydsfinerplader på 
gavlene, som bobler op på grund af fugt, også efter, at de er blevet skiftet én gang. 
Den øverste etage hænger, der hvor den stikker lidt længere ud end stueetagen. Der har også været 
problemer med udtrædning af skjolder i den udvendige maling.  
En beboer har forgæves forsøgt at få fat i tegninger af husene, fordi han har mistanke om, at der mangler 
isolering ved tagvinduer.  
Installationer 
Stikkontakterne er dårlige, slår gnister og giver smæk på fingrene, fjernsynet flimrer etc. Der går lang tid, 
fra man ringer om en fejl, og til den bliver udbedret. De elektriske installationer virker billige.  
Også her nævner flere, at gulvvarme kunne have været rart i stedet for radiatorer, som begrænser 
indretningsmulighederne. Der er kun gulvvarme på badeværelserne.  
Genvexanlægget er ifølge nogle beboere bøvlet at vedligeholde, fordi man skal have hele loftet ned, når 
man skal skifte filter. Nogle klager også over, at den larmer, når den står på max. Til gengæld giver den et 
rigtig godt indeklima.  
Beboerne har selv installeret solceller, ligesom de selv har fået lagt grønne tage på skurene for at løse 
regnvandsproblemer. Der var nemlig ikke etableret ordentligt nedløb fra skurene, så når det regnede, løb 
vandet bare ned ad væggen og gav algebevoksning.   
Lyd 
Der er ingen særlige lydgener fra naboer – man kan høre, når de går på trappen (som er op ad væggen til 
tilstødende bolig), og når vaskemaskinen centrifugerer, ellers intet. Til gengæld er der noget lydt internt i 
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den enkelte bolig, til dels pga de mange pladsbesparende skydedøre. Nogle påpeger også, at akustikken 
ikke er rar nedenunder, da der går megen lyd nedefra og op.  
Tilfredshed med bebyggelsen 
Beliggenhed 
”Med det her tilbud kunne man flytte til København, på landet og midt ind i byen stort set på én gang” (K, 
60) 
Beliggenheden er det store trækplaster ved bebyggelsen for de fleste af vores informanter. Mange nævner 
af sig selv, at de kan være på Enghave Plads på 10 minutter på cykel. De fleste af dem kom fra lejligheder på 
Vesterbro eller Nørrebro og så denne bebyggelse som en enestående chance for at komme til at bo grønt 
uden at skulle flytte rigtigt ud af byen. Mange fortalte også med stor begejstring om Sydhavnskvarteret, 
hvor der er mange lokale tilbud. Således ligger Karens Minde kulturhus lige rundt om hjørnet, ligesom et 
sted, der hedder ”Børnenes dyremark”, hvor børn kan holde og passe forskellige dyr. Til den ene side 
støder bebyggelsen op til Tippernes naturreservat, og der er heller ikke langt til vand, hvor beboerne sejler i 
kajakker.  
Æstetik 
Arkitekturen bliver omtalt positivt, selv om en beboer indrømmer, at hun savner den helt anderledes 
æstetik, der er i gamle bylejligheder med stuk osv. Bebyggelsen opleves moderne og arkitektonisk 
interessant.  
Udearealer 
Bebyggelsen er centreret om en stor let kuperet græsplæne, som bruges flittigt som udendørs lege- spise 
og opholdsstue om sommeren, især af de mange børnefamilier, der bor i de huse, der ligger nærmest. 
Derudover er der krat, hvor børnene har bygget rollespilsborg over et par somre, og gamle æbletræer, som 
har givet anledning til, at beboerne har købt en fælles æblemostmaskine og lavet æblemostdag. Der har 
været forslag oppe om at inddrage lidt mere af fællesskaberne til private haver, men det var den såkaldte 
”børnefamiliemafia” (med en informants udtryk) imod.  
Børnefamilierne er dog utilfredse med, at der parkeres inde på området, så bilerne skal køre forbi alle 
husene. I den ene af de to boliggader havde beboerne sammen blevet enige om at flytte et vejtræ for at 
ændre gadeforløbet, så bilerne ikke skulle køre lige forbi de blinde vinkler, som skurene danner ved hver 
bolig. 
Som den eneste af de evaluerede bebyggelser har denne et fælleshus, som dog er leveret meget skrabet, 
som kun et råhus i form af ét af de rumstore moduler uden isolering og gulve. Beboerne arbejder selv på at 
lave det færdigt, selv om en beboer fortæller at det er vanskeligt; f.eks. er der ikke plads til den lovbefalede 
mængde isolering, uden at væggene går ud over døren.  
Naboskab 
”Det er rigtigt dejligt at bo her, for inde i byen kunne man ikke rigtig finde nogen at lege med i gården, men 
her kan man bare rende ud og ind” *Dreng, Vildrose, 18:10+ 
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De mange børnefamilier i især markedsboligerne fortæller om en høj grad af naboskab og igen især om 
børnenes store glæde ved at kunne løbe og lege med hinanden. Dette blev af de fleste omtalt som noget 
meget positivt, men flere fortalte faktisk også om, at det godt kunne give problemer: 
”Det har nogle konsekvenser at bo så tæt. Man skal være indstillet på det, og det kan hurtigt gå galt, uden 
at man ved, hvad årsagen er. Og det er jo ikke sjovt at bo så tæt op af hinanden og ikke engang kunne sige 
goddag til hinanden” (K, 35) 
Nabofællesskabet var faktisk så fremtrædende, at nogle informanter nævnte det som noget, der potentielt 
kunne få nogen til at flytte fra bebyggelsen igen, hvis man ikke var indstillet på at det var et sted, hvor i 
hvert fald mange af beboerne kom hinanden meget ved. En beboer påpeger, at mens arkitekturen 
forpligter og opmuntrer til fællesskab, er der ikke en organisatorisk ramme, der tilsvarende forpligter og 
f.eks. sikrer rammer for at løse konflikter. Der er således ikke nogen regelmæssige møder eller på anden 
måde organiseret samvær, men kun det fællesskab, der opstår spontant, og som altså er nemmest for dem, 
der har børn: 
”Det er helt tydeligt, at dem, der flytter ud, er dem, der ikke har børn. Og hver gang, en familie uden børn 
flytter ud, står der tre familier klar med børn. Det er det helt tydelige mønster. (...) Dem, der flytter ud, er tit 
dem, der ikke vil fællesskabet, tit ikke er akademikere, tit ikke har børn, og alle dem, der bliver, er lidt 
venstreorienterede, bløde, der enten har børn eller vil have mange af dem.” (K, 35)  
Beboersammensætningen bliver således gradvist mere homogen, end den var fra starten. Det nævnes oså, 
at de enlige mødre har haft sværere ved f.eks. at komme ind i det uformelle spisefællesskab, som i høj grad 
er blevet et parfællesskab, uden at dette formentlig er bevidst fra beboernes side.  
Der er eksempler på, at familier er blevet uvenner og ikke taler til hinanden mere på grund af uenighed om, 
hvor meget og hvordan man må opdrage på hinandens børn.  
Der er også et vist skel mellem de mange børnefamilier i Store Vildrose og de overvejende barnløse og lidt 
yngre familier i Lille Vildrose:  
”De der børnefamilier, ikke at jeg har noget imod dem, men de tager meget magt. De tager meget plads, og 
det bliver meget på deres præmisser, og der står små plasticscootere over det hele. Og det er jo fint, at der 
står plasticscootere, men det kunne også være fint, hvis der stod nogle stokroser, eller hvad ældre 
mennesker nu har af interesser.” (M, 35) 
Lille Vildrose har, på grund af sin størrelse (12 boliger), også vanskeligt ved altid at stille med en 
arbejdsdygtig bestyrelse, som skal være på mindst 5 mennesker.  
Vejen til boligen og tidsperspektiv 
Det, vi har kaldt ”vejen til boligen” er den største forskel på de to Vildroser, og noget, der betones af 
informanter fra begge foreninger. Det er nemlig sådan, at billigboligerne er blevet udloddet ved 
lodtrækning, mens markedsboligerne er blevet solgt på almindelig vis. Dette udlægges samstemmende af 
flere informanter således, at det har krævet en mere bevidst beslutning at købe en markedsbolig end en 
billigbolig: 
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”Det man kan se helt tydeligt er, at dem, der bor i billigboligerne, er blevet trukket op af en hat og ringet op: 
”Tillykke, I skal bo i den og den boform”. Os, der bor her i den anden Vildrose forening, vi har ligesom kigget 
på nogle tegninger og sagt: ”Ja, det vil vi gerne”. Så det er helt, helt tydeligt, at i Store Vildrose er vi mere 
socialt orienteret, end de er, dem der ligesom har vundet en billigbolig; de deltager ikke ret meget” (K, 35) 
Det er tydeligt fra vores interview, at der er en klar opfattelse af identitetsforskel mellem de to foreninger.  
”Min søn har et fantastisk børneliv, og jeg har et meget nemmere forældreliv. Men jeg ville ikke bo her, hvis 
vi ikke havde børn. *…+ Medmindre der sker et eller andet, og vi skal flytte til England, så tror jeg, at vi bliver 
boende, til børnene flytter hjemmefra.” *K, 35] 
Til forskel fra alle de andre boligområder er der rigtig mange i Vildroserne (begge foreninger), der ser 
boligen som permanent. Det gælder både beboere med og uden børn. Nogle er bekymrede for, om de af 
økonomiske grunde kan blive tvunget til at flytte. Andre siger, at de kun vil bo her, til børnene flytter 
hjemmefra, og så vil tilbage til byen igen. Men vi har ikke hørt nogen sige, at der ikke er plads i boligen til 
større børn, og der er ingen, der har nævnt et fritliggende parcelhus som deres egentlige varige bolig.  
”Sådan en type bebyggelse her – den er ikke kun velegnet til småbørn. Jeg kan sagtens se mig selv som 
pensionist. Det er nogle fede huse, måske bortset fra trapperne… Det er jo ligeså fedt at bo tæt og have et 
fællesskab, når man bliver gammel” (K, 60)  
Delkonklusion 
Vildrosebebyggelsens store styrke er beliggenheden, som gør det muligt for mennesker, der ser sig selv 
som bymennesker, at blive tæt på storbyen og alligevel komme til at bo med mange af forstadens 
kvaliteter. Faktisk lidt ligesom man ser det i Kartoffelrækkerne, Humleby, Bakkehusene og lignende 
kvaterer, som alle har det til fælles, at de er bygget for at være billige familieboliger og som alle har bevaret 
en høj grad af attraktivitet. Af samme grund er de så ikke så billige mere. Vildroserne kan godt ses som et 
moderne bud på et lignende kvarter, og alt tyder på, at det også fortsat vil være et attraktivt boligområde.  
Det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke i Vildroserne mødte familier, der forudser, at de bliver nødt til at 
flytte igen, når deres børn bliver større. Dette skyldes formentlig, at de ikke ser deres nuværende bolig som 
et mindre attraktivt alternativt til et stort parcelhus med to badeværelser, egen have osv., men i højere 
grad sammenligner med en lejlighed inde i byen, som typisk har meget små badeværelsesforhold og ingen 
grønne udearealer overhovedet. Hvis man skal fortsætte parallellen med de ældre byggeforeningshuse ser 
man da også der, at kreativiteten er stor, når det gælder om at udnytte begrænset plads bedst muligt. Man 
kan i denne sammenhæng beklage, at Vildroserne ikke har fået et fælleshus af en ordentlig størrelse, som 
måske kunne aflaste boligerne en smule pladsmæssigt. Som en beboer påpeger, ville tilstedeværelsen af et 
fælleshus eller lignende også kunne bidrage til at skabe alternativer til den rene spontane socialitet, som til 
tider kan virke overvældende.  
Den største svaghed ved Vildroserne er den uigennemskuelige økonomi, som har givet beboerne i både 
billig- og markedsboligerne flere ubehagelige overraskelser. I samme åndedrag kan man nævne 
konstruktionen med at blande billigboliger og markedsboliger i samme bebyggelse og grundejerforening, 
når vilkårerne er så forskellige for de to grupper. Det har ikke givet anledning til store konflikter, men der er 
en tydelig bevidsthed om ”os og dem” i begge grupper, som ikke nødvendigvis er særligt konstruktiv.  
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Fonden Billige Boliger: Ullerødparken, Ullerød 
Ullerødparken skiller sig ud fra de øvrige boligområder ved at være den eneste, som udelukkende består af 
lejeboliger. Boligerne udlejes til medlemmer af LO-fagforeninger. Det, at der er tale om lejeboliger, sætter 
igen sit præg både på beboernes forventninger og på de regler og vilkår, som er gældende.  
At tilfredsheden afhænger meget af dels forventninger og dels, hvad man er vant til, fremgår tydeligt, da 
f.eks. nogen klager over, at badeværelset er meget lille. Denne klage hørte vi ikke i Vildrose I og II, selvom 
badeværelserne er samme størrelse, men den person, der klagede, kom fra et stort parcelhus og har 
tydeligvis været vant til større badeværelsesforhold, hvorimod de fleste beboere i Vildrose kom fra 
brokvartererne, hvor badeværelserne generelt ikke er ret store.  
Boligkvalitet og tilfredshed 
Fleksibilitet 
”Jeg synes, det *toetagers løsningen+ er vildt lækkert. Jeg kan godt lide den her rumfølelse, men der er ingen 
tvivl om, at det stjæler nogle kvadratmeter. Havde lejligheden været i ét plan, havde den jo været 
kæmpestor”. (M, 30)  
Disse boliger ligner dem, der ligger i Vildroserne, men findes i flere forskellige størrelser og udformninger. I 
de større er der to badeværelser, hvilket roses af en beboer. En anden beboer påpeger dog, at 
badeværelset er meget lille – brusekabinen er kun 75 cm bred. Samme beboer mener dog, at man godt kan 
bo i lejligheden med i hvert fald ét barn.  
Nogle af de ældre nævner det som problematisk, at man skal sove ovenpå, mens badeværelset (som der i 
de små boliger kun er ét af) er nedenunder, og synes i det hele taget, at trappen er uholdbar på længere 
sigt. 
Nogle klager over, at der mangler skabsplads, men en siger, at man jo bare selv kan sætte noget op, hvad 
flere da også har gjort. En anden undrer sig over, at der ikke har været noget som helst skab el. lign. sat op 
på badeværelset.  
En nævner, at hun savner vindueskarme, fordi alle vinduer også her er døre.  
Flere påpeger, at fjernsynsstikket ikke sidder der, hvor alle gerne vil stille deres tv. Der er mange stik 
(internet og fiber), men ikke der, hvor alle sætter deres tv.  
Lys 
Boligerne roses for at være lyse og behagelige. Dog nævner en beboer, at ovenlyset er upraktisk – det lyser 
for meget, og det larmer, når det regner. En beboer ærgrer sig over, at der ikke er et vindue i en gavlvæg, 
hvor der godt kunne være det, og hvor hun havde regnet med det, fordi der er i det hus, der ligger yderst i 
bebyggelsen.  
Materialer 
”Jeg har jo slet ikke været særlig kritisk *…+ Det afhænger af, hvad man kommer fra. Dem, der boede her før, 
var meget kritiske *…+ og jeg kunne slet ikke se alle de problemer, de kunne se. Og jeg tror, det har noget at 
gøre med, hvad man kommer fra.” (K, 30)  
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Flere nævner det også her som et problem, at der er valgt ganske sarte materialer, og der bliver udtrykt 
tvivl om, hvordan bordplader og gulve mon vil se ud efter, at der har været nogle lejere igennem. F.eks. 
kræver træbordpladerne jævnlig oliebehandling for at forblive pæne, og der er valgt mosaikfliser til 
køkkenet, som også opleves som sarte pga. det store fugeareal. Det nævnes også som irriterende, at den 
udvendige belægning er grus, som bliver slæbt med ind og slider hårdt på de ret sarte gulve.  
En beboer fandt mange småfejl, da han flyttede ind, som han bemærkede for at sikre sig, at han ikke ved 
fraflytning ville blive beskyldt for at have lavet dem. Det var f.eks. maling, der skaller, hakker i gulvet, nogle 
skruer, der havde slidt på gummirammerne (ved vinduerne?).. En anden siger, at hun har haft få problemer 
sammenlignet med andre, som på møder har klaget over f.eks. skæve døre, som går mod gulvet. Hun synes 
ikke der er problemer med materialerne.  
Flere fortæller også om sprækker i malingen, der opstår, når træhuset giver sig. En siger, at facaden har 
måttet renoveres, selv om den ikke er to år gammel endnu, da den er begyndt at sætte sig. Efter 
renoveringen har hun oplevet, at der er kommet revner i loftet, der hvor det møder væggen. Andre har haft 
det hele tiden.   
En informant demonstrer, at gulvet ovenpå gynger ret kraftigt et sted trods forsøg på udbedring.  
Nogle oplever, at det trækker ved dørene, trods de er blevet skiftet og har fået nye lister. Ikke alle oplever 
dog dette problem.  
Installationer 
Boligerne opvarmes via genvex. Dette anlæg er der meget delte – og stærke – meninger om. 
En beboer er således meget glad for genvexanlægget, finder det betjeningsvenligt og synes, det giver godt 
indeklima, hvor han f.eks. synes, han er mindre forkølet. Han har dog heller ikke boet der en vinter endnu. 
Det med det betjeningsvenlige nævnes af flere, bl.a. fordi der følger en dansk vejledning med.  
Andre så derimod genvexanlægget som boligens største problem:  
"Det er en fin lejlighed, men problemet er varmen og træk" (M, 55) 
En sagde ligefrem, at boligen er umulig at varme op. Der er to meget store problemer i boligen: det trækker 
ind (åbenbart omkring 15-16 grader ved døre og vinduer), og genvexanlægget kan ikke varme op, selvom 
det er meget dyrt. Alt andet er fint ved boligen, men efter et år ville denne beboer gerne væk. Han forsøger 
nu stadig at komme af med boligen.   
Også et andet ældre par oplever det koldt om vinteren, så de har elradiator som supplering, hvilket heller 
ikke er billigt. De mener ikke, at genvexen kan give nok varme. De oplever også problemerne med træk fra 
døre og vinduer.  
Genvexen gør, at indeklimaet er meget tørt, hvilket generer nogen, som synes, at øjne og næse tørrer ud. 
Nogle oplever også, at anlægget støjer for meget. Den tørre luft er en fordel, da man så kan og må tørre tøj 
i boligen uden fugtproblemer. En beboer siger endda, at de har fået at vide, at man SKAL tørre tøj 
indendørs, da det ellers bliver for tørt (kan det passe?).  
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På grund af luftudskiftningen kan man ikke lugte, hvis der ryges i boligen. Der bliver heller ikke overvarmt 
om sommeren. En anden beboer synes dog, at der bliver for varmt i soveværelserne, når solen står på, og 
nævner det som et problem, at man ikke kan regulere varmen i de enkelte rum.  
Alle kontakter og relæer er for nylig blevet skiftet, da de var for dårlige. En informant klagede over sin 
kontakt på badeværelset for mere end et år siden, men den blev førs ordnet, da alle kontakter i 
bebyggelsen alligevel skulle skiftes samtidig. En lignende historie fortæller en anden beboer om et 
blandingsbatteri, som gav skiftevis varmt og koldt vand. Det blev først skiftet efter gentagne klager og 
forgæves reparationsforsøg.  
Lyd 
Heller ikke her er der tale om støjgener fra naboer ”selv ikke når de fester” siger en. Det knirker ikke, og 
man skal gå hårdt for at kunne høres. En siger dog, at hun kan høre, når naboen knalder skufferne hårdt i.  
Motorvejen kan høres som en svag summen, men det vænner man sig til. Nogle klager over lyden af 
genvexanlægget.  
Tilfredshed med bebyggelsen  
Beliggenhed 
Bebyggelsen ligger i den anden ende af det samme byudviklingsområde som SophienborgBo, bare i en 
senere fase, så det er mere nybyggeragtigt endnu. Beboerne er generelt godt tilfredse med beliggenheden, 
da man kan cykle til indkøbsmuligheder, og der er busstoppesteder og motorvej tæt på. Børneinstitutioner 
etc. er under udbygning i området, og der er et godt stisystem.  
En beboer mener, at området bliver pænere, når det vokser mere til. Endnu fremstår det ikke færdigt, f.eks. 
er der endnu ikke lagt ordentligt fortov ud til busstoppestedet. Der er fine rekreative områder og legeplads 
i nærheden.  
Æstetik 
”men jeg kan sådan set også godt lide det udefra. Din bror synes jo at det var noget forfærdeligt noget. Det 
synes jeg ikke, jeg synes det ser spændende ud.” (K, 65) 
Bebyggelsens udseende vurderes generelt moderat positivt som i ovennævnte citat. Den samme beboer, 
som godt kan lide udseendet, har i sin egen bolig udskiftet den gule plasticplade med en klar, men det var 
af hensyn til det lys, der faldt ind i boligen igennem pladen.  
Udearealer 
Udearealerne til bebyggelsen er ikke meget udbyggede. Der er mulighed for at have en lille have ud fra sin 
terrasse, hvad de fleste benytter sig af. Der er en lejlighed, som kan bruges som fælleshus til møder etc. i 
dagtimerne.  
En beboer nævner det som utrygt, at sandkasserne er placeret meget tæt på parkeringspladsen. Et andet 
problem er, at folk stiller storskrald i skralderummet i stedet for selv at køre det væk, som de egentlig skal. 
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Naboskab 
Beboersammensætningen er meget blandet, med både ældre, yngre, familier og enlige repræsenteret. 
Nogle af familierne er efterhånden flyttet fra de store lejligheder, fordi de blev relativt dyrere i forhold til 
sammenlignelige ejerboliger.  
Der er ikke noget udtalt fællesskab, men heller ikke noget stort ønske om det blandt de beboere, vi har talt 
med. De fleste mener, at det er vigtigt ikke at være uvenner med naboerne, men søger ikke meget 
fællesskabet. Der har været en enkelt vejfest De fleste informanter mente, at de havde nogenlunde styr på, 
hvem der boede i deres egen ”gade”, men dog ikke i en grad, så de altid ville bemærke, hvis fremmede gik 
ind. Der er en hobbyklub en gang om ugen i beboerlokalet, som enkelte bruger (én af dem vi har talt med). 
Hundeejerne finder sammen. Man kan godt få nogen til at tømme postkassen, når man er på ferie. 
 En enkelt efterlyser et netbaseret beboerforum, hvor man kan diskutere småting. Nogle nævner det som 
et problem, at enkelte opbevarer for mange ting på terrasserne, og mener, at det er uheldigt for 
bebyggelsen, hvis der står for mange kasser og gamle senge, madrasser, etc.  
Der er endnu ikke etableret nogen beboerrepræsentation. 
Vejen til boligen og tidsperspektiv  
De fleste af beboerne har fået boligen via deres fagforening – nogle har meldt sig ind for at få den. For 
nogle er det midlertidigt, mens det for andre er permanent. Den opdeling mellem børnefamilier på 
gennemrejse og ældre, der vil blive, ses mindre her, hvor en af børnefamilierne regner med at blive, mens 
et ældre par, som er flyttet fra stort hus i provinsen, gerne vil videre til en lejlighed inde i selve Hillerød – de 
er dog ikke skrevet op til noget endnu.  
Delkonklusion 
At Ullerødparken kun rummer lejeboliger gør den attraktiv for nogen, nemlig dem, der ikke vil binde sig til 
en ejerbolig, men samtidig gør det den mindre attraktivt for andre. Generelt betyder det måske også, at 
man engagerer sig mindre i såvel positive som negative forhold i bebyggelsen, da man ikke på samme måde 
som i en ejer- eller andelsbolig har håndgribelige interesser i, at den fremstår attraktiv – som lejer kan man 
altid flytte. Bebyggelsen her er nok også den, som i ringest grad fremstår som en enhed med sin egen 
identitet.  
Generelt har vi oplevet, at boligerne i Ullerødparken anses for gode til prisen – med en stor undtagelse, 
nemlig opvarmningen. Et meget stort problem i bebyggelsen er, som det fremgår, varmeanlægget. Det er 
meget beklageligt, at dette er så dårligt dimensioneret, da dette for mange skygger for boligens øvrige 
kvaliteter. Selve ideen med genvex roses også af mange på grund af det gode indeklima, det skaber, men 
varmen er som sagt et problem. 
Af alle de undersøgte bebyggelser er det også denne, hvor der snakkes mindst om nabofællesskaber. Det 
skyldes formentlig til dels, at mange af beboerne ikke i nogen særlig grad er interesseret i dette, men det 
forstærkes formentlig af, at bebyggelsen ikke har nogen synlige naturlige mødesteder og heller ikke har 
nogen organisering af beboerne i en beboerforening eller lignende. Selv om det selvfølgelig er begrænset 
både af lovgivning og af praksis, hvad man kan forlange af lejere, kunne man godt også her forestille sig, at 
noget i retning af SophienborgBos små blokfællesskaber kunne have tilført bebyggelsen en ekstra kvalitet.  
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